

01 - Material Esportivo - Documentação #305

01.01 - Oficialização das Demandas

13/03/2020 13:54 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação: Resolvida	Início: 13/03/2020
Prioridade: Normal	Data prevista: 21/05/2020
Atribuído para:	% Terminado: 40%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	
Descrição	
Subtarefas:	
Documentação # 307: 01.01.01 - Campus Petrolina	Fechada
Documentação # 308: 01.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Fechada
Documentação # 309: 01.01.03 - Campus Floresta	Fechada
Documentação # 310: 01.01.04 - Campus Salgueiro	Fechada
Documentação # 311: 01.01.05- Campus Santa Maria da Boa Vista	Fechada
Documentação # 313: 01.01.07 - Campus Ouricuri	Fechada
Documentação # 314: 01.01.06 - Campus Serra Talhada	Fechada

Histórico

#1 - 13/03/2020 14:05 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista excluído (16/03/2020)

- Início excluído (13/03/2020)

#2 - 17/05/2021 13:13 h - Gerson de Alencar Lima

- Situação alterado de Nova para Resolvida