

17 - Construção de Galpão de Almojarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri - Planejamento #3164

17.2 - Análise dos Projetos

24/10/2022 10:55 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

Situação:	Nova	Início:	17/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	21/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			