

### 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR - Documentação #3240

#### 1.7-Análise de Viabilidade Administrativa

21/11/2022 22:14 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	09/12/2022
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	12/12/2022
<b>Atribuído para:</b>	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			