

3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR - Documentação #3249

2.6-Emissão de empenho /contrato

21/11/2022 23:04 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situação:	Nova	Início:	28/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/12/2022
Atribuído para:	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			