

## 01 - Aquisição de tubos de cobre para o Laboratório de Refrigeração e Climatização.(Adesão) - Documentação #3286

### 01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador

31/01/2023 16:40 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	07/03/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	08/03/2023
<b>Atribuído para:</b>	Ricardo Freire de Moraes	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 07/02/2023 16:12 h - Ricardo Freire de Moraes

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100