

01 - Material Esportivo - Documentação #360

01.12 - Realização do Processo Licitatório

13/03/2020 15:48 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	27/05/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	27/05/2021
Atribuído para:	Silvanio Antonio de Carvalho	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 23/02/2021 17:18 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 05/06/2020 para 05/06/2021

- Início alterado de 30/05/2020 para 30/05/2021

#2 - 23/02/2021 17:19 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 05/06/2021 para 09/04/2021

- Início alterado de 30/05/2021 para 05/04/2021

#3 - 28/04/2021 16:33 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 09/04/2021 para 27/05/2021

- Atribuído para alterado de Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior para Silvanio Antonio de Carvalho

- Início alterado de 05/04/2021 para 27/05/2021

#4 - 28/07/2021 08:54 h - Gerson de Alencar Lima

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100