

07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química - Documentação #363

07.01 - Oficialização das Demandas

13/03/2020 16:50 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	13/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	17/03/2020
Atribuído para:		% Terminado:	66%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			
Subtarefas:			
Documentação # 364: 07.01.01 - Campus Petrolina Zona Rural			Nova
Documentação # 365: 07.01.02 - Campus Ouricuri			Fechada
Documentação # 366: 07.01.03 - Campus Santa Maria da Boa Vista			Fechada
Documentação # 367: 07.01.04 - Campus Salgueiro			Nova
Documentação # 368: 07.01.05 - Petrolina			Fechada
Documentação # 369: 07.01.06 - Campus Serra Talhada			Fechada

Histórico

#1 - 13/03/2020 16:51 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista excluído (17/03/2020)
- Atribuído para excluído (Jeanilson Magalhaes Rodrigues)
- Início excluído (13/03/2020)

#2 - 13/03/2020 16:55 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.01 - Oficialização das Demandas para 03.01 - Oficialização das Demandas

#3 - 16/03/2021 22:14 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 03.01 - Oficialização das Demandas para 07.01 - Oficialização das Demandas