

04 - Aquisição de projetores (Adesão à Ata) - Documentação #3646

01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP

04/12/2023 17:51 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situação:	Fechada	Início:	15/12/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/12/2023
Atribuído para:	Ricardo Freire de Moraes	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 28/02/2024 17:20 h - Ricardo Freire de Moraes

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100