

## 2 - Aquisição de ar condicionado (adesão à ata) - Documentação #3655

### 01.05- Análise e Viabilidade Administrativa

11/12/2023 13:46 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	20/12/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	20/12/2023
<b>Atribuído para:</b>	Rafael Bruno Bandeira de Sousa	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			