

## 02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações - Documentação #426

### 02.01 - Apresentação das Demandas

19/03/2020 09:35 h - Hiago de Melo Gomes

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 16/07/2020
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 16/07/2020
<b>Atribuído para:</b>	<b>% Terminado:</b> 85%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b>	
<b>Descrição</b>	
<b>Subtarefas:</b>	
Documentação # 428: 02.01.01 - Campus Petrolina	<b>Fechada</b>
Documentação # 434: 02.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	<b>Fechada</b>
Documentação # 435: 02.01.03 - Campus Ouricuri	<b>Fechada</b>
Documentação # 436: 02.01.04 - Campus Floresta	<b>Fechada</b>
Documentação # 437: 02.01.05 - Campus Serra Talhada	<b>Nova</b>
Documentação # 438: 02.01.06 - Campus Salgueiro	<b>Fechada</b>
Documentação # 439: 02.01.07 - Campus Santa Maria da Boa Vista	<b>Fechada</b>