

01 - Material Esportivo - Documentação #454

01.14 - Homologação

19/03/2020 09:59 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	14/07/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/07/2021
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 23/02/2021 17:21 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 04/05/2021
- Atribuído para ajustado para Gerson de Alencar Lima
- Início ajustado para 03/05/2021

#2 - 28/04/2021 16:39 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 04/05/2021 para 15/07/2021
- Atribuído para alterado de Gerson de Alencar Lima para Jean Carlos Coelho de Alencar
- Início alterado de 03/05/2021 para 14/07/2021

#3 - 03/05/2021 15:59 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Jean Carlos Coelho de Alencar)

#4 - 28/07/2021 08:55 h - Gerson de Alencar Lima

- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100