

## 05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial - Documentação #521

### 05.12 - Atendimento às Recomendações

19/03/2020 11:48 h - Glenda Rodrigues de Sa

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	21/06/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	29/06/2021
<b>Atribuído para:</b>	Gerson de Alencar Lima	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#1 - 22/02/2021 09:39 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Título alterado de 03.13 - Adjudicação para 02.13 - Adjudicação

**#2 - 22/02/2021 15:51 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Título alterado de 02.13 - Adjudicação para 02.12 - Atendimento às Recomendações

**#3 - 23/02/2021 17:28 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Título alterado de 02.12 - Atendimento às Recomendações para 05.12 - Atendimento às Recomendações

**#4 - 23/02/2021 18:37 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Data prevista ajustado para 26/05/2021

- Atribuído para ajustado para Gerson de Alencar Lima

- Início ajustado para 24/05/2021

**#5 - 25/02/2021 10:53 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Título alterado de 05.12 - Atendimento às Recomendações para 05.11 - Atendimento às Recomendações

**#6 - 16/03/2021 12:26 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Data prevista alterado de 26/05/2021 para 28/05/2021

- Início alterado de 24/05/2021 para 21/05/2021

**#7 - 06/05/2021 09:45 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Atribuído para excluído (Gerson de Alencar Lima)

**#8 - 06/05/2021 09:57 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Título alterado de 05.11 - Atendimento às Recomendações para 05.12 - Atendimento às Recomendações

**#9 - 06/05/2021 10:01 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Data prevista alterado de 28/05/2021 para 23/06/2021

- Início alterado de 21/05/2021 para 21/06/2021

**#10 - 06/05/2021 10:03 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Data prevista alterado de 23/06/2021 para 29/06/2021

**#11 - 21/06/2021 17:04 h - Gerson de Alencar Lima**

- Atribuído para ajustado para Gerson de Alencar Lima