

08 - Contratação de Serviço de Chaveiro - Documentação #540

03.04 - Mapa de Riscos

19/03/2020 13:13 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	14/06/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/06/2021
Atribuído para:	Edson Luis dos Santos Barbosa	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 20/03/2020 12:08 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.04 - Mapa de Riscos para 03.04 - Mapa de Riscos

#2 - 20/03/2020 16:24 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Danilo Rosa Quirino de Sa

#3 - 19/05/2021 11:22 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Danilo Rosa Quirino de Sa)

#4 - 19/05/2021 14:18 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 18/06/2021

- Início ajustado para 14/06/2021

#5 - 24/05/2021 15:19 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Edson Luis dos Santos Barbosa

#6 - 07/04/2022 15:58 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- % Terminado alterado de 0 para 100

#7 - 07/04/2022 15:58 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Situação alterado de Nova para Fechada