

08 - Contratação de Serviço de Chaveiro - Documentação #541

03.05 - Ratificação do Planejamento

19/03/2020 13:14 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	21/06/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/06/2021
Atribuído para:	Luis Carlos de Oliveira Nunes	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 20/03/2020 12:08 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.05 - Elaboração do Termo de Referência para 03.05 - Elaboração do Termo de Referência

#2 - 20/03/2020 16:25 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Danilo Rosa Quirino de Sa

#3 - 19/05/2021 11:22 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Danilo Rosa Quirino de Sa)

#4 - 19/05/2021 11:27 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 03.05 - Elaboração do Termo de Referência para 03.05 - Ratificação do Planejamento

#5 - 19/05/2021 14:20 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 22/06/2021

- Início ajustado para 21/06/2021

#6 - 09/08/2021 15:07 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Glenda Rodrigues de Sa

#7 - 07/04/2022 15:51 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Arquivo RATIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO-REDMINE- SERV. CHAVEIRO.pdf adicionado

- % Terminado alterado de 90 para 100

Prezado, Gerson, boa tarde!

Ratifica-se o Planejamento e a inserção de seus documentos neste sistema de gestão de projetos conforme anexo.

#8 - 07/04/2022 15:52 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Atribuído para alterado de Glenda Rodrigues de Sa para Luis Carlos de Oliveira Nunes

#9 - 07/04/2022 15:53 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Situação alterado de Nova para Fechada

Arquivos

RATIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO-REDMINE- SERV. CHAVEIRO.pdf	250 KB	07/04/2022	Luis Carlos de Oliveira Nunes
---	--------	------------	-------------------------------