

08 - Contratação de Serviço de Chaveiro - Documentação #544

03.08 - Análise de Viabilidade Administrativa

19/03/2020 13:15 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	30/09/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/10/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 20/03/2020 12:08 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.08- Autuação e Abertura do Processo para 03.08- Autuação e Abertura do Processo

#2 - 20/03/2020 16:27 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Danilo Rosa Quirino de Sa

#3 - 19/05/2021 11:22 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Danilo Rosa Quirino de Sa)

#4 - 19/05/2021 11:29 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 03.08- Autuação e Abertura do Processo para 03.08 - Análise de Viabilidade Administrativa

#5 - 19/05/2021 14:28 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 01/10/2021

- Início ajustado para 30/09/2021