

### 03 - Aquisição de Gás Especial - Documentação #556

Documentação # 555 (Nova): 12.01 - Oficialização das Demandas

#### 12.01.01 - Campus Petrolina

19/03/2020 15:04 h - Hiago de Melo Gomes

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	12/08/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	16/08/2021
<b>Atribuído para:</b>	Reinaldo de Souza Dantas	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#1 - 13/04/2020 13:16 h - Reinaldo de Souza Dantas**

- Arquivo processo\_GASES ESPECIAIS.pdf adicionado

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

**#2 - 17/12/2020 17:42 h - Marcondes Melo da Silva**

- % Terminado alterado de 0 para 100

**#3 - 12/08/2021 14:38 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Título alterado de 01.01.01 - Campus Petrolina para 12.01.01 - Campus Petrolina

**#4 - 12/08/2021 14:38 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Data prevista ajustado para 16/08/2021

- Início ajustado para 12/08/2021

**#5 - 12/08/2021 14:44 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Atribuído para ajustado para Reinaldo de Souza Dantas

#### Arquivos

processo_GASES ESPECIAIS.pdf	70,5 KB	13/04/2020	Reinaldo de Souza Dantas
------------------------------	---------	------------	--------------------------