

### 03 - Aquisição de Gás Especial - Documentação #557

Documentação # 555 (Nova): 12.01 - Oficialização das Demandas

#### 12.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural

19/03/2020 15:05 h - Hiago de Melo Gomes

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	12/08/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	16/08/2021
<b>Atribuído para:</b>	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#1 - 12/08/2021 14:38 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Título alterado de 01.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural para 12.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural

- Data prevista ajustado para 16/08/2021

- Início ajustado para 12/08/2021

**#2 - 12/08/2021 14:44 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Atribuído para ajustado para Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa

**#3 - 10/09/2021 11:51 h - Ytalo Rafael Souza Reis**

- Situação alterado de Nova para Resolvida

- % Terminado alterado de 0 para 100

**#4 - 10/09/2021 12:01 h - Ytalo Rafael Souza Reis**

- Situação alterado de Resolvida para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100