

## 03 - Aquisição de Gás Especial - Documentação #563

### 12.02 - Estudo Técnico Preliminar

19/03/2020 15:09 h - Hiago de Melo Gomes

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	18/08/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	17/09/2021
<b>Atribuído para:</b>	Edson Luis dos Santos Barbosa	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#1 - 12/08/2021 14:39 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Título alterado de 01.02 - Elaboração do Termo de Referência para 12.02 - Elaboração do Termo de Referência

**#2 - 12/08/2021 14:45 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Título alterado de 12.02 - Elaboração do Termo de Referência para 12.02 - Estudo Técnico Preliminar

- Data prevista ajustado para 17/09/2021

- Início ajustado para 18/08/2021

**#3 - 13/09/2021 16:56 h - Glenda Rodrigues de Sa**

- Atribuído para ajustado para Edson Luis dos Santos Barbosa