

03 - Aquisição de Gás Especial - Documentação #564

12.03 - Ratificação do Planejamento

19/03/2020 15:10 h - Hiago de Melo Gomes

Situação:	Nova	Início:	17/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	17/08/2021
Atribuído para:	Glenda Rodrigues de Sa	% Terminado:	70%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 12/08/2021 14:39 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 01.03 - Pesquisa de Preços para 12.03 - Pesquisa de Preços

#2 - 12/08/2021 14:46 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 12.03 - Pesquisa de Preços para 12.03 - Ratificação do Planejamento

- Data prevista ajustado para 17/08/2021

- Atribuído para ajustado para Glenda Rodrigues de Sa

- Início ajustado para 17/08/2021