

## N05 - Elaboração de Política de Impressão. - Reunião #57

### N08.3 - Homologação da Minuta com Equipa de TIC

18/06/2019 09:14 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	18/06/2019
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	18/02/2020
<b>Atribuído para:</b>	Francisco Hamilton de Freitas Junior	<b>% Terminado:</b>	90%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 18/06/2019 09:17 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 30

##### #2 - 18/06/2019 09:17 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

Reunião dia 18/06/2019 online com equipe de TIC para homologação.

##### #3 - 18/06/2019 09:18 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Tipo alterado de Documentação para Reunião

##### #4 - 19/06/2019 14:02 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- % Terminado alterado de 30 para 70

- Privado alterado de Não para Sim

Minuta Finalizada. Aguardando Herica converte para Artigos e incisos o documento.

##### #5 - 25/06/2019 16:00 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Data prevista alterado de 28/06/2019 para 11/07/2019

- % Terminado alterado de 70 para 90

Aguardando a homologação por parte da equipe de TIC.

##### #6 - 14/02/2020 09:42 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Data prevista alterado de 11/07/2019 para 18/02/2020

- Privado alterado de Sim para Não

Aguardando feedback da equipe de TI.