

02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança - Documentação #583

Documentação # 577 (Nova): 15.01 - Oficialização das Demandas

15.01.06 - Campus Floresta

20/03/2020 11:19 h - Hiago de Melo Gomes

Situação:	Fechada	Início:	12/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/08/2021
Atribuído para:	Danilo Rosa Quirino de Sa	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 02/04/2020 14:07 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Danilo Rosa Quirino de Sa

#2 - 02/04/2020 14:36 h - Danilo Rosa Quirino de Sa

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 21/10/2020 14:05 h - Marcondes Melo da Silva

- % Terminado alterado de 0 para 100

#4 - 12/08/2021 13:54 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 16/08/2021

- Início ajustado para 12/08/2021

#5 - 12/08/2021 14:12 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.01.06 - Campus Floresta para 15.01.06 - Campus Floresta

#6 - 17/08/2022 15:31 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Tendo em vista a revogação da portaria da equipe permanente de planejamento do IFSertPE pela PORTARIA No 81, DE 08 DE AGOSTO DE 2022, sendo substituída pelo modelo (sob demanda). solicitamos a disponibilização neste sistema da **ciência do servidor** da vossa unidade para elaboração do estudo técnico preliminar da contratação advinda deste projeto.