

05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC - Documentação #649

05.04 - Análise de viabilidade administrativa

23/03/2020 12:07 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

Situação:	Fechada	Início:	02/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	02/04/2020
Atribuído para:	Gerson de Alencar Lima	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 10/06/2020 12:51 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para alterado de Jean Carlos Coelho de Alencar para Gerson de Alencar Lima

#2 - 17/06/2020 18:56 h - Gerson de Alencar Lima

- Arquivo Etapa 5 - ANÁLISE DE VIABILIDADE 05.pdf adicionado

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

Arquivos

Etapa 5 - ANÁLISE DE VIABILIDADE 05.pdf	95,8 KB	17/06/2020	Gerson de Alencar Lima
---	---------	------------	------------------------