

## 05 - Implantação e Reestruturação da Rede Elétrica no Campus Petrolina Zona Rural - Planejamento #788

### 05.4 - Elaboração do Orçamento

22/05/2020 18:57 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	03/08/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	17/09/2020
<b>Atribuído para:</b>	Layane Ribeiro Mascarenhas	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 22/05/2020 19:01 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Data prevista alterado de 17/09/2020 para 09/11/2020

- Início alterado de 03/08/2020 para 25/09/2020

##### #2 - 25/05/2020 12:25 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Data prevista alterado de 09/11/2020 para 17/09/2020

- Início alterado de 25/09/2020 para 03/08/2020