

05 - Implantação e Reestruturação da Rede Elétrica no Campus Petrolina Zona Rural - Planejamento #789

05.5 - Projeto Básico

22/05/2020 19:20 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

Situação:	Nova	Início:	02/11/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	17/11/2020
Atribuído para:	Layane Ribeiro Mascarenhas	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 22/05/2020 19:21 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Título alterado de 05.5 - Projeto Básico para 05.5 - Elaboração do Projeto Básico

#2 - 25/05/2020 12:27 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Título alterado de 05.5 - Elaboração do Projeto Básico para 05.5 - Projeto Básico

- Data prevista alterado de 10/11/2020 para 17/11/2020

- Início alterado de 26/10/2020 para 02/11/2020