

## 07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro - Planejamento #797

### 07.4 - Elaboração do Orçamento

25/05/2020 12:15 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	22/03/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	21/04/2021
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 25/05/2020 12:20 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Data prevista alterado de 25/06/2021 para 21/04/2021

- Início alterado de 11/05/2021 para 22/03/2021