

## 07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19 - Documentação #932

### 07.04 - Análise da Viabilidade Administrativa

20/08/2020 14:53 h - Hiago de Melo Gomes

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	07/09/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	08/09/2020
<b>Atribuído para:</b>	Jean Carlos Coelho de Alencar	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 21/08/2020 16:55 h - Hiago de Melo Gomes

- Data prevista ajustado para 08/09/2020
- Atribuído para ajustado para Jean Carlos Coelho de Alencar
- Início alterado de 20/08/2020 para 07/09/2020

##### #2 - 24/09/2020 16:53 h - Gerson de Alencar Lima

- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100