

	2025-2				2025-3				2025-4				2025-5				2025-6				2025-7			
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30 - Locação de Imóvel da Reitoria	30 - Locação de Imóvel da Reitoria																							
30.01 - Oficialização das Demandas	Nova 0%																							
04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)																							
01 - Reunião de Alinhamento IFSERTAO/IFAP	Resolvida 100%																							
02 - Criar Ambientes Virtuais para Iniciar (...)	Resolvida 0%																							
03 - Atualizar Código para Tag 1.5 do SUAP	Resolvida 0%																							
04 - Atualizar Código para Tag 2.0 do SUAP	Resolvida 0%																							
05 - Atualizar para versão mais recente do (...)	Resolvida 0%																							
06 - Merge IFRN - IFSERTAO	Em andamento 0%																							
06 - 01 - Levantamento de Módulos Utilizados (...)	Resolvida 0%																							
06 - 02 - Realizar Merge	Resolvida 0%																							
06 - 03 - Criar ambiente e branch para receber (...)	Resolvida 0%																							
06 - 04 - Montar Ambiente Novo do SUAP																								
N05 - Elaboração de Política de Impressão.	N05 - Elaboração de Política de Impressão.																							
N08.3 - Homologação da Minuta com Equipa (...)	Em andamento 90%																							
N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC																							
07.1 - Abertura de Chamado na Central de (...)	Resolvida 100%																							
07.2 - Acesso ao Portal Capes Via Federação (...)	Resolvida 100%																							
07.3 - Solicitação de Certificado SSL - ICPEdu (...)	Resolvida 100%																							
07.6 - Solicitação de Demanda de Projetos (...)	Resolvida 100%																							
07.5 - Processo de contratação de soluções (...)	Resolvida 100%																							
07.7 - Preenchimento do PIT	Resolvida 100%																							
07.4 - Solicitação de Criação de E-mail	Resolvida 100%																							
07.8 - Revisão dos Fluxos (Posicionamento, (...)	Resolvida 100%																							
N17 e N18 - Atualizar a Política de E-mail Institucional (...)	N17 e N18 - Atualizar a Política de E-mail Institucional e Adaptação para público Discente.																							
01 - Revisão da Norma de e-Mail Institucional	Resolvida 100%																							
N34- Implantação do Mconf-RNP (Sistema de Web (...)	N34- Implantação do Mconf-RNP (Sistema de Web Conferencia)																							
01 - Estudo da Plataforma	Resolvida 100%																							

Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)

Contratações 2020

Campus Floresta

01- Equipamentos para Laboratório (...)

01.01 - Apresentação das Demandas (...)

01.01.02 - Campus Petrolina (...)

01.02 - Elaboração do Termo (...)

01.03 - Pesquisa de Preços (...)

01.04 - Análise da Viabilidade (...)

01.05 - Autuação e Abertura (...)

01.06 - Inclusão da IRP

01.07 - Elaboração do Edital (...)

01.08 - Análise e Parecer da (...)

01.09 - Atendimento às Recomendações (...)

01.10 - Divulgação do Processo (...)

01.11 - Publicidade do certame

01.12 - Realização do Processo (...)

01.13 - Adjudicação

01.14 - Homologação

01.15 - Elaboração das Atas (...)

05 - Aquisição de Ração Animal (...)

05.01 - Documento de Solicitação (...)

05.02 - Termo de Referência

05.03 - Pesquisa de Preços

05.04 - Análise e Viabilidade (...)

05.05 - Autuação e Abertura (...)

05.05.01 - Termo de Autuação (...)

05.05.02 - Autorização (...)

05.06 - Documentos do Processo

05.06.01 - Autorização (...)

05.06.02 - Autorização (...)

05.06.03 - Justificativa (...)

05.07 - Declaração de Atendimento (...)

05.08 - Empenho

01- Equipamentos para Laboratório de Física

Nova 83%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

<p>01.05 - Autuação e Abertura (...) 01.06 - Inclusão da IRP 01.07 -Elaboração do Edital (...) 01.08- Análise e Parecer da (...) 01.09 - Atendimento às Recomendações (...) 01.10 - Divulgação do Processo (...) 01.11 - Realização do Processo (...) 01.12 - Adjudicação 01.13 - Homologação 01.14 - Elaboração das Atas (...) 02 - Serviços Gráficos - Processo (...) 02.14 - REALIZAÇÃO DO CERTAME 02.15 - ADJUDICAÇÃO 02.16 - HOMOLOGAÇÃO 02.17 - ATAS DE REGISTRO DE (...) 04 - Contratação de Serviço de (...) 06.15 - REALIZAÇÃO DO CERTAME 06.16 - ADJUDICAÇÃO 06.17 - HOMOLOGAÇÃO 06.18 - ATAS DE REGISTRO DE (...) Campus Petrolina Zona Rural 01 - Aquisição de Animais para (...) 01.01 - Oficialização das (...) 01.02 - Elaboração do Termo (...) 01.03 - Pesquisa de Preços (...) 01.04 - Análise da Viabilidade (...) 01.05 - Autuação e Abertura (...) 01.06 - Inclusão da IRP 01.07 -Elaboração do Edital (...) 01.08- Análise e Parecer da (...) 01.09 - Atendimento às Recomendações (...) 01.10 - Divulgação do Processo (...) 01.11 - Publicidade do certame 01.13 - Adjudicação</p>	<p>02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01 Nova 0% Nova 0% Nova 0% Nova 0% 04 - Contratação de Serviço de Vigilância</p>
--	--

01.12 - Realização do Processo (...)	
01.14 - Homologação	
01.15 - Elaboração das Atas (...)	
04 - Ração Animal - Republicação (...)	04 - Ração Animal - Republicação de itens
04.01 - DOCUMENTOS RELACIONADOS (...)	Nova 0%
04.02 - Estudo Técnico Preliminar	Nova 0%
04.03 - Lançamento da IRP	Nova 0%
04.08 - Atas de Registro de (...)	Nova 0%
07 - Aquisição Serviços de Mão (...)	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR
07.01 - Formalização das Demandas	Nova 0%
07.01.01- Campus Petrolina	Nova 0%
07.01.02 - Campus Petrolina (...)	Nova 0%
07.01.03 - Campus Santa (...)	Nova 0%
07.01.04 - Campus Salgueiro	Nova 0%
07.01.05 - Campus Serra (...)	Nova 0%
07.01.06 - Campus Floresta	Nova 0%
07.01.07 - Campus Ouricuri	Nova 0%
07.01.08 - Reitoria	Nova 0%
07.02 - Portaria	Nova 0%
07.03 - Estudos Preliminares	Nova 0%
07.04 - Mapa de Riscos	Nova 0%
07.05 - Elaboração do Termo (...)	Nova 0%
07.06 - Pesquisa de Preços	Nova 0%
07.07 - Análise de Viabilidade (...)	Nova 0%
07.08- Autuação e Abertura (...)	Nova 0%
07.09 - Inclusão da IRP	Nova 0%
07.10 - Elaboração do Edital	Nova 0%
07.11 - Análise da Procuradoria	Nova 0%
07.12 - Atendimento às Recomendações	Nova 0%
07.13 - Divulgação da Licitação	Nova 0%
07.14 - Publicidade do Certame	Nova 0%
07.15 - Realização do Certame	Nova 0%
07.16 - Adjudicação	Nova 0%
07.17- Homologação	Nova 0%

07.18 - Atas de Registro de (...)	Nova 0%
08- Aquisição de Materiais e Equipamentos (...)	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural
08.01 - Documento de Solicitação (...)	Nova 0%
08.02 - ETP	Nova 0%
08.03 - Termo de Referência (...)	Nova 0%
08.04 - Pesquisa de Preços	Nova 0%
08.05 - Análise e Viabilidade (...)	Nova 0%
08.06 - Autuação e Abertura (...)	Nova 0%
08.06.01 - Termo de Autuação (...)	Nova 0%
08.06.02 - Autorização (...)	Nova 0%
08.07 - Documentos do Processo	Nova 0%
08.08 - Declaração de Atendimento (...)	Nova 0%
08.09 - Empenho	Nova 0%
09- Eventual aquisição de serviços (...)	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.
09.01 - Documento de Solicitação (...)	Nova 0%
09.02 - ETP	Nova 0%
09.03 - Termo de Referência	Nova 0%
09.04 - Pesquisa de Preços	Nova 0%
09.05- Análise e Viabilidade (...)	Nova 0%
09.06 - Autuação e Abertura (...)	Nova 0%
09.06.01- Termo de Autuação (...)	Nova 0%
09.06.02 - Autorização (...)	Nova 0%
09.07 - Documentos do Processo	Nova 0%
09.08 - Declaração de Atendimento (...)	Nova 0%
09.09 - Empenho	Nova 0%
Campus Salgueiro	
01 - Equipamentos de Laboratório (...)	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia
01.02 - Elaboração do Termo (...)	
01.03 - Pesquisa de Preços	
01.04 - Análise da Viabilidade (...)	
01.05 - Autuação e Abertura (...)	
01.06 - Inclusão da IRP	
01.07 - Elaboração do Edital (...)	
01.08 - Análise e Parecer (...)	

<p>01.09- Atendimento às Recomendações (...)</p> <p>01.10 - Divulgação do Processo (...)</p> <p>01.11- Publicidade do Certame</p> <p>01.12 - Realização do Processo (...)</p> <p>01.13 - Adjudicação</p> <p>01.14 - Homologação</p> <p>01.15 - Elaboração das Atas (...)</p> <p>01.01 - Oficialização das (...)</p> <p> 01.01.05 - Campus Serra (...)</p> <p>02 - Aquisição de Equipamentos (...)</p> <p> 02.02 - Elaboração do Termo (...)</p> <p> 02.03 - Pesquisa de Preços (...)</p> <p> 02.04 - Análise da Viabilidade (...)</p> <p> 02.05 - Autuação e Abertura (...)</p> <p> 02.06 - Inclusão da IRP</p> <p> 02.07 - Elaboração do Edital (...)</p> <p> 02.08 - Análise e Parecer (...)</p> <p> 02.09 - Atendimento às Recomendações (...)</p> <p> 02.10 - Divulgação do Processo (...)</p> <p> 02.11 - Publicidade do certame</p> <p> 02.12 - Realização do Processo (...)</p> <p> 02.13 - Adjudicação</p> <p> 02.14 - Homologação</p> <p> 02.15 - Elaboração das Atas (...)</p> <p> 02.01 - Apresentação das Demandas</p> <p> 02.01.05 - Campus Serra (...)</p> <p>04- Continuidade da Contratação (...)</p> <p> 04.01 - Justificativa e apresentação (...)</p> <p> 04.02 - Elaboração do Termo (...)</p> <p> 04.03 - Pesquisa de Preços</p> <p> 04.04 - Análise de Viabilidade (...)</p> <p> 04.05 - Caracterização da (...)</p> <p> 04.06 - Indicação da dotação (...)</p> <p> 04.07- Autuação e abertura (...)</p>	<p>Nova 80%</p> <p>02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações</p> <p>Nova 85%</p> <p>04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p>
--	--

04.08 - Proposta comercial (...)	Nova 0%
04.09 - Minuta do contrato	Nova 0%
04.10 - Análise e Parecer da (...)	Nova 0%
04.11 - Atendimento às recomendações	Nova 0%
04.12 - Publicação	Nova 0%
04.13 - Empenho	Nova 0%
05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05 - Aquisição de Containers Habitáveis
05.01 - Apresentação das Demandas	Nova 0%
05.02 - Elaboração do Termo (...)	Nova 0%
05.03 - Pesquisa de Preços	Nova 0%
05.04 - Análise da Viabilidade (...)	Nova 0%
05.05 - Autuação e Abertura (...)	Nova 0%
05.06 - Inclusão da IRP	Nova 0%
05.07 - Elaboração do Edital	Nova 0%
05.08 - Análise e Parecer (...)	Nova 0%
05.09 - Atendimento às Recomendações	Nova 0%
05.10 - Divulgação do Processo (...)	Nova 0%
05.11 - Publicidade do Certame	Nova 0%
05.12 - Realização do Processo (...)	Nova 0%
05.13 - Adjudicação	Nova 0%
05.14 - Homologação	Nova 0%
05.15 - Elaboração das Atas (...)	Nova 0%
06 - Aquisição de móveis para equipamentos (...)	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker
06.01 - Apresentação das Demandas	Nova 0%
06.02 - Elaboração do Termo (...)	Nova 0%
06.03 - Pesquisa de Preços	Nova 0%
06.04 - Análise da Viabilidade (...)	Nova 0%
06.05 - Autuação e Abertura (...)	Nova 0%
06.06 - Inclusão da IRP	Nova 0%
06.07 - Elaboração do Edital	Nova 0%
06.08 - Análise e Parecer (...)	Nova 0%
06.09 - Atendimento às Recomendações	Nova 0%
06.10 - Divulgação do Processo (...)	Nova 0%
06.11 - Publicidade do Certame	Nova 0%

06.12 - Realização do Processo (...)	Nova 0%
06.13 - Adjudicação	Nova 0%
06.14 - Homologação	Nova 0%
Campus Serra Talhada	
03 - Aquisição de Licença do Sistema (...)	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)
03.01 - Ofício de Solicitação (...)	Nova 0%
03.03 - Documentos do Processo	Nova 0%
03.03.01 - Proposta	Nova 0%
03.03.02 - Pesquisa de (...)	Nova 0%
03.03.03 - Certidões	Nova 0%
03.03.04 - Disponibilidade (...)	Nova 0%
03.04 - Autuação e Abertura (...)	Nova 100%
03.05 - Termo de Inexigibilidade	Nova 0%
03.06 - Análise e Parecer (...)	Nova 100%
03.07 - Atendimento às Recomendações	Nova 0%
03.08 - Publicação	Nova 100%
03.09 - Empenho	Nova 0%
Campus Stª Mª da Boa Vista	
03 - Fornecimento de Combustíveis (...)	03 - Fornecimento de Combustíveis e Manutenção da Frota (Carona)
03.05 - Autuação e Abertura (...)	Nova 100%
03.06 - Documentos do Processo	Nova 100%
04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)
04.08 - Proposta comercial (...)	Nova 0%
04.09-Minuta do contrato	Nova 0%
04.10 -Análise e Parecer da (...)	Nova 0%
04.11 -Atendimento às recomendações	Nova 0%
04.12 - Publicação	Nova 0%
04.13 - Empenho	Nova 0%
05 - Aquisição Mini Rack de parede (...)	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)
05.01 - Justificativa e apresentação (...)	Nova 0%
05.02 - Elaboração do Termo (...)	Nova 0%
05.03 - Pesquisa de Preços	Nova 0%
05.04 - Análise de Viabilidade (...)	Nova 0%
05.05 - Caracterização da (...)	Nova 0%

05.06 - Indicação da dotação (...)	Nova 0%
05.07- Autuação e abertura (...)	Nova 0%
05.08 - Proposta comercial (...)	Nova 0%
05.09-Minuta do contrato	Nova 0%
05.10 -Análise e Parecer da (...)	Nova 0%
05.11 -Atendimento às recomendações	Nova 0%
05.12 - Publicação	Nova 0%
05.13 - Empenho	Nova 0%
Reitoria	
02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02 - Aquisição de Gás de Cozinha
02.01 - Oficialização das (...)	Nova 0%
02.01.01 - Campus Floresta	Nova 0%
02.01.02 - Campus Ouricuri	Nova 0%
02.01.03 - Campus Petrolina	Nova 0%
02.01.04 - Campus Petrolina (...)	Nova 0%
02.01.05 - Campus Salgueiro	Nova 0%
02.01.06 - Campus Santa (...)	Nova 0%
02.01.07 - Campus Serra (...)	Nova 0%
02.01.08 - Reitoria	Nova 0%
02.02 -Elaboração do Termo (...)	Nova 0%
02.03 - Pesquisa de Preços	Nova 0%
02.04 - Análise da Viabilidade (...)	Nova 0%
02.05 - Autuação e Abertura (...)	Nova 0%
02.06 - Inclusão da IRP	Nova 0%
02.07 -Elaboração do Edital	Nova 0%
02.08 - Análise e Parecer (...)	Nova 0%
02.09 - Atendimento às Recomendações	Nova 0%
02.10- Divulgação do Processo (...)	Nova 0%
02.11 - Publicidade do Certame	Nova 0%
02.12- Realização do Processo (...)	Nova 0%
02.13 - Adjudicação	Nova 0%
02.14 - Homologação	Nova 0%
02.15 - Elaboração das Atas (...)	Nova 0%
02 - Exames Periódicos	02 - Exames Periódicos

02.02 - Pesquisa de Preços	Nova 0%
02.03 - Análise de Viabilidade (...)	Nova 0%
02.04 - Autuação de Processo (...)	Nova 0%
02.05 - Inclusão da IRP	Nova 0%
02.06 - Minuta do Edital	Nova 0%
02.07 - Análise da Procuradoria	Nova 0%
02.08 - Atendimento as recomendações (...)	Nova 0%
02.09 - Divulgação da Licitação	Nova 0%
02.10 - Publicidade do Certame	Nova 0%
02.11 - Certame Licitatório	Nova 0%
02.12 - Adjudicação	Nova 0%
02.13 - Homologação	Nova 0%
02.13 - Atas de Registro de (...)	Nova 0%
03 - Pagamento de Taxas de Propriedade (...)	03 - Pagamento de Taxas de Propriedade Intelectual do ano de 2020 (Inexigibilidade).
03.06 - Análise e Parecer (...)	Nova 0%
03.08 - Publicação	Nova 0%
03.09 - Empenho	Nova 0%
07 - Aquisição de Materiais para (...)	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19
07.08 - Análise e Parecer (...)	Nova 0%
07.09 - Atendimento às Recomendações	Nova 0%
07.10 - Divulgação do Processo (...)	Nova 0%
07.11 - Publicidade do Certame	Nova 0%
07.12 - Realização do Processo (...)	Nova 0%
07.13 - Adjudicação	Nova 0%
07.14 - Homologação	Nova 0%
07.15 - Elaboração das Atas (...)	Nova 0%
15-Contratação de serviços de confecção (...)	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Re
15.01 - Documento de Solicitação (...)	Nova 0%
15.02 - Termo de Referência	Nova 0%
15.05 - Autuação e Abertura (...)	Nova 50%
15.05.02 - Autorização (...)	
Declaração Orçamentária	
15.05.01 - Termo de Autuação (...)	Nova 0%
15.04 - Análise e Viabilidade (...)	Resolvida 100%

15.06 - Documentos do Processo	Nova 0%
15.06.01 - Autorização (...)	Nova 0%
15.06.02 - Autorização (...)	Nova 0%
15.06.03 - Justificativa (...)	Nova 0%
15.07 - Declaração de Atendimento (...)	Nova 0%
15.08 - Empenho	Nova 0%
16- EJA-INTEGRADA SERTÃO PERNAMBUCANO (...)	16- EJA-INTEGRADA SERTÃO PERNAMBUCANO (DISPENSA)
16.04 - Análise de Viabilidade (...)	Nova 0%
16.13 - Empenho	Nova 0%
17-Implementação do Cadastro Ambiental (...)	17-Implementação do Cadastro Ambiental Rural e Apoio ao Fortalecimento Institucional de Comunidades Quilombolas em Per
17.10 - Análise e Parecer (...)	Nova 0%
17.11 - Atendimento às recomendações	Nova 0%
17.12 -Publicação	Nova 0%
17.13 - Empenho	Nova 0%
18 - Sistema automático em fluxo (...)	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)
18.04 - Análise de Viabilidade (...)	Nova 0%
18.12 - Publicação	Nova 0%
18.13 - Empenho	Nova 0%
Contratações 2021	
CAMPUS OURICURI	
02- Contratação de serviços de (...)	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)
02.10 - Análise e Parecer (...)	Nova 0%
02.11 - Atendimento às recomendações	Nova 0%
02.12 -Publicação	Nova 0%
02.13 - Empenho	Nova 0%
03- Contratação de Empresa Brasileira (...)	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexistibilidade)
03.01 - Documento de Solicitação (...)	Nova 0%
03.02 - ETP	Nova 0%
03.03 - Mapa de Riscos	Nova 0%
03.04 - Termo de Referência	Nova 0%
03.05 - Documentos do Processo	Nova 0%
03.05.01 - Proposta	Nova 0%
03.05.02 - Pesquisa de (...)	Nova 0%
03.05.03 - Certidões	Nova 0%

03.05.04 -Disponibilidade (...)	Nova 0%
03.06 - Autuação e abertura (...)	Nova 0%
03.07- Termo de inexigibilidade	Nova 0%
03.08 - Análise e parecer (...)	Nova 0%
03.09- Atendimento às recomendações	Nova 0%
03.10 - Publicação	Nova 0%
03.11 - Empenho	Nova 0%
CAMPUS PETROLINA	
01 - Concessão Onerosa da Cantina	01 - Concessão Onerosa da Cantina
02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Nova 0%
02.01 - Elaboração do (...)	Nova 0%
02.02 - Análise da Procuradoria	Nova 0%
02.03 - Atendimento às (...)	Nova 0%
02.04 - Publicação do (...)	Nova 0%
02.05 - Sessão Pública	Nova 0%
02.06 - Adjudicação	Nova 0%
02.07 - Homologação	Nova 0%
02.08 - Contrato de Prestação (...)	Nova 0%
CAMPUS SERRA TALHADA	
01 - Concessão Onerosa da Cantina	01 - Concessão Onerosa da Cantina
02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Nova 0%
02.01 - Elaboração do (...)	Nova 0%
02.02 - Análise da Procuradoria	Nova 0%
02.03 - Atendimento às (...)	Nova 0%
02.04 - Publicação do (...)	Nova 0%
02.05 - Sessão Pública	Nova 0%
02.06 - Adjudicação	Nova 0%
02.07 - Homologação	Nova 0%
02.08 - Contrato de Prestação (...)	Nova 0%
REITORIA	
01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01 - Aquisição de Cozinha Industrial
01.01 - Formalização das Demandas	Nova 0%
01.02 - Portaria de Designação (...)	Nova 0%
01.03. Estudo Técnico Preliminar	Nova 0%

<p>01.04 - Mapa de Riscos</p> <p>01 - Material Esportivo</p> <p>01.01 - Oficialização das (...)</p> <p>01.08- Análise e Parecer da (...)</p> <p>01.15 - Elaboração das Atas (...)</p> <p>04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)</p> <p>04.01 - Justificativa (...)</p> <p>04.02 - Elaboração do (...)</p> <p>02- Equipamentos para Laboratório (...)</p> <p>02.08 - Análise e Parecer (...)</p> <p>02.09 - Atendimento às Recomendações</p> <p>02.10- Divulgação do Processo (...)</p> <p>02.11 - Publicidade do Certame</p> <p>02.12- Realização do Processo (...)</p> <p>02.13 - Adjudicação</p> <p>03 - Sementes e Mudas</p> <p>03.02 - Portaria de Designação (...)</p> <p>03.03- Estudo Técnico Preliminar</p> <p>03.01- Apresentação das Demandas (...)</p> <p>03.07- Análise e Viabilidade (...)</p> <p>03.08 - Autuação e Abertura (...)</p> <p>03.09 - Inclusão da IRP</p> <p>03.10 - Elaboração do Edital</p> <p>03.11 - Análise da Procuradoria (...)</p> <p>03.12 - Atendimento às Recomendações (...)</p> <p>03.13 - Divulgação da Licitação (...)</p> <p>03.14 - Publicidade do Certame</p> <p>03.15 - Realização do Certame</p> <p>03.16 - Adjudicação</p> <p>03.17- Homologação</p>	<p>Nova 0%</p> <p>01 - Material Esportivo</p> <p>Resolvida 40%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>03 - Sementes e Mudas</p> <p>Nova 100%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p>
---	---