

| | 2024-3 | | | | 2024-4 | | | | 2024-5 | | | | 2024-6 | | | | 2024-7 | | | | 2024-8 | | | | |
|---|--|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 30 - Locação de Imóvel da Reitoria | 30 - Locação de Imóvel da Reitoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.01 - Oficialização das Demandas | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 - Atualização SUAP (Nova Versão) | 04 - Atualização SUAP (Nova Versão) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Reunião de Alinhamento IFSERTAO/IFAP | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Criar Ambientes Virtuais para Iniciar (...) | Resolvida 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Atualizar Código para Tag 1.5 do SUAP | Resolvida 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 - Atualizar Código para Tag 2.0 do SUAP | Resolvida 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 - Atualizar para versão mais recente do (...) | Resolvida 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 - Merge IFRN - IFSERTAO | Em andamento 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 - 01 - Levantamento de Módulos Utilizados (...) | Resolvida 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 - 02 - Realizar Merge | Resolvida 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 - 03 - Criar ambiente e branch para receber (...) | Resolvida 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 - 04 - Montar Ambiente Novo do SUAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05 - Elaboração de Política de Impressão. | N05 - Elaboração de Política de Impressão. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N08.3 - Homologação da Minuta com Equipea (...) | Em andamento 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC | N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.1 - Abertura de Chamado na Central de (...) | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.2 - Acesso ao Portal Capes Via Federação (...) | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.3 - Solicitação de Certificado SSL - ICPEdu (...) | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.6 - Solicitação de Demanda de Projetos (...) | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.5 - Processo de contratação de soluções (...) | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.7 - Preenchimento do PIT | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.4 - Solicitação de Criação de E-mail | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.8 - Revisão dos Fluxos (Posicionamento, (...) | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N17 e N18 - Atualizar a Política de E-mail Institucional (...) | N17 e N18 - Atualizar a Política de E-mail Institucional e Adaptação para público Discente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Revisão da Norma de e-Mail Institucional | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N34- Implantação do Mconf-RNP (Sistema de Web (...) | N34- Implantação do Mconf-RNP (Sistema de Web Conferencia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Estudo da Plataforma | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)

Contratações 2020

Campus Floresta

01- Equipamentos para Laboratório (...)

01.01 - Apresentação das Demandas (...)

01.01.02 - Campus Petrolina (...)

01.02 - Elaboração do Termo (...)

01.03 - Pesquisa de Preços (...)

01.04 - Análise da Viabilidade (...)

01.05 - Autuação e Abertura (...)

01.06 - Inclusão da IRP

01.07 - Elaboração do Edital (...)

01.08 - Análise e Parecer da (...)

01.09 - Atendimento às Recomendações (...)

01.10 - Divulgação do Processo (...)

01.11 - Publicidade do certame

01.12 - Realização do Processo (...)

01.13 - Adjudicação

01.14 - Homologação

01.15 - Elaboração das Atas (...)

05 - Aquisição de Ração Animal (...)

05.01 - Documento de Solicitação (...)

05.02 - Termo de Referência

05.03 - Pesquisa de Preços

05.04 - Análise e Viabilidade (...)

05.05 - Autuação e Abertura (...)

05.05.01 - Termo de Autuação (...)

05.05.02 - Autorização (...)

05.06 - Documentos do Processo

05.06.01 - Autorização (...)

05.06.02 - Autorização (...)

05.06.03 - Justificativa (...)

05.07 - Declaração de Atendimento (...)

05.08 - Empenho

01- Equipamentos para Laboratório de Física

Nova 83%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

Nova 0%

05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)

| | |
|---|--|
| <p>01.05 - Autuação e Abertura (...)</p> <p>01.06 - Inclusão da IRP</p> <p>01.07 -Elaboração do Edital (...)</p> <p>01.08- Análise e Parecer da (...)</p> <p>01.09 - Atendimento às Recomendações (...)</p> <p>01.10 - Divulgação do Processo (...)</p> <p>01.11 - Realização do Processo (...)</p> <p>01.12 - Adjudicação</p> <p>01.13 - Homologação</p> <p>01.14 - Elaboração das Atas (...)</p> <p>02 - Serviços Gráficos - Processo (...)</p> <p>02.14 - REALIZAÇÃO DO CERTAME</p> <p>02.15 - ADJUDICAÇÃO</p> <p>02.16 - HOMOLOGAÇÃO</p> <p>02.17 - ATAS DE REGISTRO DE (...)</p> <p>04 - Contratação de Serviço de (...)</p> <p>06.15 - REALIZAÇÃO DO CERTAME</p> <p>06.16 - ADJUDICAÇÃO</p> <p>06.17 - HOMOLOGAÇÃO</p> <p>06.18 - ATAS DE REGISTRO DE (...)</p> <p>Campus Petrolina Zona Rural</p> <p>01 - Aquisição de Animais para (...)</p> <p>01.01 - Oficialização das (...)</p> <p>01.02 - Elaboração do Termo (...)</p> <p>01.03 - Pesquisa de Preços (...)</p> <p>01.04 - Análise da Viabilidade (...)</p> <p>01.05 - Autuação e Abertura (...)</p> <p>01.06 - Inclusão da IRP</p> <p>01.07 -Elaboração do Edital (...)</p> <p>01.08- Análise e Parecer da (...)</p> <p>01.09 - Atendimento às Recomendações (...)</p> <p>01.10 - Divulgação do Processo (...)</p> <p>01.11 - Publicidade do certame</p> <p>01.13 - Adjudicação</p> | <p>02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>04 - Contratação de Serviço de Vigilância</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| 01.12 - Realização do Processo (...) | |
| 01.14 - Homologação | |
| 01.15 - Elaboração das Atas (...) | |
| 04 - Ração Animal - Republicação (...) | 04 - Ração Animal - Republicação de itens |
| 04.01 - DOCUMENTOS RELACIONADOS (...) | Nova 0% |
| 04.02 - Estudo Técnico Preliminar | Nova 0% |
| 04.03 - Lançamento da IRP | Nova 0% |
| 04.08 - Atas de Registro de (...) | Nova 0% |
| 07 - Aquisição Serviços de Mão (...) | 07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR |
| 07.01 - Formalização das Demandas | Nova 0% |
| 07.01.01- Campus Petrolina | Nova 0% |
| 07.01.02 - Campus Petrolina (...) | Nova 0% |
| 07.01.03 - Campus Santa (...) | Nova 0% |
| 07.01.04 - Campus Salgueiro | Nova 0% |
| 07.01.05 - Campus Serra (...) | Nova 0% |
| 07.01.06 - Campus Floresta | Nova 0% |
| 07.01.07 - Campus Ouricuri | Nova 0% |
| 07.01.08 - Reitoria | Nova 0% |
| 07.02 - Portaria | Nova 0% |
| 07.03 - Estudos Preliminares | Nova 0% |
| 07.04 - Mapa de Riscos | Nova 0% |
| 07.05 - Elaboração do Termo (...) | Nova 0% |
| 07.06 - Pesquisa de Preços | Nova 0% |
| 07.07 - Análise de Viabilidade (...) | Nova 0% |
| 07.08- Autuação e Abertura (...) | Nova 0% |
| 07.09 - Inclusão da IRP | Nova 0% |
| 07.10 - Elaboração do Edital | Nova 0% |
| 07.11 - Análise da Procuradoria | Nova 0% |
| 07.12 - Atendimento às Recomendações | Nova 0% |
| 07.13 - Divulgação da Licitação | Nova 0% |
| 07.14 - Publicidade do Certame | Nova 0% |
| 07.15 - Realização do Certame | Nova 0% |
| 07.16 - Adjudicação | Nova 0% |
| 07.17- Homologação | Nova 0% |

| | |
|---|---|
| 07.18 - Atas de Registro de (...) | Nova 0% |
| 08- Aquisição de Materiais e Equipamentos (...) | 08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural |
| 08.01 - Documento de Solicitação (...) | Nova 0% |
| 08.02 - ETP | Nova 0% |
| 08.03 - Termo de Referência (...) | Nova 0% |
| 08.04 - Pesquisa de Preços | Nova 0% |
| 08.05 - Análise e Viabilidade (...) | Nova 0% |
| 08.06 - Autuação e Abertura (...) | Nova 0% |
| 08.06.01 - Termo de Autuação (...) | Nova 0% |
| 08.06.02 - Autorização (...) | Nova 0% |
| 08.07 - Documentos do Processo | Nova 0% |
| 08.08 - Declaração de Atendimento (...) | Nova 0% |
| 08.09 - Empenho | Nova 0% |
| 09- Eventual aquisição de serviços (...) | 09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural. |
| 09.01 - Documento de Solicitação (...) | Nova 0% |
| 09.02 - ETP | Nova 0% |
| 09.03 - Termo de Referência | Nova 0% |
| 09.04 - Pesquisa de Preços | Nova 0% |
| 09.05- Análise e Viabilidade (...) | Nova 0% |
| 09.06 - Autuação e Abertura (...) | Nova 0% |
| 09.06.01- Termo de Autuação (...) | Nova 0% |
| 09.06.02 - Autorização (...) | Nova 0% |
| 09.07 - Documentos do Processo | Nova 0% |
| 09.08 - Declaração de Atendimento (...) | Nova 0% |
| 09.09 - Empenho | Nova 0% |
| Campus Salgueiro | |
| 01 - Equipamentos de Laboratório (...) | 01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia |
| 01.02 - Elaboração do Termo (...) | |
| 01.03 - Pesquisa de Preços | |
| 01.04 - Análise da Viabilidade (...) | |
| 01.05 - Autuação e Abertura (...) | |
| 01.06 - Inclusão da IRP | |
| 01.07 - Elaboração do Edital (...) | |
| 01.08 - Análise e Parecer (...) | |

| | |
|--|--|
| <p>01.09- Atendimento às Recomendações (...)</p> <p>01.10 - Divulgação do Processo (...)</p> <p>01.11- Publicidade do Certame</p> <p>01.12 - Realização do Processo (...)</p> <p>01.13 - Adjudicação</p> <p>01.14 - Homologação</p> <p>01.15 - Elaboração das Atas (...)</p> <p>01.01 - Oficialização das (...)</p> <p> 01.01.05 - Campus Serra (...)</p> <p>02 - Aquisição de Equipamentos (...)</p> <p> 02.02 - Elaboração do Termo (...)</p> <p> 02.03 - Pesquisa de Preços (...)</p> <p> 02.04 - Análise da Viabilidade (...)</p> <p> 02.05 - Autuação e Abertura (...)</p> <p> 02.06 - Inclusão da IRP</p> <p> 02.07 - Elaboração do Edital (...)</p> <p> 02.08 - Análise e Parecer (...)</p> <p> 02.09 - Atendimento às Recomendações (...)</p> <p> 02.10 - Divulgação do Processo (...)</p> <p> 02.11 - Publicidade do certame</p> <p> 02.12 - Realização do Processo (...)</p> <p> 02.13 - Adjudicação</p> <p> 02.14 - Homologação</p> <p> 02.15 - Elaboração das Atas (...)</p> <p> 02.01 - Apresentação das Demandas</p> <p> 02.01.05 - Campus Serra (...)</p> <p>04- Continuidade da Contratação (...)</p> <p> 04.01 - Justificativa e apresentação (...)</p> <p> 04.02 - Elaboração do Termo (...)</p> <p> 04.03 - Pesquisa de Preços</p> <p> 04.04 - Análise de Viabilidade (...)</p> <p> 04.05 - Caracterização da (...)</p> <p> 04.06 - Indicação da dotação (...)</p> <p> 04.07- Autuação e abertura (...)</p> | <p>Nova 80%</p> <p>02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações</p> <p>Nova 85%</p> <p>04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| 04.08 - Proposta comercial (...) | Nova 0% |
| 04.09 - Minuta do contrato | Nova 0% |
| 04.10 - Análise e Parecer da (...) | Nova 0% |
| 04.11 - Atendimento às recomendações | Nova 0% |
| 04.12 - Publicação | Nova 0% |
| 04.13 - Empenho | Nova 0% |
| 05 - Aquisição de Containers Habitáveis | 05 - Aquisição de Containers Habitáveis |
| 05.01 - Apresentação das Demandas | Nova 0% |
| 05.02 - Elaboração do Termo (...) | Nova 0% |
| 05.03 - Pesquisa de Preços | Nova 0% |
| 05.04 - Análise da Viabilidade (...) | Nova 0% |
| 05.05 - Autuação e Abertura (...) | Nova 0% |
| 05.06 - Inclusão da IRP | Nova 0% |
| 05.07 - Elaboração do Edital | Nova 0% |
| 05.08 - Análise e Parecer (...) | Nova 0% |
| 05.09 - Atendimento às Recomendações | Nova 0% |
| 05.10 - Divulgação do Processo (...) | Nova 0% |
| 05.11 - Publicidade do Certame | Nova 0% |
| 05.12 - Realização do Processo (...) | Nova 0% |
| 05.13 - Adjudicação | Nova 0% |
| 05.14 - Homologação | Nova 0% |
| 05.15 - Elaboração das Atas (...) | Nova 0% |
| 06 - Aquisição de móveis para equipamentos (...) | 06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker |
| 06.01 - Apresentação das Demandas | Nova 0% |
| 06.02 - Elaboração do Termo (...) | Nova 0% |
| 06.03 - Pesquisa de Preços | Nova 0% |
| 06.04 - Análise da Viabilidade (...) | Nova 0% |
| 06.05 - Autuação e Abertura (...) | Nova 0% |
| 06.06 - Inclusão da IRP | Nova 0% |
| 06.07 - Elaboração do Edital | Nova 0% |
| 06.08 - Análise e Parecer (...) | Nova 0% |
| 06.09 - Atendimento às Recomendações | Nova 0% |
| 06.10 - Divulgação do Processo (...) | Nova 0% |
| 06.11 - Publicidade do Certame | Nova 0% |

| | |
|--|---|
| 06.12 - Realização do Processo (...) | Nova 0% |
| 06.13 - Adjudicação | Nova 0% |
| 06.14 - Homologação | Nova 0% |
| Campus Serra Talhada | |
| 03 - Aquisição de Licença do Sistema (...) | 03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE) |
| 03.01 - Ofício de Solicitação (...) | Nova 0% |
| 03.03 - Documentos do Processo | Nova 0% |
| 03.03.01 - Proposta | Nova 0% |
| 03.03.02 - Pesquisa de (...) | Nova 0% |
| 03.03.03 - Certidões | Nova 0% |
| 03.03.04 - Disponibilidade (...) | Nova 0% |
| 03.04 - Autuação e Abertura (...) | Nova 100% |
| 03.05 - Termo de Inexigibilidade | Nova 0% |
| 03.06 - Análise e Parecer (...) | Nova 100% |
| 03.07 - Atendimento às Recomendações | Nova 0% |
| 03.08 - Publicação | Nova 100% |
| 03.09 - Empenho | Nova 0% |
| Campus Stª Mª da Boa Vista | |
| 03 - Fornecimento de Combustíveis (...) | 03 - Fornecimento de Combustíveis e Manutenção da Frota (Carona) |
| 03.05 - Autuação e Abertura (...) | Nova 100% |
| 03.06 - Documentos do Processo | Nova 100% |
| 04- Aquisição de Madeira (DISPENSA) | 04- Aquisição de Madeira (DISPENSA) |
| 04.08 - Proposta comercial (...) | Nova 0% |
| 04.09-Minuta do contrato | Nova 0% |
| 04.10 -Análise e Parecer da (...) | Nova 0% |
| 04.11 -Atendimento às recomendações | Nova 0% |
| 04.12 - Publicação | Nova 0% |
| 04.13 - Empenho | Nova 0% |
| 05 - Aquisição Mini Rack de parede (...) | 05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA) |
| 05.01 - Justificativa e apresentação (...) | Nova 0% |
| 05.02 - Elaboração do Termo (...) | Nova 0% |
| 05.03 - Pesquisa de Preços | Nova 0% |
| 05.04 - Análise de Viabilidade (...) | Nova 0% |
| 05.05 - Caracterização da (...) | Nova 0% |

| | |
|---|---|
| 05.06 - Indicação da dotação (...) | Nova 0% |
| 05.07- Autuação e abertura (...) | Nova 0% |
| 05.08 - Proposta comercial (...) | Nova 0% |
| 05.09-Minuta do contrato | Nova 0% |
| 05.10 -Análise e Parecer da (...) | Nova 0% |
| 05.11 -Atendimento às recomendações | Nova 0% |
| 05.12 - Publicação | Nova 0% |
| 05.13 - Empenho | Nova 0% |
| Reitoria | |
| 02 - Aquisição de Gás de Cozinha | 02 - Aquisição de Gás de Cozinha |
| 02.01 - Oficialização das (...) | Nova 0% |
| 02.01.01 - Campus Floresta | Nova 0% |
| 02.01.02 - Campus Ouricuri | Nova 0% |
| 02.01.03 - Campus Petrolina | Nova 0% |
| 02.01.04 - Campus Petrolina (...) | Nova 0% |
| 02.01.05 - Campus Salgueiro | Nova 0% |
| 02.01.06 - Campus Santa (...) | Nova 0% |
| 02.01.07 - Campus Serra (...) | Nova 0% |
| 02.01.08 - Reitoria | Nova 0% |
| 02.02 -Elaboração do Termo (...) | Nova 0% |
| 02.03 - Pesquisa de Preços | Nova 0% |
| 02.04 - Análise da Viabilidade (...) | Nova 0% |
| 02.05 - Autuação e Abertura (...) | Nova 0% |
| 02.06 - Inclusão da IRP | Nova 0% |
| 02.07 -Elaboração do Edital | Nova 0% |
| 02.08 - Análise e Parecer (...) | Nova 0% |
| 02.09 - Atendimento às Recomendações | Nova 0% |
| 02.10- Divulgação do Processo (...) | Nova 0% |
| 02.11 - Publicidade do Certame | Nova 0% |
| 02.12- Realização do Processo (...) | Nova 0% |
| 02.13 - Adjudicação | Nova 0% |
| 02.14 - Homologação | Nova 0% |
| 02.15 - Elaboração das Atas (...) | Nova 0% |
| 02 - Exames Periódicos | 02 - Exames Periódicos |

| | |
|---|--|
| 02.02 - Pesquisa de Preços | Nova 0% |
| 02.03 - Análise de Viabilidade (...) | Nova 0% |
| 02.04 - Autuação de Processo (...) | Nova 0% |
| 02.05 - Inclusão da IRP | Nova 0% |
| 02.06 - Minuta do Edital | Nova 0% |
| 02.07 - Análise da Procuradoria | Nova 0% |
| 02.08 - Atendimento as recomendações (...) | Nova 0% |
| 02.09 - Divulgação da Licitação | Nova 0% |
| 02.10 - Publicidade do Certame | Nova 0% |
| 02.11 - Certame Licitatório | Nova 0% |
| 02.12 - Adjudicação | Nova 0% |
| 02.13 - Homologação | Nova 0% |
| 02.13 - Atas de Registro de (...) | Nova 0% |
| 03 - Pagamento de Taxas de Propriedade (...) | 03 - Pagamento de Taxas de Propriedade Intelectual do ano de 2020 (Inexigibilidade). |
| 03.06 - Análise e Parecer (...) | Nova 0% |
| 03.08 - Publicação | Nova 0% |
| 03.09 - Empenho | Nova 0% |
| 07 - Aquisição de Materiais para (...) | 07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19 |
| 07.08 - Análise e Parecer (...) | Nova 0% |
| 07.09 - Atendimento às Recomendações | Nova 0% |
| 07.10 - Divulgação do Processo (...) | Nova 0% |
| 07.11 - Publicidade do Certame | Nova 0% |
| 07.12 - Realização do Processo (...) | Nova 0% |
| 07.13 - Adjudicação | Nova 0% |
| 07.14 - Homologação | Nova 0% |
| 07.15 - Elaboração das Atas (...) | Nova 0% |
| 15-Contratação de serviços de confecção (...) | 15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Re |
| 15.01 - Documento de Solicitação (...) | Nova 0% |
| 15.02 - Termo de Referência | Nova 0% |
| 15.05 - Autuação e Abertura (...) | Nova 50% |
| 15.05.02 - Autorização (...) | |
| Declaração Orçamentária | |
| 15.05.01 - Termo de Autuação (...) | Nova 0% |
| 15.04 - Análise e Viabilidade (...) | Resolvida 100% |

| | |
|--|--|
| 15.06 - Documentos do Processo | Nova 0% |
| 15.06.01 - Autorização (...) | Nova 0% |
| 15.06.02 - Autorização (...) | Nova 0% |
| 15.06.03 - Justificativa (...) | Nova 0% |
| 15.07 - Declaração de Atendimento (...) | Nova 0% |
| 15.08 - Empenho | Nova 0% |
| 16- EJA-INTEGRADA SERTÃO PERNAMBUCANO (...) | 16- EJA-INTEGRADA SERTÃO PERNAMBUCANO (DISPENSA) |
| 16.04 - Análise de Viabilidade (...) | Nova 0% |
| 16.13 - Empenho | Nova 0% |
| 17-Implementação do Cadastro Ambiental (...) | 17-Implementação do Cadastro Ambiental Rural e Apoio ao Fortalecimento Institucional de Comunidades Quilombolas em Per |
| 17.10 - Análise e Parecer (...) | Nova 0% |
| 17.11 - Atendimento às recomendações | Nova 0% |
| 17.12 -Publicação | Nova 0% |
| 17.13 - Empenho | Nova 0% |
| 18 - Sistema automático em fluxo (...) | 18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA) |
| 18.04 - Análise de Viabilidade (...) | Nova 0% |
| 18.12 - Publicação | Nova 0% |
| 18.13 - Empenho | Nova 0% |
| Contratações 2021 | |
| CAMPUS OURICURI | |
| 02- Contratação de serviços de (...) | 02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa) |
| 02.10 - Análise e Parecer (...) | Nova 0% |
| 02.11 - Atendimento às recomendações | Nova 0% |
| 02.12 -Publicação | Nova 0% |
| 02.13 - Empenho | Nova 0% |
| 03- Contratação de Empresa Brasileira (...) | 03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexistibilidade) |
| 03.01 - Documento de Solicitação (...) | Nova 0% |
| 03.02 - ETP | Nova 0% |
| 03.03 - Mapa de Riscos | Nova 0% |
| 03.04 - Termo de Referência | Nova 0% |
| 03.05 - Documentos do Processo | Nova 0% |
| 03.05.01 - Proposta | Nova 0% |
| 03.05.02 - Pesquisa de (...) | Nova 0% |
| 03.05.03 - Certidões | Nova 0% |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 03.05.04 -Disponibilidade (...) | Nova 0% |
| 03.06 - Autuação e abertura (...) | Nova 0% |
| 03.07- Termo de inexigibilidade | Nova 0% |
| 03.08 - Análise e parecer (...) | Nova 0% |
| 03.09- Atendimento às recomendações | Nova 0% |
| 03.10 - Publicação | Nova 0% |
| 03.11 - Empenho | Nova 0% |
| CAMPUS PETROLINA | |
| 01 - Concessão Onerosa da Cantina | 01 - Concessão Onerosa da Cantina |
| 02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR | Nova 0% |
| 02.01 - Elaboração do (...) | Nova 0% |
| 02.02 - Análise da Procuradoria | Nova 0% |
| 02.03 - Atendimento às (...) | Nova 0% |
| 02.04 - Publicação do (...) | Nova 0% |
| 02.05 - Sessão Pública | Nova 0% |
| 02.06 - Adjudicação | Nova 0% |
| 02.07 - Homologação | Nova 0% |
| 02.08 - Contrato de Prestação (...) | Nova 0% |
| CAMPUS SERRA TALHADA | |
| 01 - Concessão Onerosa da Cantina | 01 - Concessão Onerosa da Cantina |
| 02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR | Nova 0% |
| 02.01 - Elaboração do (...) | Nova 0% |
| 02.02 - Análise da Procuradoria | Nova 0% |
| 02.03 - Atendimento às (...) | Nova 0% |
| 02.04 - Publicação do (...) | Nova 0% |
| 02.05 - Sessão Pública | Nova 0% |
| 02.06 - Adjudicação | Nova 0% |
| 02.07 - Homologação | Nova 0% |
| 02.08 - Contrato de Prestação (...) | Nova 0% |
| REITORIA | |
| 01 - Aquisição de Cozinha Industrial | 01 - Aquisição de Cozinha Industrial |
| 01.01 - Formalização das Demandas | Nova 0% |
| 01.02 - Portaria de Designação (...) | Nova 0% |
| 01.03. Estudo Técnico Preliminar | Nova 0% |

| | |
|---|---|
| <p>01.04 - Mapa de Riscos</p> <p>01 - Material Esportivo</p> <p>01.01 - Oficialização das (...)</p> <p>01.08- Análise e Parecer da (...)</p> <p>01.15 - Elaboração das Atas (...)</p> <p>04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)</p> <p>04.01 - Justificativa (...)</p> <p>04.02 - Elaboração do (...)</p> <p>02- Equipamentos para Laboratório (...)</p> <p>02.08 - Análise e Parecer (...)</p> <p>02.09 - Atendimento às Recomendações</p> <p>02.10- Divulgação do Processo (...)</p> <p>02.11 - Publicidade do Certame</p> <p>02.12- Realização do Processo (...)</p> <p>02.13 - Adjudicação</p> <p>03 - Sementes e Mudas</p> <p>03.02 - Portaria de Designação (...)</p> <p>03.03- Estudo Técnico Preliminar</p> <p>03.01- Apresentação das Demandas (...)</p> <p>03.07- Análise e Viabilidade (...)</p> <p>03.08 - Autuação e Abertura (...)</p> <p>03.09 - Inclusão da IRP</p> <p>03.10 - Elaboração do Edital</p> <p>03.11 - Análise da Procuradoria (...)</p> <p>03.12 - Atendimento às Recomendações (...)</p> <p>03.13 - Divulgação da Licitação (...)</p> <p>03.14 - Publicidade do Certame</p> <p>03.15 - Realização do Certame</p> <p>03.16 - Adjudicação</p> <p>03.17- Homologação</p> | <p>Nova 0%</p> <p>01 - Material Esportivo</p> <p>Resolvida 40%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>03 - Sementes e Mudas</p> <p>Nova 100%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> <p>Nova 0%</p> |
|---|---|