

#### 04- Aquisição de Madeira (DISPENSE) - Tarefas

| #   | Título                                               | Tipo    | Situação | Prioridade | Atribuído para                         | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|-----|------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 866 | 04.13 - Empenho                                      | Reunião | Nova     | Normal     | Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | 17/06/2020 15:15 h | 30/07/2020 | 30/07/2020    |           |
| 865 | 04.12 - Publicação                                   | Reunião | Nova     | Normal     | Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | 17/06/2020 15:14 h | 29/07/2020 | 29/07/2020    |           |
| 864 | 04.11 -Atendimento às recomendações                  | Reunião | Nova     | Normal     | Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | 17/06/2020 15:13 h | 27/07/2020 | 28/07/2020    |           |
| 862 | 04.09-Minuta do contrato                             | Reunião | Nova     | Normal     | Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | 17/06/2020 15:11 h | 15/07/2020 | 16/07/2020    |           |
| 861 | 04.08 - Proposta comercial e documentos de habitação | Reunião | Nova     | Normal     | Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | 17/06/2020 13:33 h | 13/07/2020 | 14/07/2020    |           |