

N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP - Organização 01 de Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	Prioridade	% Terminado
144	01 - Implantação Reitoria	Planejamento	Resolvida	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/02/2020	06/03/2020	Normal	100
145	02 - Implantação Ouricuri	Planejamento	Resolvida	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/02/2020		Normal	100
146	03 - Implantação Santa Maria da Boa Vista	Planejamento	Resolvida	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/02/2020		Normal	100
147	04 - Implantação Floresta	Planejamento	Resolvida	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/02/2020	10/04/2020	Normal	100
148	05 - Implantação Serra Talhada	Planejamento	Resolvida	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/02/2020		Normal	100
149	06 - Implantação Petrolina	Planejamento	Resolvida	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/02/2020		Normal	100
150	07 - Implantação Petrolina Zona Rural	Planejamento	Resolvida	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/02/2020		Normal	100
151	08 - Implantação Salgueiro	Planejamento	Resolvida	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/02/2020		Normal	100
152	09 - Criar Fluxo de Atendimento (Visão Usuário)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Francisco Hamilton de Freitas Junior	20/02/2020	03/04/2020	Normal	100
153	10 - Criar Fluxo de Atendimento (Visão Atendente)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Francisco Hamilton de Freitas Junior	20/02/2020	03/04/2020	Normal	100
154	11 - Criar Manual (Vídeo/PDF)	Documentação	Resolvida	Joao Alexandre Freire	20/02/2020	03/04/2020	Normal	100
781	12 - Publicação da Notícia	Funcionalidade	Resolvida	Francisco Hamilton de Freitas Junior	20/05/2020	29/05/2020	Normal	100