

## Contratações 2022 - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3263	01.13- Empenho	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:53 h	27/12/2022	30/12/2022	18/01/2023 10:53 h
3262	01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:45 h	27/12/2022	30/12/2022	18/01/2023 10:45 h
3261	01.11-Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:45 h	27/12/2022	30/12/2022	18/01/2023 10:45 h
3260	01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:44 h	27/12/2022	30/12/2022	18/01/2023 10:44 h
3259	01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:41 h	27/12/2022	30/12/2022	18/01/2023 10:41 h
3258	01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:39 h	27/12/2022	30/12/2022	18/01/2023 10:39 h
3257	01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:39 h	27/12/2022	30/12/2022	18/01/2023 10:38 h
3256	01.06- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:37 h	27/12/2022	30/12/2022	18/01/2023 10:37 h
3255	01.05- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:36 h	27/12/2022	30/12/2022	18/01/2023 10:36 h
3254	01.04 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:32 h	27/12/2022	30/12/2022	18/01/2023 10:32 h
3253	01.03- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:24 h	27/12/2022	30/12/2022	18/01/2023 10:24 h
3252	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:23 h	27/12/2022	29/12/2022	18/01/2023 10:23 h
3251	01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:22 h	27/12/2022	28/12/2022	18/01/2023 10:22 h
3249	2.6-Emissão de empenho /contrato	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 23:04 h	28/12/2022	28/12/2022	
3248	2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:59 h	27/12/2022	27/12/2022	
3247	2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:57 h	26/12/2022	26/12/2022	
3246	2.3-Documentos de Habilitação da empresa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:50 h	23/12/2022	23/12/2022	
3245	2.2-Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:50 h	22/12/2022	22/12/2022	
3244	2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:49 h	20/12/2022	21/12/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3243	2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:19 h	19/12/2022	19/12/2022	
3242	1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:17 h	15/12/2022	16/12/2022	
3241	1.8-Declaração Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:15 h	13/12/2022	14/12/2022	
3240	1.7-Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:14 h	09/12/2022	12/12/2022	
3233	2.6-Emissão de empenho /contrato	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:04 h	28/12/2022	28/12/2022	
3232	2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:03 h	27/12/2022	27/12/2022	
3231	2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:55 h	26/12/2022	26/12/2022	
3230	2.3-Documentos de Habilitação da empresa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:54 h	23/12/2022	23/12/2022	
3229	2.2-Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:47 h	22/12/2022	22/12/2022	
3228	2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:46 h	20/12/2022	21/12/2022	
3227	2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal		21/11/2022 20:35 h	19/12/2022	19/12/2022	
3226	1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:18 h	15/12/2022	16/12/2022	
3225	1.8-Declaração Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:17 h	13/12/2022	14/12/2022	
3224	1.7-Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:16 h	09/12/2022	12/12/2022	
3223	1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 15:04 h	07/12/2022	08/12/2022	
3222	1.5-Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 15:02 h	05/12/2022	06/12/2022	
3221	1.4- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 15:01 h	29/11/2022	02/12/2022	
3220	1.3- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 14:59 h	25/11/2022	29/11/2022	
3219	1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 14:58 h	23/11/2022	24/11/2022	
3218	1.1-Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 14:57 h	21/11/2022	22/11/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3217	2.6-Emissão de empenho /contrato	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 13:44 h	28/12/2022	28/12/2022	
3216	2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 12:52 h	27/12/2022	27/12/2022	
3215	2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 11:18 h	26/12/2022	26/12/2022	
3214	2.3-Documentos de Habilitação da empresa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 11:16 h	23/12/2022	23/12/2022	
3213	2.2-Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 11:15 h	22/12/2022	22/12/2022	
3212	2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 11:10 h	20/12/2022	21/12/2022	
3211	2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 11:06 h	19/12/2022	19/12/2022	
3210	1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:58 h	15/12/2022	16/12/2022	
3209	1.8-Declaração Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:57 h	13/12/2022	14/12/2022	
3208	1.7-Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:55 h	09/12/2022	12/12/2022	
3207	1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:53 h	07/12/2022	08/12/2022	
3206	1.5-Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:51 h	05/12/2022	06/12/2022	
3205	1.4- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:50 h	29/11/2022	02/12/2022	
3204	1.3- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:49 h	25/11/2022	29/11/2022	
3201	1.17-Extrato da Publicação da Dispensa (D.O.U.)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/11/2022 08:56 h	21/12/2022	23/12/2022	29/11/2022 08:56 h
3200	1.16-Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:36 h	19/12/2022	20/12/2022	
3199	1.15-Parecer/Nota/Cota +Termo de Atendimento	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:35 h	15/12/2022	16/12/2022	
3198	1.14-Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	25/11/2022 14:59 h	12/12/2022	14/12/2022	25/11/2022 14:59 h
3197	1.13- Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	25/11/2022 14:57 h	08/12/2022	09/12/2022	25/11/2022 14:57 h
3196	1.12-Proposta + Certidões e Declarações+ Termo de Justificativa de dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:31 h	05/12/2022	07/12/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3195	1.11-Termo de Autuação +Termo de Autorização	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/11/2022 11:35 h	01/12/2022	02/12/2022	24/11/2022 11:35 h
3194	1.10--CONRAZÃO + Declaração de Disponibilidade Orçamentária + Análise de Impacto Orçamentário-financeiro	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:29 h	29/11/2022	30/11/2022	
3193	1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:22 h	28/11/2022	28/11/2022	
3192	1.8-Documentos da Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:17 h	24/11/2022	25/11/2022	
3191	1.7-Projeto Básico/Termo de Referência + Certidão de Certificação Processual	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	25/11/2022 14:55 h	21/11/2022	23/11/2022	25/11/2022 14:55 h
3190	1.6-Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	22/11/2022 11:44 h	17/11/2022	18/11/2022	22/11/2022 11:44 h
3189	1.5- Estudo Técnico Preliminar (ETP Digital) publicado e aprovado.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	23/11/2022 09:51 h	15/11/2022	17/11/2022	23/11/2022 09:51 h
3188	1.4-Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	22/11/2022 10:17 h	11/11/2022	14/11/2022	22/11/2022 10:17 h
3187	1.3-Relatório PAC	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:13 h	10/11/2022	11/11/2022	
3186	1.1-Ciência dos indicados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	21/11/2022 11:49 h	09/11/2022	09/11/2022	21/11/2022 11:49 h
3185	1.0-Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	21/11/2022 11:47 h	08/11/2022	09/11/2022	21/11/2022 11:47 h
3184	01.16- Contrato	Documentação	Nova	Normal		08/11/2022 11:35 h	22/12/2022	22/12/2022	
3183	01.15- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal		08/11/2022 11:34 h	21/12/2022	21/12/2022	
3182	01.14- Publicação da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	08/11/2022 11:34 h	19/12/2022	20/12/2022	
3181	01.13- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	09/11/2022 11:31 h	15/12/2022	19/12/2022	09/11/2022 11:31 h
3180	01.12- Análise Jurídica da Dispensa	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	09/11/2022 11:32 h	02/12/2022	15/12/2022	09/11/2022 11:32 h
3179	01.11 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	08/11/2022 11:18 h	01/12/2022	01/12/2022	
3178	01.10- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	08/11/2022 11:15 h	29/11/2022	30/11/2022	
3177	01.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	09/11/2022 08:09 h	28/11/2022	29/11/2022	09/11/2022 08:09 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3176	01.08 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	09/11/2022 08:51 h	25/11/2022	28/11/2022	09/11/2022 08:51 h
3175	01.07- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	09/11/2022 08:44 h	24/11/2022	25/11/2022	09/11/2022 08:44 h
3174	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	09/11/2022 11:32 h	23/11/2022	24/11/2022	09/11/2022 11:32 h
3173	01.05- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	09/11/2022 08:46 h	21/11/2022	22/11/2022	09/11/2022 08:46 h
3172	01.04 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	09/11/2022 08:01 h	17/11/2022	18/11/2022	09/11/2022 08:01 h
3171	01.03- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	09/11/2022 08:46 h	17/11/2022	21/11/2022	09/11/2022 08:46 h
3170	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	09/11/2022 08:02 h	11/11/2022	16/11/2022	09/11/2022 08:02 h
3169	01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	08/11/2022 10:40 h	10/11/2022	11/11/2022	
3168	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	09/11/2022 07:59 h	08/11/2022	09/11/2022	09/11/2022 07:59 h
3158	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:44 h	24/11/2022	25/11/2022	
3157	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	20/10/2022 10:41 h	23/11/2022	23/11/2022	
3156	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:40 h	22/11/2022	22/11/2022	
3155	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:36 h	21/11/2022	21/11/2022	
3154	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:33 h	18/11/2022	18/11/2022	
3153	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:32 h	17/11/2022	17/11/2022	
3152	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:30 h	16/11/2022	16/11/2022	
3151	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:17 h	15/11/2022	15/11/2022	
3150	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	20/10/2022 10:17 h	14/11/2022	14/11/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3149	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	20/10/2022 10:15 h	09/11/2022	10/11/2022	
3148	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:13 h	07/11/2022	08/11/2022	
3147	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:13 h	03/11/2022	04/11/2022	
3146	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:12 h	01/11/2022	03/11/2022	
3145	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:09 h	28/10/2022	31/10/2022	
3144	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:09 h	27/10/2022	28/10/2022	
3143	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:04 h	26/10/2022	26/10/2022	
3142	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:33 h	26/10/2022	26/10/2022	
3141	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:46 h	25/10/2022	26/10/2022	
3140	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:46 h	21/10/2022	24/10/2022	
3139	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:45 h	20/10/2022	21/10/2022	
3138	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 15:01 h	06/11/2022	07/12/2022	
3137	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/09/2022 15:00 h	03/11/2022	04/11/2022	
3136	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:59 h	01/11/2022	02/11/2022	
3135	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:56 h	28/10/2022	31/10/2022	
3134	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:36 h	26/10/2022	27/10/2022	
3133	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:33 h	24/10/2022	25/10/2022	
3132	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:25 h	20/10/2022	21/10/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3131	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:24 h	19/10/2022	20/10/2022	
3130	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:22 h	17/10/2022	18/10/2022	
3118	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 17:04 h	31/10/2022	31/10/2022	
3117	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/09/2022 17:01 h	25/10/2022	26/10/2022	
3116	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 17:00 h	24/10/2022	25/10/2022	
3115	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:59 h	20/10/2022	21/10/2022	
3114	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:56 h	18/10/2022	19/10/2022	
3113	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:55 h	17/10/2022	18/10/2022	
3112	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:54 h	13/10/2022	14/10/2022	
3111	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:54 h	11/10/2022	12/10/2022	
3110	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:20 h	15/09/2022		
3109	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	15/09/2022 16:49 h	07/10/2022	10/10/2022	
3108	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:48 h	06/10/2022	06/10/2022	
3107	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	24/11/2022 09:03 h	04/10/2022	05/10/2022	
3106	01.04- Termo de Referência	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	08/11/2022 08:27 h	29/09/2022	03/10/2022	
3105	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	14/10/2022 11:50 h	28/09/2022	29/09/2022	
3104	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	08/11/2022 08:24 h	23/09/2022	27/09/2022	
3103	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	29/11/2022 12:01 h	23/09/2022	23/09/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3102	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	21/09/2022	22/09/2022	
3101	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	19/09/2022	20/09/2022	
3100	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	15/09/2022	16/09/2022	
3099	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:56 h	15/09/2022	16/09/2022	
3051	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	10/08/2022 17:21 h	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022 17:21 h
3050	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:08 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:08 h
3049	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:07 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:07 h
3048	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:07 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:07 h
3047	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:02 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:02 h
3046	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:01 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:01 h
3045	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:00 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:00 h
3044	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:00 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:00 h
3043	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	05/08/2022 16:42 h	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022 16:42 h
3042	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	05/08/2022 16:41 h	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022 16:41 h
3041	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:50 h	01/08/2022	02/08/2022	04/08/2022 10:50 h
3040	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:23 h	01/08/2022	02/08/2022	04/08/2022 10:23 h
3039	01.04- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:20 h	01/08/2022	02/08/2022	04/08/2022 10:20 h
3038	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:19 h	01/08/2022	02/08/2022	04/08/2022 10:19 h



#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3037	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	02/08/2022 17:25 h	01/08/2022	02/08/2022	02/08/2022 17:25 h
3036	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:19 h	01/08/2022	02/08/2022	04/08/2022 10:19 h
3035	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:18 h	01/08/2022		04/08/2022 10:18 h
3034	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:18 h	01/08/2022		04/08/2022 10:18 h
3033	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	02/08/2022 11:16 h	27/07/2022	01/08/2022	02/08/2022 11:15 h
3032	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:18 h	25/07/2022	26/07/2022	04/08/2022 10:18 h
3031	01.17- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:27 h	19/08/2022	19/08/2022	
3030	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:27 h	18/08/2022	18/08/2022	
3029	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:26 h	17/08/2022	17/08/2022	
3028	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	16/08/2022	16/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3027	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	15/08/2022	15/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3026	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	15/08/2022	15/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3025	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	12/08/2022	12/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3024	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3023	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	10/08/2022	10/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3022	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	10/08/2022	10/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3021	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	10/08/2022 17:13 h	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022 17:13 h
3020	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a inexigibilidade de Licitação.	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:27 h	10/08/2022	10/08/2022	11/08/2022 09:27 h
3019	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:27 h	09/08/2022	09/08/2022	11/08/2022 09:27 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3018	01.04- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:27 h	04/08/2022	09/08/2022	11/08/2022 09:27 h
3017	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	09/08/2022 12:44 h	01/08/2022	02/08/2022	09/08/2022 12:44 h
3016	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	09/08/2022 12:43 h	31/07/2022	01/08/2022	09/08/2022 12:43 h
3015	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	09/08/2022 12:43 h	30/07/2022	30/07/2022	09/08/2022 12:43 h
3014	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	09/08/2022 12:43 h	29/07/2022	29/07/2022	09/08/2022 12:43 h
3013	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	09/08/2022 12:43 h	28/07/2022	28/07/2022	09/08/2022 12:43 h
3012	01.01 - Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	28/07/2022	19/08/2022	
2963	06 - Documentação Complementar	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2962	05 - Capa do processo	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2961	04 - MR - Mapa de Risco	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2960	03 - TR - Termo de Referência	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2959	02 - Elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Melquizedequi Cabral dos Santos	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2958	01 - Elaboração do DOD - Documento de Oficialização de Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2957	12.18 – Elaboração das Atas	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:07 h	23/12/2022	30/12/2022	
2956	12.17 – Homologação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:07 h	17/12/2022	22/12/2022	
2955	12.16 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:06 h	15/12/2022	16/12/2022	
2954	12.15 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:06 h	25/11/2022	14/12/2022	
2953	12.14 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:05 h	19/11/2022	24/11/2022	
2952	12.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:05 h	25/10/2022	18/11/2022	
2951	12.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:04 h	15/10/2022	24/10/2022	
2950	12.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:03 h	22/09/2022	14/10/2022	
2949	12.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:03 h	16/09/2022	21/09/2022	
2948	12.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 17:51 h	15/06/2022		

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2947	12.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 17:45 h	27/08/2022	30/08/2022	
2946	12.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	15/06/2022 17:15 h	23/08/2022	26/08/2022	
2945	12.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	15/06/2022 17:08 h	06/08/2022	22/08/2022	
2944	12.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/06/2022 17:02 h	02/08/2022	05/08/2022	
2943	12.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/06/2022 17:00 h	28/07/2022	01/08/2022	
2942	12.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/06/2022 16:59 h	12/07/2022	27/07/2022	
2941	12.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/06/2022 16:56 h	25/06/2022	11/07/2022	
2940	12.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	27/07/2022 18:01 h	15/06/2022	27/07/2022	27/07/2022 18:01 h
2939	12.01.03 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	11/07/2022 14:55 h	15/06/2022	24/06/2022	11/07/2022 14:55 h
2938	12.01.02 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	21/06/2022 10:11 h	15/06/2022	24/06/2022	21/06/2022 10:11 h
2937	12.01.01 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Wellington dos Santos Nunes	15/06/2022 15:49 h	15/06/2022	24/06/2022	
2936	12.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	27/07/2022 18:01 h	15/06/2022	22/08/2022	
2935	01.17- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:42 h	06/09/2022	13/09/2022	
2934	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:41 h	02/09/2022	05/09/2022	
2933	01.15- Publicação da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:40 h	31/08/2022	01/09/2022	
2932	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:39 h	09/08/2022	24/08/2022	
2931	01.13- Análise Jurídica da Dispensa.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:33 h	09/08/2022	24/08/2022	
2930	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:40 h	05/08/2022	08/08/2022	
2929	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:32 h	02/08/2022	04/08/2022	
2928	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		09/06/2022 09:31 h	28/07/2022	01/08/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2927	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:30 h	26/07/2022	27/07/2022	
2926	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:29 h	23/07/2022	25/07/2022	
2925	01.07- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:23 h	20/07/2022	22/07/2022	
2924	01.06- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:21 h	15/07/2022	19/07/2022	
2923	01.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:19 h	05/07/2022	14/07/2022	
2922	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:07 h	22/06/2022	04/07/2022	
2921	01.03 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/07/2022 18:36 h	14/06/2022	21/06/2022	08/07/2022 18:36 h
2920	01.02 - Emissão de Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/07/2022 18:37 h	10/06/2022	13/06/2022	08/07/2022 18:37 h
2919	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/07/2022 18:36 h	08/06/2022	09/06/2022	08/07/2022 18:36 h
2918	01.17- Contrato	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:35 h	20/06/2022	20/06/2022	10/06/2022 16:35 h
2917	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:36 h	20/06/2022	20/06/2022	10/06/2022 16:36 h
2916	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:35 h	17/06/2022	17/06/2022	10/06/2022 16:35 h
2915	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:36 h	16/06/2022	16/06/2022	10/06/2022 16:36 h
2914	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal		10/06/2022 16:36 h	26/05/2022		10/06/2022 16:36 h
2913	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:37 h	14/06/2022	14/06/2022	10/06/2022 16:37 h
2912	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:37 h	13/06/2022	13/06/2022	10/06/2022 16:37 h
2911	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:38 h	13/06/2022	13/06/2022	10/06/2022 16:38 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2910	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:43 h	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022 16:43 h
2909	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:43 h	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022 16:43 h
2908	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:43 h	09/06/2022	09/06/2022	10/06/2022 16:43 h
2907	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:42 h	08/06/2022	08/06/2022	10/06/2022 16:42 h
2906	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:42 h	07/06/2022	07/06/2022	10/06/2022 16:42 h
2905	01.04- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:42 h	04/06/2022	06/06/2022	10/06/2022 16:42 h
2904	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:42 h	03/06/2022	03/06/2022	10/06/2022 16:42 h
2903	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:42 h	01/06/2022	02/06/2022	10/06/2022 16:42 h
2902	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:41 h	31/05/2022	31/05/2022	10/06/2022 16:41 h
2901	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:40 h	30/05/2022	30/05/2022	10/06/2022 16:40 h
2900	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:40 h	30/05/2022	30/05/2022	10/06/2022 16:40 h
2899	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:39 h	28/05/2022	28/05/2022	10/06/2022 16:39 h
2898	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2022 16:38 h	26/05/2022	27/05/2022	10/06/2022 16:38 h
2897	02.18 – Homologação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:50 h	25/11/2022	01/12/2022	
2896	02.17 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:49 h	23/11/2022	24/11/2022	
2895	02.16 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:49 h	03/11/2022	22/11/2022	
2894	02.15 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:43 h	27/10/2022	02/11/2022	
2893	02.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:42 h	30/09/2022	26/10/2022	
2892	02.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 14:40 h	21/09/2022	29/09/2022	
2891	02.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/05/2022 14:40 h	30/08/2022	20/09/2022	
2890	02.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:36 h	24/08/2022	29/08/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2889	02.10 – Indicação da dotação orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 14:32 h	09/08/2022	23/08/2022	
2887	02.09 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:25 h	04/08/2022	08/08/2022	
2886	02.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:24 h	29/07/2022	03/08/2022	
2885	02.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:21 h	14/07/2022	28/07/2022	
2884	02.06 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:19 h	09/07/2022	13/07/2022	
2883	02.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	25/05/2022 12:19 h	07/07/2022	08/07/2022	
2882	02.04 – Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:15 h	22/06/2022	06/07/2022	
2881	02.03 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:10 h	07/06/2022	21/06/2022	
2880	02.02 – Emissão da Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:08 h	04/06/2022	06/06/2022	
2879	02.01 - Formalização das Demandas+ Relatório do PAC- Plano Anual da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:20 h	25/05/2022	03/06/2022	
2871	12 – Emissão Do Empenho	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	09/06/2022 16:59 h	02/07/2022	08/07/2022	09/06/2022 16:59 h
2870	11- Autorização da Aquisição/Contratação	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	09/06/2022 16:59 h	28/06/2022	01/07/2022	09/06/2022 16:59 h
2869	09 - Solicitação da Autorização da Aquisição/Contratação	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	09/06/2022 16:59 h	23/06/2022	27/06/2022	09/06/2022 16:59 h
2868	08 - Juntada de Documentos.	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	09/06/2022 16:59 h	15/06/2022	22/06/2022	09/06/2022 16:59 h
2867	07 - Confirmação ou Recusa da Participação de Órgão na IRP.	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	09/06/2022 17:00 h	09/06/2022	14/06/2022	09/06/2022 17:00 h
2866	06 - Manifestação de Interesse na IRP.	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	09/06/2022 17:00 h	03/06/2022	08/06/2022	09/06/2022 17:00 h
2865	05 - AUTUAÇÃO DO PROCESSO	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	09/06/2022 17:00 h	31/05/2022	02/06/2022	09/06/2022 17:00 h
2864	04 - Autorização Do Ordenador De Despesas Para A Abertura Do Processo Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	09/06/2022 17:00 h	28/05/2022	30/05/2022	09/06/2022 17:00 h
2863	03 – Autorização para participação em irp e abertura do processo administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	09/06/2022 17:01 h	21/05/2022	27/05/2022	09/06/2022 17:01 h
2862	02 - Estudos Preliminares	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	09/06/2022 17:01 h	06/05/2022	20/05/2022	09/06/2022 17:01 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2861	01 - Formalização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	09/06/2022 17:01 h	26/04/2022	05/05/2022	09/06/2022 17:01 h
2860	01.16- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:57 h	30/08/2022	06/09/2022	
2859	01.15- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:56 h	26/08/2022	29/08/2022	
2858	01.14- Publicação da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:56 h	24/08/2022	25/08/2022	
2857	01.13- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:55 h	18/08/2022	23/08/2022	
2856	01.12- Análise Jurídica da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:46 h	02/08/2022	17/08/2022	
2855	01.11 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:32 h	29/07/2022	01/08/2022	
2854	01.10- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:30 h	26/07/2022	28/07/2022	
2853	01.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:30 h	21/07/2022	25/07/2022	
2852	01.08 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:29 h	19/07/2022	20/07/2022	
2851	01.07- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:28 h	16/07/2022	18/07/2022	
2850	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a dispensa.	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 10:54 h	13/07/2022	15/07/2022	
2849	01.05- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 10:53 h	08/07/2022	12/07/2022	
2848	01.04 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Felipe Bezerra Belem	01/06/2022 08:55 h	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022 08:55 h
2847	01.03- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Felipe Bezerra Belem	01/06/2022 08:54 h	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022 08:54 h
2846	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Felipe Bezerra Belem	01/06/2022 08:54 h	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022 08:54 h
2845	01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual	Documentação	Fechada	Normal	Felipe Bezerra Belem	01/06/2022 08:53 h	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022 08:53 h
2844	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Felipe Bezerra Belem	01/06/2022 08:53 h	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022 08:53 h
2843	11.09- Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:10 h	26/05/2022	26/05/2022	
2842	11.08 - Análise e parecer da procuradoria	Documentação	Nova	Normal		16/05/2022 10:09 h	25/05/2022	25/05/2022	
2841	11.07- Termo de inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:09 h	24/05/2022	24/05/2022	
2840	11.06 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:09 h	23/05/2022	24/05/2022	
2839	11.05.04 -Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:08 h	23/05/2022	23/05/2022	
2838	11.05.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:08 h	20/05/2022	20/05/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2837	11.05.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:06 h	19/05/2022	19/05/2022	
2836	11.05.01 - Proposta	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	18/05/2022	18/05/2022	
2835	11.05 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	18/05/2022	23/05/2022	
2834	11.04 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	16/05/2022	19/05/2022	
2833	11.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	16/05/2022	
2830	10.19 – Elaboração das Atas	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/04/2022 17:24 h	04/11/2022	11/11/2022	
2829	10.18 – Homologação	Documentação	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/04/2022 17:22 h	28/10/2022	03/11/2022	
2828	10.17 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:22 h	26/10/2022	27/10/2022	
2827	10.16 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:21 h	06/10/2022	25/10/2022	
2826	10.15 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:19 h	29/09/2022	05/10/2022	
2825	10.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 17:19 h	02/09/2022	28/09/2022	
2824	10.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 17:18 h	24/08/2022	01/09/2022	
2823	10.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	29/04/2022 17:17 h	02/08/2022	23/08/2022	
2822	10.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:49 h	27/07/2022	01/08/2022	
2821	10.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:44 h	12/07/2022	26/07/2022	
2820	10.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/04/2022 16:39 h	07/07/2022	11/07/2022	
2819	10.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/04/2022 16:37 h	02/07/2022	06/07/2022	
2818	10.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	29/04/2022 16:21 h	18/06/2022	01/07/2022	
2817	10.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 16:19 h	14/06/2022	17/06/2022	
2816	10.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:19 h	10/06/2022	13/06/2022	
2815	10.03 – Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:17 h	26/05/2022	09/06/2022	
2814	10.02.03 - Estudos Preliminares- CPET	Documentação	Nova	Normal	Natalia Rafaela Nascimento da Silva	29/04/2022 16:10 h	11/05/2022	25/05/2022	
2813	10.02.02 - Estudos Preliminares- COUR	Documentação	Nova	Normal	Joana Darc Quesado Oliveira	29/04/2022 16:09 h	11/05/2022	25/05/2022	
2812	10.02.01 - Estudos Preliminares- CFLO	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:07 h	11/05/2022	25/05/2022	



#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2811	10.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:06 h	11/05/2022	25/05/2022	
2810	10.01.03 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Joana Darc Quesado Oliveira	23/05/2022 14:42 h	29/04/2022	10/05/2022	23/05/2022 14:42 h
2809	10.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Natalia Rafaela Nascimento da Silva	23/05/2022 14:40 h	29/04/2022	10/05/2022	23/05/2022 14:40 h
2808	10.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	02/05/2022 11:56 h	29/04/2022	10/05/2022	02/05/2022 11:56 h
2807	10.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	23/05/2022 14:42 h	29/04/2022	10/05/2022	
2739	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	25/03/2022 15:28 h	25/03/2022	28/03/2022	
2738	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/03/2022 15:27 h	25/03/2022	28/03/2022	
2737	Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	25/03/2022 15:29 h	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022 15:29 h
2736	Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 15:26 h	25/03/2022	28/03/2022	
2735	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/03/2022 15:30 h	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022 15:30 h
2734	Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Felipe Bezerra Belem	25/03/2022 15:32 h	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022 15:32 h
2733	Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	25/03/2022 15:31 h	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022 15:31 h
2732	Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	25/03/2022 16:51 h	25/03/2022	28/03/2022	25/03/2022 16:51 h
2716	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	18/03/2022 11:59 h	18/03/2022	21/03/2022	
2715	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/03/2022 11:59 h	18/03/2022	21/03/2022	
2714	Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	23/03/2022 16:23 h	18/03/2022	21/03/2022	23/03/2022 16:23 h
2713	Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/07/2022 07:43 h	18/03/2022	21/03/2022	26/07/2022 07:43 h
2712	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:58 h	18/03/2022	21/03/2022	
2711	Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	18/03/2022 11:57 h	18/03/2022	21/03/2022	
2710	Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	18/03/2022 11:57 h	18/03/2022	21/03/2022	
2709	Campus Floresta	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	18/03/2022 11:56 h	18/03/2022	21/03/2022	
2708	Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Millena de Melo Luz Batista	25/03/2022 15:35 h	18/03/2022	21/03/2022	25/03/2022 15:35 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2707	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/03/2022 15:34 h	18/03/2022	25/03/2022	25/03/2022 15:34 h
2706	Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	22/03/2022 15:52 h	18/03/2022	21/03/2022	22/03/2022 15:52 h
2705	Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	21/03/2022 15:35 h	18/03/2022	21/03/2022	21/03/2022 15:35 h
2704	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:50 h	18/03/2022	21/03/2022	
2703	Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Felipe Bezerra Belem	23/03/2022 17:22 h	18/03/2022	21/03/2022	23/03/2022 17:22 h
2702	Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	18/03/2022 11:49 h	18/03/2022	21/03/2022	
2701	Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2022 18:03 h	18/03/2022	21/03/2022	21/03/2022 18:03 h
2700	Lista de Materiais, Equipamentos e Fardamentos	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	25/03/2022 15:35 h	18/03/2022	25/03/2022	
2699	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	18/03/2022 11:45 h	18/03/2022	21/03/2022	
2698	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/03/2022 15:38 h	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022 15:38 h
2697	Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	22/03/2022 15:53 h	18/03/2022	21/03/2022	22/03/2022 15:53 h
2696	Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	18/03/2022 13:49 h	18/03/2022	21/03/2022	18/03/2022 13:49 h
2695	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:59 h	18/03/2022	21/03/2022	18/03/2022 11:59 h
2694	Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	22/03/2022 21:01 h	18/03/2022	21/03/2022	22/03/2022 21:01 h
2693	Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	21/03/2022 18:26 h	18/03/2022	21/03/2022	21/03/2022 18:26 h
2692	Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2022 18:05 h	18/03/2022	21/03/2022	21/03/2022 18:05 h
2691	Planilha de Dimensionamento	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	25/03/2022 15:38 h	18/03/2022	24/03/2022	
2688	02.01.08-Reitoria	Documentação	Em andamento	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	08/03/2022 13:17 h	11/02/2022	10/03/2022	23/02/2022 13:09 h
2682	02.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	07/03/2022	11/03/2022	
2681	02.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	28/02/2022	04/03/2022	
2680	02.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	11/02/2022 10:31 h	28/02/2022	04/03/2022	
2679	02.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/03/2022 16:51 h	25/03/2022	28/03/2022	
2678	02.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Antonio Carlos Ferreira	29/07/2022 16:37 h	18/03/2022	21/03/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2677	02.01.07-Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	08/03/2022 13:27 h	11/02/2022	10/03/2022	
2676	02.01.06-Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	14/03/2022 15:34 h	11/02/2022	10/03/2022	14/03/2022 15:34 h
2675	02.01.05- Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	10/03/2022 15:09 h	11/02/2022	10/03/2022	10/03/2022 15:09 h
2674	02.01.04-Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	09/03/2022 15:03 h	11/02/2022	10/03/2022	09/03/2022 15:03 h
2673	02.01.03- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/03/2022 11:42 h	11/02/2022	10/03/2022	10/03/2022 11:42 h
2672	02.01.02- Campus SMBV	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	10/03/2022 15:10 h	11/02/2022	10/03/2022	10/03/2022 15:10 h
2650	35.05- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:44 h	14/02/2022	14/02/2022	23/05/2022 12:44 h
2649	35.04 - Documentos do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	25/05/2022 10:59 h	11/02/2022	11/02/2022	23/05/2022 12:46 h
2648	35.03 - Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:40 h	04/02/2022	11/02/2022	23/05/2022 12:40 h
2647	35.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:37 h	02/02/2022	04/02/2022	23/05/2022 12:37 h
2646	35.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:42 h	02/02/2022	04/02/2022	23/05/2022 12:42 h
2634	33.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	14/02/2022 15:27 h	21/01/2022	27/01/2022	
2633	33.01.07- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	08/02/2022 09:36 h	21/01/2022	27/01/2022	08/02/2022 09:36 h
2632	33.01.06- Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	18/02/2022 09:58 h	21/01/2022	27/01/2022	18/02/2022 09:58 h
2631	33.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	09/03/2022 13:40 h	21/01/2022	27/01/2022	09/03/2022 13:40 h
2630	33.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	04/04/2022 14:48 h
2629	33.01.03 - Campus SMBV	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	05/03/2022 09:47 h	21/01/2022	27/01/2022	05/03/2022 09:47 h
2628	33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	14/02/2022 17:13 h	21/01/2022	27/01/2022	
2627	33.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	07/03/2022 14:28 h	21/01/2022	27/01/2022	07/03/2022 14:28 h
2618	33.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:43 h	19/01/2022		
2617	33.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:42 h	19/01/2022		

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2616	33.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	31/01/2022	31/01/2022	
2615	33.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	28/01/2022	28/01/2022	
2614	33.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	27/01/2022	04/02/2022	
2613	33.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	
2522	20.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2521	20.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2520	20.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:34 h	14/12/2021		
2519	20.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2518	20.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2517	20.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2516	20.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2515	20.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2514	20.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2513	20.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 16:32 h	31/01/2022	18/02/2022	26/05/2022 16:32 h
2512	20.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 16:32 h	31/01/2022	18/02/2022	26/05/2022 16:32 h
2511	20.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	21/02/2022 17:06 h	20/01/2022	28/01/2022	
2510	20.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	22/02/2022 09:51 h	20/01/2022	28/01/2022	22/02/2022 09:51 h
2509	20.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	23/02/2022 09:32 h	20/01/2022	28/01/2022	23/02/2022 09:32 h
2508	20.01.05 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	22/02/2022 14:21 h	20/01/2022	22/02/2022	22/02/2022 14:21 h
2507	20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/02/2022 11:23 h	20/01/2022	28/01/2022	
2506	20.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Reinato Ribeiro de Souza	22/02/2022 14:29 h	20/01/2022	24/02/2022	03/02/2022 09:02 h
2505	20.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	15/03/2022 12:25 h	20/01/2022	24/02/2022	15/03/2022 12:25 h
2504	20.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	22/02/2022 17:47 h	20/01/2022	24/02/2022	22/02/2022 17:47 h
2503	20.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		08/03/2022 14:46 h	20/01/2022	24/02/2022	
2390	22.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 09:11 h	05/11/2021	05/11/2021	
2389	22.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 09:10 h	01/11/2021	05/11/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2388	22.01.05 - Campus SMBV	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 09:10 h	26/10/2021	29/10/2021	
2387	22.01.04 - Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 09:09 h	26/10/2021	29/10/2021	
2386	22.01.03 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	04/11/2021 17:53 h	26/10/2021	29/10/2021	04/11/2021 17:53 h
2385	22.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	11/05/2022 14:31 h	26/10/2021	29/10/2021	11/05/2022 14:31 h
2384	22.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:55 h	26/10/2021	29/10/2021	
2383	22.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/05/2022 14:30 h	26/10/2021	29/10/2021	
2212	12.16- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	01/01/0001		
2209	15.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h	12/08/2021		
2208	03.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	27/07/2021 14:05 h	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021 14:05 h
2150	03.01.08- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/05/2021 16:28 h	20/05/2021	27/05/2021	31/05/2021 16:28 h
2148	03.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/06/2022 11:56 h	20/05/2021	27/05/2021	07/04/2022 15:57 h
2147	03.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	23/06/2022 12:10 h	20/05/2021	23/02/2022	23/02/2022 14:44 h
2145	03.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Rejeitada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/06/2022 12:03 h	20/05/2021	27/05/2021	23/07/2021 15:50 h
2144	03.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	23/07/2021 13:15 h	20/05/2021	27/05/2021	23/07/2021 13:15 h
2143	03.01.02 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	23/06/2022 12:04 h	20/05/2021	27/05/2021	19/05/2021 15:23 h
2142	03.01.01 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/06/2022 12:05 h	20/05/2021	27/05/2021	23/02/2022 14:07 h
599	15.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
598	15.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
597	15.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
596	15.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
595	15.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
594	15.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
593	15.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
592	15.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
591	15.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
590	15.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
589	15.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
588	15.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
587	15.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	20/08/2021 12:21 h	17/08/2021	17/08/2021	
586	15.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h	17/08/2021	17/09/2021	
585	15.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	17/08/2022 15:05 h	12/08/2021	16/08/2021	07/04/2020 10:57 h
584	15.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	17/08/2022 15:17 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:52 h
583	15.01.06 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	17/08/2022 15:31 h	12/08/2021	16/08/2021	02/04/2020 14:36 h
582	15.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/08/2022 15:48 h	12/08/2021	04/03/2022	16/07/2020 00:21 h
581	15.01.04 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	22/08/2022 10:49 h	12/08/2021	16/08/2021	02/04/2020 19:16 h
580	15.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	17/08/2022 16:16 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:56 h
579	15.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	12/08/2021 14:07 h	12/08/2021	16/08/2021	13/04/2020 13:25 h
578	15.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	17/08/2022 16:44 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:58 h
577	15.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/03/2022 15:05 h	12/08/2021	04/03/2022	
576	12.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h			
575	12.14 -Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
574	12.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
573	12.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
572	12.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
571	12.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
570	12.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
569	12.08- Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:52 h			
568	12.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:51 h			
567	12.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
566	12.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
565	12.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:47 h			
564	12.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	08/03/2022 13:39 h	17/08/2021	17/08/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
563	12.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	13/09/2021 16:56 h	18/08/2021	17/09/2021	
562	12.01.04 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	12/08/2021 20:14 h	12/08/2021	16/08/2021	12/08/2021 20:14 h
561	12.01.03 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	17/08/2021 14:04 h	12/08/2021	16/08/2021	13/08/2021 17:35 h
557	12.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	10/09/2021 12:01 h	12/08/2021	16/08/2021	10/09/2021 12:01 h
556	12.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	12/08/2021 14:44 h	12/08/2021	16/08/2021	13/04/2020 13:16 h
555	12.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		10/09/2021 12:01 h	12/08/2021	16/08/2021	
554	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:46 h	11/02/2022	18/02/2022	
553	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	08/02/2022	11/02/2022	
552	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	02/02/2022	08/02/2022	
551	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:42 h	26/01/2022	01/02/2022	
550	03.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:44 h	29/10/2021	25/01/2022	
549	03.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:37 h	26/10/2021	28/10/2021	
548	03.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	11/10/2021	25/10/2021	
547	03.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	07/10/2021	08/10/2021	
546	03.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:33 h	06/10/2021	07/10/2021	
545	03.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	04/10/2021	05/10/2021	
544	03.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	30/09/2021	01/10/2021	
543	03.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:21 h	08/09/2021	24/09/2021	
542	03.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:20 h	31/08/2021	08/09/2021	
541	03.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	07/04/2022 15:53 h	21/06/2021	22/06/2021	07/04/2022 15:53 h
540	03.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	07/04/2022 15:58 h	14/06/2021	18/06/2021	07/04/2022 15:58 h
533	03.03 - Estudos Preliminares	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	18/08/2021 10:03 h	31/05/2021	18/08/2021	18/08/2021 10:03 h
532	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/05/2021 14:27 h	28/05/2021	28/05/2021	
524	03.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	07/04/2022 15:57 h	20/05/2021	23/02/2022	07/04/2022 15:57 h