

## Contratações 2022 - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3239	1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:56 h	07/12/2022	08/12/2022	
3238	1.5-Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:55 h	05/12/2022	06/12/2022	
3237	1.4- Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:52 h	29/11/2022	02/12/2022	
3236	1.3- Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:50 h	25/11/2022	29/11/2022	
3235	1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:50 h	23/11/2022	24/11/2022	
3234	1.1-Documento de Formalização da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:49 h	21/11/2022	22/11/2022	
3203	1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:47 h	23/11/2022	24/11/2022	
3202	Documento de Formalização da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:30 h	21/11/2022	22/11/2022	
3129	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:19 h	13/10/2022	14/10/2022	
3128	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:19 h	12/10/2022	13/10/2022	
3127	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:46 h	10/10/2022	11/10/2022	
3126	01.04- Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:46 h	04/10/2022	07/10/2022	
3125	01.03 – Mapa de Risco	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:45 h	30/09/2022	03/10/2022	
3124	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:44 h	27/09/2022	28/10/2022	
3123	01.01.04 – Relatório PAC.	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 10:37 h	26/09/2022	27/09/2022	
3122	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	22/09/2022	23/09/2022	
3121	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	20/09/2022	21/09/2022	
3120	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	16/09/2022	19/09/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3119	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	16/09/2022	19/09/2022	
3056	14.02.05 - Formação da Equipe de Planejamento- Ciência do Servidor-CPZR	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	10/08/2022 16:03 h	10/08/2022	12/08/2022	
3054	14.02.03 - Formação da Equipe de Planejamento- Ciência do Servidor-CSMBV	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	10/08/2022 15:59 h	10/08/2022	12/08/2022	
2832	11.02- ETP	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	16/05/2022	
2831	11.01 - Documento de Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	13/05/2022	
2806	01.13- Empenho	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 12:00 h	02/06/2022	03/06/2022	
2805	01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:51 h	31/05/2022	01/06/2022	
2803	01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:48 h	26/05/2022	27/05/2022	
2802	01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:45 h	25/05/2022	25/05/2022	
2801	01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:35 h	24/05/2022	24/05/2022	
2800	01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:33 h	24/05/2022	24/05/2022	
2799	01.06- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:28 h	21/05/2022	23/05/2022	
2792	05.17 – Elaboração das Atas	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/04/2022 11:57 h	21/10/2022	28/10/2022	
2791	05.16 – Homologação	Reunião	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/04/2022 11:54 h	15/10/2022	20/10/2022	
2790	05.15 – Adjudicação	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:49 h	13/10/2022	14/10/2022	
2789	05.14 – Recursos Administrativos	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:40 h	23/09/2022	12/10/2022	
2788	05.13 – Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:31 h	17/09/2022	22/09/2022	
2787	05.12 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 11:30 h	23/08/2022	16/09/2022	
2786	05.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 11:26 h	13/08/2022	22/08/2022	
2785	05.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	28/04/2022 17:30 h	21/07/2022	12/08/2022	
2784	05.09- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/04/2022 17:18 h	15/07/2022	20/07/2022	
2783	05.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/04/2022 17:14 h	29/06/2022	14/07/2022	
2782	05.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/04/2022 17:04 h	25/06/2022	28/06/2022	
2781	05.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	28/04/2022 17:02 h	21/06/2022	24/06/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2780	05.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	28/04/2022 16:57 h	04/06/2022	20/06/2022	
2779	05.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	28/04/2022 16:50 h	31/05/2022	03/06/2022	
2778	05.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	28/04/2022 16:22 h	26/05/2022	30/05/2022	
2777	05.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/04/2022 16:10 h	10/05/2022	25/05/2022	
2772	05.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Em andamento	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	11/08/2022 20:43 h	28/04/2022	09/05/2022	
2768	05.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	11/08/2022 20:43 h	28/04/2022	09/05/2022	
2767	09.18 – Elaboração das Atas	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/03/2022 17:04 h	03/09/2022	09/09/2022	
2766	09.17 – Homologação	Reunião	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/03/2022 16:53 h	30/08/2022	02/09/2022	
2765	09.16 – Adjudicação	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:37 h	27/08/2022	29/08/2022	
2764	20.15 – Recursos Administrativos	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:34 h	10/08/2022	26/08/2022	
2763	09.14 – Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:28 h	04/08/2022	09/08/2022	
2762	09.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 15:24 h	09/07/2022	03/08/2022	
2761	09.12 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/03/2022 15:20 h	01/07/2022	08/07/2022	
2760	09.11 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	29/03/2022 15:15 h	09/06/2022	30/06/2022	
2759	09.10- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 14:45 h	04/06/2022	08/06/2022	
2758	09.09 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 14:41 h	20/05/2022	03/06/2022	
2757	09.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/03/2022 09:57 h	18/05/2022	19/05/2022	
2756	09.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/03/2022 09:40 h	13/05/2022	17/05/2022	
2755	09.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	29/03/2022 09:38 h	28/04/2022	12/05/2022	
2754	09.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/03/2022 09:34 h	23/04/2022	27/04/2022	
2752	09.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/03/2022 16:44 h	06/04/2022	20/04/2022	
2751	09.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/03/2022 16:43 h	06/04/2022	20/04/2022	
2750	09.01.08 - Reitoria	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/04/2022 14:30 h	28/03/2022	05/04/2022	
2745	09.01.03- Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	28/03/2022 16:28 h	28/03/2022	05/04/2022	
2742	09.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	08/04/2022 12:37 h	28/03/2022	07/04/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2731	02.08 - Contrato de Concessão	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:36 h	31/05/2022	01/06/2022	
2730	02.07 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:33 h	27/05/2022	30/05/2022	
2729	02.06 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:32 h	25/05/2022	26/05/2022	
2728	02.05 - Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:31 h	18/05/2022	24/05/2022	
2727	02.04 - Publicação do Certame	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:26 h	11/05/2022	17/05/2022	
2726	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 10:23 h	05/05/2022	10/05/2022	
2725	02.02 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:24 h	20/04/2022	04/05/2022	
2724	02.01 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 10:12 h	13/04/2022	19/04/2022	
2723	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 10:36 h	13/04/2022	01/06/2022	
2722	01.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	24/03/2022 17:48 h	06/04/2022	12/04/2022	
2721	01.04- Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	24/03/2022 15:29 h	05/04/2022	12/04/2022	
2717	01- PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	28/03/2022 15:02 h	24/03/2022	12/04/2022	
2670	02.01 - Documento de Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		14/03/2022 15:34 h	11/02/2022	10/03/2022	
2645	34.11 - Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	03/03/2022	03/03/2022	
2644	34.10 -Proposta comercial e documentos de habilitação	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	02/03/2022	02/03/2022	
2643	34.09 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	01/03/2022	01/03/2022	
2642	34.08 - Indicação de dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	28/02/2022	28/02/2022	
2641	34.07- Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	28/02/2022	28/02/2022	
2640	34.06 -Análise de viabilidade administrativa	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	25/02/2022	25/02/2022	
2639	34.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	21/02/2022	25/02/2022	
2638	34.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	14/02/2022	18/02/2022	
2637	34.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	10/02/2022	11/02/2022	
2636	34.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:26 h	04/02/2022	10/02/2022	
2635	34.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Resolvida	Normal	Jane Oliveira Perez	08/07/2022 10:09 h	02/02/2022	04/02/2022	
2626	30.03- Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 09:07 h	27/01/2022	28/01/2022	
2625	30.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:49 h	20/01/2022	21/01/2022	
2599	31.14 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 09:06 h	18/02/2022	18/02/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2598	30.12 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:55 h	16/02/2022	16/02/2022	
2597	30.11 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:53 h	11/02/2022	11/02/2022	
2596	30.12 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:54 h	15/02/2022	15/02/2022	
2595	30.11 - Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:54 h	14/02/2022	14/02/2022	
2594	30.10 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:53 h	09/02/2022	10/02/2022	
2593	30.08 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:52 h	07/02/2022	08/02/2022	
2592	30.09 - Indicação da dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:52 h	08/02/2022	09/02/2022	
2591	30.06 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Urgente	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:51 h	04/02/2022	04/02/2022	
2590	30.05 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:51 h	03/02/2022	04/02/2022	
2589	30.04 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:50 h	28/01/2022	03/02/2022	
2588	30.03 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:50 h	21/01/2022	28/01/2022	
2587	30.01 - Apresentação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:47 h	20/01/2022	21/01/2022	
2210	14.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	12/08/2021 14:28 h	12/08/2021	16/08/2021	
2178	11.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:02 h	26/01/2022	02/02/2022	
2177	11.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:06 h	12/11/2021	24/01/2022	
2176	11.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	08/11/2021	10/11/2021	
2175	11.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	04/11/2021	05/11/2021	
2174	11.10- Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:57 h	20/10/2021	03/11/2021	
2173	11.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:56 h	15/10/2021	20/10/2021	
2172	11.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:55 h	13/10/2021	14/10/2021	
2171	11.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:54 h	11/10/2021	12/10/2021	
2170	11.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:53 h	07/10/2021	08/10/2021	
2169	11.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		16/03/2022 17:14 h	08/03/2022	22/03/2022	
2168	11.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	06/04/2022 17:49 h	26/02/2022	07/03/2022	
1105	14.16- Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	07/10/2020		
1103	14.15 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1102	14.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1101	14.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:34 h	07/10/2020		
1100	14.12- Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1099	14.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1098	14.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1097	14.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1096	14.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1095	14.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1094	14.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1093	14.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1092	14.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1090	14.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal		08/09/2022 08:33 h	10/08/2022	08/09/2022	
1089	14.03 - Ratificação de Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	20/08/2021 12:24 h	17/08/2021	17/08/2021	
1086	14.01.03 - Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/02/2022 15:41 h	12/08/2021	16/08/2021	
1083	14.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		24/02/2022 14:36 h	12/08/2021	24/02/2022	