

## Aquisições de Bens - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3056	14.02.05 - Formação da Equipe de Planejamento-Ciência do Servidor-CPZR	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	10/08/2022 16:03 h	10/08/2022	12/08/2022	
3054	14.02.03 - Formação da Equipe de Planejamento-Ciência do Servidor-CSMBV	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	10/08/2022 15:59 h	10/08/2022	12/08/2022	
2792	05.17 – Elaboração das Atas	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/04/2022 11:57 h	21/10/2022	28/10/2022	
2791	05.16 – Homologação	Reunião	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/04/2022 11:54 h	15/10/2022	20/10/2022	
2790	05.15 – Adjudicação	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:49 h	13/10/2022	14/10/2022	
2789	05.14 – Recursos Administrativos	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:40 h	23/09/2022	12/10/2022	
2788	05.13 – Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:31 h	17/09/2022	22/09/2022	
2787	05.12 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 11:30 h	23/08/2022	16/09/2022	
2786	05.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 11:26 h	13/08/2022	22/08/2022	
2785	05.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	28/04/2022 17:30 h	21/07/2022	12/08/2022	
2784	05.09- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/04/2022 17:18 h	15/07/2022	20/07/2022	
2783	05.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/04/2022 17:14 h	29/06/2022	14/07/2022	
2782	05.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/04/2022 17:04 h	25/06/2022	28/06/2022	
2781	05.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	28/04/2022 17:02 h	21/06/2022	24/06/2022	
2780	05.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	28/04/2022 16:57 h	04/06/2022	20/06/2022	
2779	05.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	28/04/2022 16:50 h	31/05/2022	03/06/2022	
2778	05.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	28/04/2022 16:22 h	26/05/2022	30/05/2022	
2777	05.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/04/2022 16:10 h	10/05/2022	25/05/2022	
2772	05.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Em andamento	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	11/08/2022 20:43 h	28/04/2022	09/05/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2768	05.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	11/08/2022 20:43 h	28/04/2022	09/05/2022	
2390	22.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 09:11 h	05/11/2021	05/11/2021	
2389	22.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 09:10 h	01/11/2021	05/11/2021	
2388	22.01.05 - Campus SMBV	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 09:10 h	26/10/2021	29/10/2021	
2387	22.01.04 - Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 09:09 h	26/10/2021	29/10/2021	
2384	22.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:55 h	26/10/2021	29/10/2021	
2383	22.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/05/2022 14:30 h	26/10/2021	29/10/2021	
2212	12.16- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	01/01/0001		
2210	14.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	12/08/2021 14:28 h	12/08/2021	16/08/2021	
2209	15.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h	12/08/2021		
2178	11.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:02 h	26/01/2022	02/02/2022	
2177	11.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:06 h	12/11/2021	24/01/2022	
2176	11.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	08/11/2021	10/11/2021	
2175	11.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	04/11/2021	05/11/2021	
2174	11.10- Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:57 h	20/10/2021	03/11/2021	
2173	11.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:56 h	15/10/2021	20/10/2021	
2172	11.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:55 h	13/10/2021	14/10/2021	
2171	11.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:54 h	11/10/2021	12/10/2021	
2170	11.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:53 h	07/10/2021	08/10/2021	
2169	11.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		16/03/2022 17:14 h	08/03/2022	22/03/2022	
2168	11.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	06/04/2022 17:49 h	26/02/2022	07/03/2022	
1105	14.16- Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	07/10/2020		
1103	14.15 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1102	14.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1101	14.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:34 h	07/10/2020		
1100	14.12- Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1099	14.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1098	14.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1097	14.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1096	14.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1095	14.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1094	14.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1093	14.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1092	14.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1090	14.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal		08/09/2022 08:33 h	10/08/2022	08/09/2022	
1089	14.03 - Ratificação de Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	20/08/2021 12:24 h	17/08/2021	17/08/2021	
1086	14.01.03 - Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/02/2022 15:41 h	12/08/2021	16/08/2021	
1083	14.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		24/02/2022 14:36 h	12/08/2021	24/02/2022	
599	15.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
598	15.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
597	15.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
596	15.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
595	15.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
594	15.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
593	15.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
592	15.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
591	15.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
590	15.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
589	15.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
588	15.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
587	15.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	20/08/2021 12:21 h	17/08/2021	17/08/2021	
586	15.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h	17/08/2021	17/09/2021	
578	15.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	17/08/2022 16:44 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:58 h
577	15.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/03/2022 15:05 h	12/08/2021	04/03/2022	
576	12.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h			
575	12.14 -Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
574	12.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
573	12.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
572	12.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
571	12.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
570	12.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
569	12.08- Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:52 h			
568	12.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:51 h			
567	12.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
566	12.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
565	12.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:47 h			
564	12.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	08/03/2022 13:39 h	17/08/2021	17/08/2021	
563	12.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	13/09/2021 16:56 h	18/08/2021	17/09/2021	
555	12.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		10/09/2021 12:01 h	12/08/2021	16/08/2021	