

## Aquisições de Bens - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2390	22.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 09:11 h	05/11/2021	05/11/2021	
2389	22.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 09:10 h	01/11/2021	05/11/2021	
2388	22.01.05 - Campus SMBV	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 09:10 h	26/10/2021	29/10/2021	
2387	22.01.04 - Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 09:09 h	26/10/2021	29/10/2021	
2386	22.01.03 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	04/11/2021 17:53 h	26/10/2021	29/10/2021	04/11/2021 17:53 h
2385	22.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	11/05/2022 14:31 h	26/10/2021	29/10/2021	11/05/2022 14:31 h
2384	22.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:55 h	26/10/2021	29/10/2021	
2383	22.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/05/2022 14:30 h	26/10/2021	29/10/2021	
2212	12.16- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	01/01/0001		
2209	15.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h	12/08/2021		
599	15.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
598	15.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
597	15.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
596	15.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
595	15.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
594	15.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
593	15.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
592	15.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
591	15.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
590	15.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
589	15.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
588	15.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
587	15.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	20/08/2021 12:21 h	17/08/2021	17/08/2021	
586	15.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h	17/08/2021	17/09/2021	
585	15.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	17/08/2022 15:05 h	12/08/2021	16/08/2021	07/04/2020 10:57 h
584	15.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	17/08/2022 15:17 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:52 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
583	15.01.06 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	17/08/2022 15:31 h	12/08/2021	16/08/2021	02/04/2020 14:36 h
582	15.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/08/2022 15:48 h	12/08/2021	04/03/2022	16/07/2020 00:21 h
581	15.01.04 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	22/08/2022 10:49 h	12/08/2021	16/08/2021	02/04/2020 19:16 h
580	15.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	17/08/2022 16:16 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:56 h
579	15.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	12/08/2021 14:07 h	12/08/2021	16/08/2021	13/04/2020 13:25 h
578	15.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	17/08/2022 16:44 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:58 h
577	15.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/03/2022 15:05 h	12/08/2021	04/03/2022	
576	12.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h			
575	12.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
574	12.13 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
573	12.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
572	12.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
571	12.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
570	12.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
569	12.08- Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:52 h			
568	12.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:51 h			
567	12.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
566	12.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
565	12.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:47 h			
564	12.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	08/03/2022 13:39 h	17/08/2021	17/08/2021	
563	12.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	13/09/2021 16:56 h	18/08/2021	17/09/2021	
562	12.01.04 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	12/08/2021 20:14 h	12/08/2021	16/08/2021	12/08/2021 20:14 h
561	12.01.03 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	17/08/2021 14:04 h	12/08/2021	16/08/2021	13/08/2021 17:35 h
557	12.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	10/09/2021 12:01 h	12/08/2021	16/08/2021	10/09/2021 12:01 h
556	12.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	12/08/2021 14:44 h	12/08/2021	16/08/2021	13/04/2020 13:16 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
555	12.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		10/09/2021 12:01 h	12/08/2021	16/08/2021	