

Contratação de Serviços - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|----------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3158 | 01.16- Emissão de Empenho | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:44 h | 24/11/2022 | 25/11/2022 | |
| 3157 | 01.15- Publicação da Inexigibilidade | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 20/10/2022 10:41 h | 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 3156 | 01.14- Atendimento as Recomendações da AGU | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:40 h | 22/11/2022 | 22/11/2022 | |
| 3155 | 01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:36 h | 21/11/2022 | 21/11/2022 | |
| 3154 | 01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:33 h | 18/11/2022 | 18/11/2022 | |
| 3153 | 01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:32 h | 17/11/2022 | 17/11/2022 | |
| 3152 | 01.10- Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:30 h | 16/11/2022 | 16/11/2022 | |
| 3151 | 01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta. | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:17 h | 15/11/2022 | 15/11/2022 | |
| 3150 | 01.08- Indicação da Dotação Orçamentária | Documentação | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 20/10/2022 10:17 h | 14/11/2022 | 14/11/2022 | |
| 3149 | 01.07- Análise e Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 20/10/2022 10:15 h | 09/11/2022 | 10/11/2022 | |
| 3148 | 01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação. | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:13 h | 07/11/2022 | 08/11/2022 | |
| 3147 | 01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:13 h | 03/11/2022 | 04/11/2022 | |
| 3146 | 01.04- Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:12 h | 01/11/2022 | 03/11/2022 | |
| 3145 | 01.03 – Mapa de Risco | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:09 h | 28/10/2022 | 31/10/2022 | |
| 3144 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:09 h | 27/10/2022 | 28/10/2022 | |
| 3143 | 01.01.04 – Relatório PAC. | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:04 h | 26/10/2022 | 26/10/2022 | |
| 3142 | 01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP. | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 10:33 h | 26/10/2022 | 26/10/2022 | |

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|----------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3141 | 01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP) | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 09:46 h | 25/10/2022 | 26/10/2022 | |
| 3140 | 01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 09:46 h | 21/10/2022 | 24/10/2022 | |
| 3139 | 01.01 - Documento de Solicitação da Demanda | Documentação | Nova | Normal | Danielle Andrade de Lucena Carvalho | 20/10/2022 09:45 h | 20/10/2022 | 21/10/2022 | |
| 3138 | 01.16- Emissão de Empenho | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 15:01 h | 06/11/2022 | 07/12/2022 | |
| 3137 | 01.15- Publicação da Inexigibilidade | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/09/2022 15:00 h | 03/11/2022 | 04/11/2022 | |
| 3136 | 01.14- Atendimento as Recomendações da AGU | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 14:59 h | 01/11/2022 | 02/11/2022 | |
| 3135 | 01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 14:56 h | 28/10/2022 | 31/10/2022 | |
| 3134 | 01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 14:36 h | 26/10/2022 | 27/10/2022 | |
| 3133 | 01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 14:33 h | 24/10/2022 | 25/10/2022 | |
| 3132 | 01.10- Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 14:25 h | 20/10/2022 | 21/10/2022 | |
| 3131 | 01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta. | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 14:24 h | 19/10/2022 | 20/10/2022 | |
| 3130 | 01.08- Indicação da Dotação Orçamentária | Documentação | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 16/09/2022 14:22 h | 17/10/2022 | 18/10/2022 | |
| 3129 | 01.07- Análise e Viabilidade Administrativa | Reunião | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 16/09/2022 14:19 h | 13/10/2022 | 14/10/2022 | |
| 3128 | 01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação. | Reunião | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 14:19 h | 12/10/2022 | 13/10/2022 | |
| 3127 | 01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços | Reunião | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 11:46 h | 10/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 3126 | 01.04- Termo de Referência | Reunião | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 11:46 h | 04/10/2022 | 07/10/2022 | |
| 3125 | 01.03 – Mapa de Risco | Reunião | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 11:45 h | 30/09/2022 | 03/10/2022 | |
| 3124 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar | Reunião | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 11:44 h | 27/09/2022 | 28/10/2022 | |
| 3123 | 01.01.04 – Relatório PAC. | Reunião | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 16/09/2022 10:37 h | 26/09/2022 | 27/09/2022 | |

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3122 | 01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP. | Reunião | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 23/09/2022 08:42 h | 22/09/2022 | 23/09/2022 | |
| 3121 | 01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP) | Reunião | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 23/09/2022 08:42 h | 20/09/2022 | 21/09/2022 | |
| 3120 | 01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade | Reunião | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 23/09/2022 08:42 h | 16/09/2022 | 19/09/2022 | |
| 3119 | 01.01 - Documento de Solicitação da Demanda | Reunião | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 23/09/2022 08:42 h | 16/09/2022 | 19/09/2022 | |
| 3118 | 01.16- Emissão de Empenho | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 15/09/2022 17:04 h | 31/10/2022 | 31/10/2022 | |
| 3117 | 01.15- Publicação da Inexigibilidade | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 15/09/2022 17:01 h | 25/10/2022 | 26/10/2022 | |
| 3116 | 01.14- Atendimento as Recomendações da AGU | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 15/09/2022 17:00 h | 24/10/2022 | 25/10/2022 | |
| 3115 | 01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 15/09/2022 16:59 h | 20/10/2022 | 21/10/2022 | |
| 3114 | 01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 15/09/2022 16:56 h | 18/10/2022 | 19/10/2022 | |
| 3113 | 01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 15/09/2022 16:55 h | 17/10/2022 | 18/10/2022 | |
| 3112 | 01.10- Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 15/09/2022 16:54 h | 13/10/2022 | 14/10/2022 | |
| 3111 | 01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta. | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 15/09/2022 16:54 h | 11/10/2022 | 12/10/2022 | |
| 3110 | 01.08- Indicação da Dotação Orçamentária | Documentação | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 16/09/2022 14:20 h | 15/09/2022 | | |
| 3109 | 01.07- Análise e Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 15/09/2022 16:49 h | 07/10/2022 | 10/10/2022 | |
| 3108 | 01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação. | Documentação | Nova | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 15/09/2022 16:48 h | 06/10/2022 | 06/10/2022 | |
| 3107 | 01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços | Documentação | Resolvida | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 24/11/2022 09:03 h | 04/10/2022 | 05/10/2022 | |
| 3106 | 01.04- Termo de Referência | Documentação | Resolvida | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 08/11/2022 08:27 h | 29/09/2022 | 03/10/2022 | |
| 3105 | 01.03 – Mapa de Risco | Documentação | Resolvida | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 14/10/2022 11:50 h | 28/09/2022 | 29/09/2022 | |

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3104 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Resolvida | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 08/11/2022 08:24 h | 23/09/2022 | 27/09/2022 | |
| 3103 | 01.01.04 – Relatório PAC. | Documentação | Resolvida | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 29/11/2022 12:01 h | 23/09/2022 | 23/09/2022 | |
| 3102 | 01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP. | Documentação | Resolvida | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 26/09/2022 08:57 h | 21/09/2022 | 22/09/2022 | |
| 3101 | 01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP) | Documentação | Resolvida | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 26/09/2022 08:57 h | 19/09/2022 | 20/09/2022 | |
| 3100 | 01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade | Documentação | Resolvida | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 26/09/2022 08:57 h | 15/09/2022 | 16/09/2022 | |
| 3099 | 01.01 - Documento de Solicitação da Demanda | Documentação | Resolvida | Normal | Isadora Miranda Gusmao Nunes | 26/09/2022 08:56 h | 15/09/2022 | 16/09/2022 | |
| 3031 | 01.17- Contrato | Documentação | Nova | Normal | Rafael Nery Amorim | 26/07/2022 16:27 h | 19/08/2022 | 19/08/2022 | |
| 3030 | 01.16- Emissão de Empenho | Documentação | Nova | Normal | Rafael Nery Amorim | 26/07/2022 16:27 h | 18/08/2022 | 18/08/2022 | |
| 3029 | 01.15- Publicação da Inexigibilidade | Documentação | Nova | Normal | Rafael Nery Amorim | 26/07/2022 16:26 h | 17/08/2022 | 17/08/2022 | |
| 3012 | 01.01 - Documento de Formalização da Demanda | Documentação | Resolvida | Normal | Rafael Nery Amorim | 11/08/2022 09:28 h | 28/07/2022 | 19/08/2022 | |
| 2957 | 12.18 – Elaboração das Atas | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:07 h | 23/12/2022 | 30/12/2022 | |
| 2956 | 12.17 – Homologação | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:07 h | 17/12/2022 | 22/12/2022 | |
| 2955 | 12.16 – Adjudicação | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:06 h | 15/12/2022 | 16/12/2022 | |
| 2954 | 12.15 – Recursos Administrativos | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:06 h | 25/11/2022 | 14/12/2022 | |
| 2953 | 12.14 – Sessão Pública | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:05 h | 19/11/2022 | 24/11/2022 | |
| 2952 | 12.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:05 h | 25/10/2022 | 18/11/2022 | |
| 2951 | 12.12 - Atendimento às Recomendações | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:04 h | 15/10/2022 | 24/10/2022 | |
| 2950 | 12.11 - Análise da Procuradoria | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:03 h | 22/09/2022 | 14/10/2022 | |
| 2949 | 12.10- Elaboração do Edital | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:03 h | 16/09/2022 | 21/09/2022 | |
| 2948 | 12.09 - Inclusão da IRP | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 17:51 h | 15/06/2022 | | |
| 2947 | 12.08 - Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 17:45 h | 27/08/2022 | 30/08/2022 | |
| 2946 | 12.07 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 15/06/2022 17:15 h | 23/08/2022 | 26/08/2022 | |
| 2945 | 12.06 - Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Jose Alciernes Marques Viana | 15/06/2022 17:08 h | 06/08/2022 | 22/08/2022 | |
| 2944 | 12.05 - Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 15/06/2022 17:02 h | 02/08/2022 | 05/08/2022 | |
| 2943 | 12.04 - Ratificação do Planejamento | Documentação | Nova | Normal | Luis Carlos de Oliveira Nunes | 15/06/2022 17:00 h | 28/07/2022 | 01/08/2022 | |

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|--------------|----------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2942 | 12.03 - Mapa de Riscos | Documentação | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 15/06/2022 16:59 h | 12/07/2022 | 27/07/2022 | |
| 2941 | 12.02 - Estudos Preliminares | Documentação | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 15/06/2022 16:56 h | 25/06/2022 | 11/07/2022 | |
| 2937 | 12.01.01 - Campus Santa Maria da Boa Vista | Documentação | Nova | Normal | Wellington dos Santos Nunes | 15/06/2022 15:49 h | 15/06/2022 | 24/06/2022 | |
| 2936 | 12.01 - Formalização das Demandas | Documentação | Nova | Normal | Luis Carlos de Oliveira Nunes | 27/07/2022 18:01 h | 15/06/2022 | 22/08/2022 | |
| 2843 | 11.09- Atendimento às recomendações | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:10 h | 26/05/2022 | 26/05/2022 | |
| 2842 | 11.08 - Análise e parecer da procuradoria | Documentação | Nova | Normal | | 16/05/2022 10:09 h | 25/05/2022 | 25/05/2022 | |
| 2841 | 11.07- Termo de inexigibilidade | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:09 h | 24/05/2022 | 24/05/2022 | |
| 2840 | 11.06 - Autuação e abertura do processo | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:09 h | 23/05/2022 | 24/05/2022 | |
| 2839 | 11.05.04 -Disponibilidade Orçamentária | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:08 h | 23/05/2022 | 23/05/2022 | |
| 2838 | 11.05.03 - Certidões | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:08 h | 20/05/2022 | 20/05/2022 | |
| 2837 | 11.05.02 - Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:06 h | 19/05/2022 | 19/05/2022 | |
| 2836 | 11.05.01 - Proposta | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:05 h | 18/05/2022 | 18/05/2022 | |
| 2835 | 11.05 - Documentos do Processo | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:05 h | 18/05/2022 | 23/05/2022 | |
| 2834 | 11.04 - Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:05 h | 16/05/2022 | 19/05/2022 | |
| 2833 | 11.03 - Mapa de Riscos | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:04 h | 12/05/2022 | 16/05/2022 | |
| 2832 | 11.02- ETP | Reunião | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:04 h | 12/05/2022 | 16/05/2022 | |
| 2831 | 11.01 - Documento de Formalização das Demandas | Reunião | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 16/05/2022 10:04 h | 12/05/2022 | 13/05/2022 | |
| 2830 | 10.19 – Elaboração das Atas | Documentação | Nova | Normal | Glenda Rodrigues de Sa | 29/04/2022 17:24 h | 04/11/2022 | 11/11/2022 | |
| 2829 | 10.18 – Homologação | Documentação | Nova | Normal | Solange Maria Dantas Gomes | 29/04/2022 17:22 h | 28/10/2022 | 03/11/2022 | |
| 2828 | 10.17 – Adjudicação | Documentação | Nova | Normal | Silvanio Antonio de Carvalho | 29/04/2022 17:22 h | 26/10/2022 | 27/10/2022 | |
| 2827 | 10.16 – Recursos Administrativos | Documentação | Nova | Normal | Silvanio Antonio de Carvalho | 29/04/2022 17:21 h | 06/10/2022 | 25/10/2022 | |
| 2826 | 10.15 – Sessão Pública | Documentação | Nova | Normal | Silvanio Antonio de Carvalho | 29/04/2022 17:19 h | 29/09/2022 | 05/10/2022 | |
| 2825 | 10.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação | Documentação | Nova | Normal | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 29/04/2022 17:19 h | 02/09/2022 | 28/09/2022 | |
| 2824 | 10.13 - Atendimento às Recomendações | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 29/04/2022 17:18 h | 24/08/2022 | 01/09/2022 | |
| 2823 | 10.12 - Análise da Procuradoria | Documentação | Nova | Normal | Luziedna Ferraz Lino | 29/04/2022 17:17 h | 02/08/2022 | 23/08/2022 | |
| 2822 | 10.11- Elaboração do Edital | Documentação | Nova | Normal | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 29/04/2022 16:49 h | 27/07/2022 | 01/08/2022 | |
| 2821 | 10.09 - Inclusão da IRP | Documentação | Nova | Normal | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 29/04/2022 16:44 h | 12/07/2022 | 26/07/2022 | |

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|--------------|----------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2820 | 10.08 - Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 29/04/2022 16:39 h | 07/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2819 | 10.07 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 29/04/2022 16:37 h | 02/07/2022 | 06/07/2022 | |
| 2818 | 10.06 - Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Jose Alciernes Marques Viana | 29/04/2022 16:21 h | 18/06/2022 | 01/07/2022 | |
| 2817 | 10.05 - Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 29/04/2022 16:19 h | 14/06/2022 | 17/06/2022 | |
| 2816 | 10.04 - Ratificação do Planejamento | Documentação | Nova | Normal | Luis Carlos de Oliveira Nunes | 29/04/2022 16:19 h | 10/06/2022 | 13/06/2022 | |
| 2815 | 10.03 – Mapa de Riscos | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 29/04/2022 16:17 h | 26/05/2022 | 09/06/2022 | |
| 2814 | 10.02.03 - Estudos Preliminares- CPET | Documentação | Nova | Normal | Natalia Rafaela Nascimento da Silva | 29/04/2022 16:10 h | 11/05/2022 | 25/05/2022 | |
| 2813 | 10.02.02 - Estudos Preliminares- COUR | Documentação | Nova | Normal | Joana Darc Quesado Oliveira | 29/04/2022 16:09 h | 11/05/2022 | 25/05/2022 | |
| 2812 | 10.02.01 - Estudos Preliminares- CFLO | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 29/04/2022 16:07 h | 11/05/2022 | 25/05/2022 | |
| 2811 | 10.02 - Estudos Preliminares | Documentação | Nova | Normal | Luis Carlos de Oliveira Nunes | 29/04/2022 16:06 h | 11/05/2022 | 25/05/2022 | |
| 2807 | 10.01 - Formalização das Demandas | Documentação | Nova | Normal | Luis Carlos de Oliveira Nunes | 23/05/2022 14:42 h | 29/04/2022 | 10/05/2022 | |
| 2767 | 09.18 – Elaboração das Atas | Reunião | Nova | Normal | Glenda Rodrigues de Sa | 29/03/2022 17:04 h | 03/09/2022 | 09/09/2022 | |
| 2766 | 09.17 – Homologação | Reunião | Nova | Normal | Solange Maria Dantas Gomes | 29/03/2022 16:53 h | 30/08/2022 | 02/09/2022 | |
| 2765 | 09.16 – Adjudicação | Reunião | Nova | Normal | Silvanio Antonio de Carvalho | 29/03/2022 15:37 h | 27/08/2022 | 29/08/2022 | |
| 2764 | 20.15 – Recursos Administrativos | Reunião | Nova | Normal | Silvanio Antonio de Carvalho | 29/03/2022 15:34 h | 10/08/2022 | 26/08/2022 | |
| 2763 | 09.14 – Sessão Pública | Reunião | Nova | Normal | Silvanio Antonio de Carvalho | 29/03/2022 15:28 h | 04/08/2022 | 09/08/2022 | |
| 2762 | 09.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação | Reunião | Nova | Normal | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 29/03/2022 15:24 h | 09/07/2022 | 03/08/2022 | |
| 2761 | 09.12 - Atendimento às Recomendações | Reunião | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 29/03/2022 15:20 h | 01/07/2022 | 08/07/2022 | |
| 2760 | 09.11 - Análise da Procuradoria | Reunião | Nova | Normal | Luziedna Ferraz Lino | 29/03/2022 15:15 h | 09/06/2022 | 30/06/2022 | |
| 2759 | 09.10- Elaboração do Edital | Reunião | Nova | Normal | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 29/03/2022 14:45 h | 04/06/2022 | 08/06/2022 | |
| 2758 | 09.09 - Inclusão da IRP | Reunião | Nova | Normal | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 29/03/2022 14:41 h | 20/05/2022 | 03/06/2022 | |
| 2757 | 09.08 - Autuação e Abertura do Processo | Reunião | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 29/03/2022 09:57 h | 18/05/2022 | 19/05/2022 | |
| 2756 | 09.07 - Análise de Viabilidade Administrativa | Reunião | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 29/03/2022 09:40 h | 13/05/2022 | 17/05/2022 | |

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 2755 | 09.06 - Pesquisa de Preços | Reunião | Nova | Normal | Jose Alciermes Marques Viana | 29/03/2022 09:38 h | 28/04/2022 | 12/05/2022 | |
| 2754 | 09.05 - Termo de Referência | Reunião | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 29/03/2022 09:34 h | 23/04/2022 | 27/04/2022 | |
| 2752 | 09.03 - Mapa de Riscos | Reunião | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 28/03/2022 16:44 h | 06/04/2022 | 20/04/2022 | |
| 2751 | 09.02 - Estudos Preliminares | Reunião | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 28/03/2022 16:43 h | 06/04/2022 | 20/04/2022 | |
| 2750 | 09.01.08 - Reitoria | Reunião | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 26/04/2022 14:30 h | 28/03/2022 | 05/04/2022 | |
| 2745 | 09.01.03- Campus Petrolina Zona Rural | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 28/03/2022 16:28 h | 28/03/2022 | 05/04/2022 | |
| 2742 | 09.01 - Formalização das Demandas | Reunião | Nova | Normal | Luis Carlos de Oliveira Nunes | 08/04/2022 12:37 h | 28/03/2022 | 07/04/2022 | |
| 2739 | Reitoria | Documentação | Nova | Normal | Millena de Melo Luz Batista | 25/03/2022 15:28 h | 25/03/2022 | 28/03/2022 | |
| 2738 | Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 25/03/2022 15:27 h | 25/03/2022 | 28/03/2022 | |
| 2736 | Campus Ouricuri | Documentação | Nova | Normal | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 25/03/2022 15:26 h | 25/03/2022 | 28/03/2022 | |
| 2716 | Reitoria | Documentação | Nova | Normal | Millena de Melo Luz Batista | 18/03/2022 11:59 h | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
| 2715 | Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 18/03/2022 11:59 h | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
| 2712 | Campus Santa Maria da Boa Vista | Documentação | Nova | Normal | Antonio Junior Moraes Ribeiro | 18/03/2022 11:58 h | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
| 2711 | Campus Salgueiro | Documentação | Nova | Normal | Felipe Bezerra Belem | 18/03/2022 11:57 h | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
| 2710 | Campus Serra Talhada | Documentação | Nova | Normal | Elenilson Nobre Veras | 18/03/2022 11:57 h | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
| 2709 | Campus Floresta | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 18/03/2022 11:56 h | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
| 2704 | Campus Santa Maria da Boa Vista | Documentação | Nova | Normal | Antonio Junior Moraes Ribeiro | 18/03/2022 11:50 h | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
| 2702 | Campus Serra Talhada | Documentação | Nova | Normal | Elenilson Nobre Veras | 18/03/2022 11:49 h | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
| 2700 | Lista de Materiais, Equipamentos e Fardamentos | Documentação | Nova | Normal | Felipe Bezerra Belem | 25/03/2022 15:35 h | 18/03/2022 | 25/03/2022 | |
| 2699 | Reitoria | Documentação | Nova | Normal | Millena de Melo Luz Batista | 18/03/2022 11:45 h | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
| 2691 | Planilha de Dimensionamento | Documentação | Nova | Normal | Felipe Bezerra Belem | 25/03/2022 15:38 h | 18/03/2022 | 24/03/2022 | |
| 2688 | 02.01.08-Reitoria | Documentação | Em andamento | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 08/03/2022 13:17 h | 11/02/2022 | 10/03/2022 | 23/02/2022 13:09 h |
| 2682 | 02.06 - Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | | 11/02/2022 10:34 h | 07/03/2022 | 11/03/2022 | |
| 2681 | 02.05 - Elaboração do Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | | 11/02/2022 10:34 h | 28/02/2022 | 04/03/2022 | |
| 2680 | 02.04 - Ratificação do Planejamento | Documentação | Nova | Normal | Glenda Rodrigues de Sa | 11/02/2022 10:31 h | 28/02/2022 | 04/03/2022 | |

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2679 | 02.03- Mapa de Riscos | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/03/2022 16:51 h | 25/03/2022 | 28/03/2022 | |
| 2678 | 02.02 - Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Resolvida | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 29/07/2022 16:37 h | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
| 2677 | 02.01.07-Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Em andamento | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 08/03/2022 13:27 h | 11/02/2022 | 10/03/2022 | |
| 2670 | 02.01 - Documento de Formalização das Demandas | Reunião | Nova | Normal | | 14/03/2022 15:34 h | 11/02/2022 | 10/03/2022 | |
| 2645 | 34.11 - Minuta do contrato | Reunião | Nova | Normal | Paulo Califa Mafra Novaes | 02/02/2022 14:24 h | 03/03/2022 | 03/03/2022 | |
| 2644 | 34.10 -Proposta comercial e documentos de habilitação | Reunião | Nova | Normal | Paulo Califa Mafra Novaes | 02/02/2022 14:24 h | 02/03/2022 | 02/03/2022 | |
| 2643 | 34.09 - Autuação e abertura do processo | Reunião | Nova | Normal | Paulo Califa Mafra Novaes | 02/02/2022 14:24 h | 01/03/2022 | 01/03/2022 | |
| 2642 | 34.08 - Indicação de dotação orçamentária | Reunião | Nova | Normal | Paulo Califa Mafra Novaes | 02/02/2022 14:24 h | 28/02/2022 | 28/02/2022 | |
| 2641 | 34.07- Caracterização da Dispensa de Licitação | Reunião | Nova | Normal | Paulo Califa Mafra Novaes | 02/02/2022 14:24 h | 28/02/2022 | 28/02/2022 | |
| 2640 | 34.06 -Análise de viabilidade administrativa | Reunião | Nova | Normal | Paulo Califa Mafra Novaes | 02/02/2022 14:25 h | 25/02/2022 | 25/02/2022 | |
| 2639 | 34.05 - Pesquisa de Preços | Reunião | Nova | Normal | Paulo Califa Mafra Novaes | 02/02/2022 14:25 h | 21/02/2022 | 25/02/2022 | |
| 2638 | 34.04 - Termo de Referência | Reunião | Nova | Normal | Paulo Califa Mafra Novaes | 02/02/2022 14:25 h | 14/02/2022 | 18/02/2022 | |
| 2637 | 34.03 - Mapa de Riscos | Reunião | Nova | Normal | Paulo Califa Mafra Novaes | 02/02/2022 14:25 h | 10/02/2022 | 11/02/2022 | |
| 2636 | 34.02 - ETP | Reunião | Nova | Normal | Paulo Califa Mafra Novaes | 02/02/2022 14:26 h | 04/02/2022 | 10/02/2022 | |
| 2635 | 34.01 - Documento de Solicitação da Demanda | Reunião | Resolvida | Normal | Jane Oliveira Perez | 08/07/2022 10:09 h | 02/02/2022 | 04/02/2022 | |
| 2634 | 33.01.08 - Reitoria | Documentação | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 14/02/2022 15:27 h | 21/01/2022 | 27/01/2022 | |
| 2628 | 33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 14/02/2022 17:13 h | 21/01/2022 | 27/01/2022 | |
| 2626 | 30.03- Mapa de Riscos | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 09:07 h | 27/01/2022 | 28/01/2022 | |
| 2625 | 30.02 - ETP | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:49 h | 20/01/2022 | 21/01/2022 | |
| 2618 | 33.06 - Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | | 19/01/2022 14:43 h | 19/01/2022 | | |
| 2617 | 33.05 - Elaboração do Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | | 19/01/2022 14:42 h | 19/01/2022 | | |
| 2616 | 33.04 - Ratificação do Planejamento | Documentação | Nova | Normal | | 19/01/2022 14:39 h | 31/01/2022 | 31/01/2022 | |
| 2615 | 33.03- Mapa de Riscos | Documentação | Nova | Normal | | 19/01/2022 14:39 h | 28/01/2022 | 28/01/2022 | |
| 2614 | 33.02- Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Nova | Normal | | 19/01/2022 14:39 h | 27/01/2022 | 04/02/2022 | |
| 2613 | 33.01 - Formalização das Demandas | Documentação | Nova | Normal | | 04/04/2022 14:48 h | 21/01/2022 | 04/04/2022 | |
| 2599 | 31.14 -Publicação | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 09:06 h | 18/02/2022 | 18/02/2022 | |
| 2598 | 30.12 -Publicação | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:55 h | 16/02/2022 | 16/02/2022 | |
| 2597 | 30.11 - Atendimento às recomendações | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:53 h | 11/02/2022 | 11/02/2022 | |

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|--------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 2596 | 30.12 - Análise e Parecer da Procuradoria | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:54 h | 15/02/2022 | 15/02/2022 | |
| 2595 | 30.11 - Minuta do contrato | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:54 h | 14/02/2022 | 14/02/2022 | |
| 2594 | 30.10 - Proposta comercial e documentos de habitação | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:53 h | 09/02/2022 | 10/02/2022 | |
| 2593 | 30.08 - Autuação e abertura do processo | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:52 h | 07/02/2022 | 08/02/2022 | |
| 2592 | 30.09 - Indicação da dotação orçamentária | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:52 h | 08/02/2022 | 09/02/2022 | |
| 2591 | 30.06 - Caracterização da Dispensa de Licitação | Reunião | Nova | Urgente | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:51 h | 04/02/2022 | 04/02/2022 | |
| 2590 | 30.05 - Análise de Viabilidade Administrativa | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:51 h | 03/02/2022 | 04/02/2022 | |
| 2589 | 30.04 - Pesquisa de Preços | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:50 h | 28/01/2022 | 03/02/2022 | |
| 2588 | 30.03 - Termo de Referência | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:50 h | 21/01/2022 | 28/01/2022 | |
| 2587 | 30.01 - Apresentação da Demanda | Reunião | Nova | Normal | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:47 h | 20/01/2022 | 21/01/2022 | |
| 2522 | 20.12 - Atendimento às Recomendações | Documentação | Nova | Normal | | 14/12/2021 10:44 h | 14/12/2021 | | |
| 2521 | 20.11 - Análise da Procuradoria | Documentação | Nova | Normal | | 14/12/2021 10:44 h | 14/12/2021 | | |
| 2520 | 20.10- Elaboração do Edital | Documentação | Nova | Normal | | 14/12/2021 10:34 h | 14/12/2021 | | |
| 2519 | 20.09 - Inclusão da IRP | Documentação | Nova | Normal | | 14/12/2021 10:33 h | 14/12/2021 | | |
| 2518 | 20.08 - Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | | 14/12/2021 10:33 h | 14/12/2021 | | |
| 2517 | 20.07 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | | 14/12/2021 10:33 h | 14/12/2021 | | |
| 2516 | 20.06 - Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | | 14/12/2021 10:31 h | 14/12/2021 | | |
| 2515 | 20.05 - Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | | 14/12/2021 10:31 h | 14/12/2021 | | |
| 2514 | 20.04 - Ratificação do Planejamento | Documentação | Nova | Normal | | 14/12/2021 10:31 h | 14/12/2021 | | |
| 2511 | 20.01.08 - Reitoria | Documentação | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 21/02/2022 17:06 h | 20/01/2022 | 28/01/2022 | |
| 2507 | 20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista | Documentação | Nova | Normal | Antonio Junior Moraes Ribeiro | 23/02/2022 11:23 h | 20/01/2022 | 28/01/2022 | |
| 2506 | 20.01.03- Campus Zona Rural | Documentação | Em andamento | Normal | Reinato Ribeiro de Souza | 22/02/2022 14:29 h | 20/01/2022 | 24/02/2022 | 03/02/2022 09:02 h |
| 2503 | 20.01 - Formalização das Demandas | Documentação | Nova | Normal | | 08/03/2022 14:46 h | 20/01/2022 | 24/02/2022 | |
| 554 | 03.18- Atas de Registro de Preço | Documentação | Nova | Normal | | 27/05/2021 11:46 h | 11/02/2022 | 18/02/2022 | |
| 553 | 03.17- Homologação | Documentação | Nova | Normal | | 27/05/2021 11:45 h | 08/02/2022 | 11/02/2022 | |
| 552 | 03.16 - Adjudicação | Documentação | Nova | Normal | | 27/05/2021 11:45 h | 02/02/2022 | 08/02/2022 | |
| 551 | 03.15 - Realização do Certame | Documentação | Nova | Normal | | 27/05/2021 11:42 h | 26/01/2022 | 01/02/2022 | |
| 550 | 03.14 - Divulgação da Licitação | Documentação | Nova | Normal | | 27/05/2021 11:44 h | 29/10/2021 | 25/01/2022 | |
| 549 | 03.13 - Atendimento às Recomendações | Documentação | Nova | Normal | | 19/05/2021 14:37 h | 26/10/2021 | 28/10/2021 | |
| 548 | 03.12 - Análise da Procuradoria | Documentação | Nova | Normal | | 19/05/2021 14:35 h | 11/10/2021 | 25/10/2021 | |

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|-----|--|--------------|----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 547 | 03.11- Elaboração do Edital | Documentação | Nova | Normal | | 19/05/2021 14:35 h | 07/10/2021 | 08/10/2021 | |
| 546 | 03.10 - Inclusão da IRP | Documentação | Nova | Normal | | 19/05/2021 14:33 h | 06/10/2021 | 07/10/2021 | |
| 545 | 03.09- Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | | 19/05/2021 14:28 h | 04/10/2021 | 05/10/2021 | |
| 544 | 03.08 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | | 19/05/2021 14:28 h | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
| 543 | 03.07 - Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | | 19/05/2021 14:21 h | 08/09/2021 | 24/09/2021 | |
| 542 | 03.06 - Elaboração do Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | | 19/05/2021 14:20 h | 31/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 532 | 03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento | Documentação | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 19/05/2021 14:27 h | 28/05/2021 | 28/05/2021 | |