

Contratação de Serviços - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2942	12.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/06/2022 16:59 h	12/07/2022	27/07/2022	
2941	12.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/06/2022 16:56 h	25/06/2022	11/07/2022	
2820	10.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/04/2022 16:39 h	07/07/2022	11/07/2022	
2757	09.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/03/2022 09:57 h	18/05/2022	19/05/2022	
2752	09.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/03/2022 16:44 h	06/04/2022	20/04/2022	
2751	09.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/03/2022 16:43 h	06/04/2022	20/04/2022	
2750	09.01.08 - Reitoria	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/04/2022 14:30 h	28/03/2022	05/04/2022	
2688	02.01.08-Reitoria	Documentação	Em andamento	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	08/03/2022 13:17 h	11/02/2022	10/03/2022	23/02/2022 13:09 h
2634	33.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	14/02/2022 15:27 h	21/01/2022	27/01/2022	
2511	20.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	21/02/2022 17:06 h	20/01/2022	28/01/2022	
532	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/05/2021 14:27 h	28/05/2021	28/05/2021	