

## Contratação de Serviços - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3158	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:44 h	24/11/2022	25/11/2022	
3157	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	20/10/2022 10:41 h	23/11/2022	23/11/2022	
3156	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:40 h	22/11/2022	22/11/2022	
3155	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:36 h	21/11/2022	21/11/2022	
3154	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:33 h	18/11/2022	18/11/2022	
3153	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:32 h	17/11/2022	17/11/2022	
3152	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:30 h	16/11/2022	16/11/2022	
3151	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:17 h	15/11/2022	15/11/2022	
3150	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	20/10/2022 10:17 h	14/11/2022	14/11/2022	
3149	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	20/10/2022 10:15 h	09/11/2022	10/11/2022	
3148	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:13 h	07/11/2022	08/11/2022	
3147	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:13 h	03/11/2022	04/11/2022	
3146	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:12 h	01/11/2022	03/11/2022	
3145	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:09 h	28/10/2022	31/10/2022	
3144	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:09 h	27/10/2022	28/10/2022	
3143	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:04 h	26/10/2022	26/10/2022	
3142	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:33 h	26/10/2022	26/10/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3141	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:46 h	25/10/2022	26/10/2022	
3140	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:46 h	21/10/2022	24/10/2022	
3139	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:45 h	20/10/2022	21/10/2022	
3138	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 15:01 h	06/11/2022	07/12/2022	
3137	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/09/2022 15:00 h	03/11/2022	04/11/2022	
3136	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:59 h	01/11/2022	02/11/2022	
3135	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:56 h	28/10/2022	31/10/2022	
3134	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:36 h	26/10/2022	27/10/2022	
3133	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:33 h	24/10/2022	25/10/2022	
3132	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:25 h	20/10/2022	21/10/2022	
3131	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:24 h	19/10/2022	20/10/2022	
3130	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:22 h	17/10/2022	18/10/2022	
3118	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 17:04 h	31/10/2022	31/10/2022	
3117	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/09/2022 17:01 h	25/10/2022	26/10/2022	
3116	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 17:00 h	24/10/2022	25/10/2022	
3115	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:59 h	20/10/2022	21/10/2022	
3114	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:56 h	18/10/2022	19/10/2022	
3113	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:55 h	17/10/2022	18/10/2022	
3112	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:54 h	13/10/2022	14/10/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3111	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:54 h	11/10/2022	12/10/2022	
3110	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:20 h	15/09/2022		
3109	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	15/09/2022 16:49 h	07/10/2022	10/10/2022	
3108	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:48 h	06/10/2022	06/10/2022	
3107	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	24/11/2022 09:03 h	04/10/2022	05/10/2022	
3106	01.04- Termo de Referência	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	08/11/2022 08:27 h	29/09/2022	03/10/2022	
3105	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	14/10/2022 11:50 h	28/09/2022	29/09/2022	
3104	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	08/11/2022 08:24 h	23/09/2022	27/09/2022	
3103	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	29/11/2022 12:01 h	23/09/2022	23/09/2022	
3102	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	21/09/2022	22/09/2022	
3101	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	19/09/2022	20/09/2022	
3100	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	15/09/2022	16/09/2022	
3099	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:56 h	15/09/2022	16/09/2022	
3051	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	10/08/2022 17:21 h	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022 17:21 h
3050	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:08 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:08 h
3049	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:07 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:07 h
3048	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:07 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:07 h
3047	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:02 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:02 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3046	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:01 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:01 h
3045	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:00 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:00 h
3044	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/09/2022 15:00 h	01/08/2022	02/08/2022	15/09/2022 15:00 h
3043	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	05/08/2022 16:42 h	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022 16:42 h
3042	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	05/08/2022 16:41 h	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022 16:41 h
3041	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:50 h	01/08/2022	02/08/2022	04/08/2022 10:50 h
3040	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:23 h	01/08/2022	02/08/2022	04/08/2022 10:23 h
3039	01.04- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:20 h	01/08/2022	02/08/2022	04/08/2022 10:20 h
3038	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:19 h	01/08/2022	02/08/2022	04/08/2022 10:19 h
3037	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	02/08/2022 17:25 h	01/08/2022	02/08/2022	02/08/2022 17:25 h
3036	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:19 h	01/08/2022	02/08/2022	04/08/2022 10:19 h
3035	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:18 h	01/08/2022		04/08/2022 10:18 h
3034	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:18 h	01/08/2022		04/08/2022 10:18 h
3033	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	02/08/2022 11:16 h	27/07/2022	01/08/2022	02/08/2022 11:15 h
3032	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	04/08/2022 10:18 h	25/07/2022	26/07/2022	04/08/2022 10:18 h
3031	01.17- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:27 h	19/08/2022	19/08/2022	
3030	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:27 h	18/08/2022	18/08/2022	
3029	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:26 h	17/08/2022	17/08/2022	
3028	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	16/08/2022	16/08/2022	11/08/2022 09:28 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3027	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	15/08/2022	15/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3026	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	15/08/2022	15/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3025	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	12/08/2022	12/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3024	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3023	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	10/08/2022	10/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3022	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	10/08/2022	10/08/2022	11/08/2022 09:28 h
3021	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	10/08/2022 17:13 h	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022 17:13 h
3020	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a inexigibilidade de Licitação.	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:27 h	10/08/2022	10/08/2022	11/08/2022 09:27 h
3019	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:27 h	09/08/2022	09/08/2022	11/08/2022 09:27 h
3018	01.04- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:27 h	04/08/2022	09/08/2022	11/08/2022 09:27 h
3017	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	09/08/2022 12:44 h	01/08/2022	02/08/2022	09/08/2022 12:44 h
3016	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	09/08/2022 12:43 h	31/07/2022	01/08/2022	09/08/2022 12:43 h
3015	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	09/08/2022 12:43 h	30/07/2022	30/07/2022	09/08/2022 12:43 h
3014	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	09/08/2022 12:43 h	29/07/2022	29/07/2022	09/08/2022 12:43 h
3013	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	09/08/2022 12:43 h	28/07/2022	28/07/2022	09/08/2022 12:43 h
3012	01.01 - Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	28/07/2022	19/08/2022	
2957	12.18 – Elaboração das Atas	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:07 h	23/12/2022	30/12/2022	
2956	12.17 – Homologação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:07 h	17/12/2022	22/12/2022	
2955	12.16 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:06 h	15/12/2022	16/12/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2954	12.15 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:06 h	25/11/2022	14/12/2022	
2953	12.14 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:05 h	19/11/2022	24/11/2022	
2952	12.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:05 h	25/10/2022	18/11/2022	
2951	12.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:04 h	15/10/2022	24/10/2022	
2950	12.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:03 h	22/09/2022	14/10/2022	
2949	12.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:03 h	16/09/2022	21/09/2022	
2948	12.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 17:51 h	15/06/2022		
2947	12.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 17:45 h	27/08/2022	30/08/2022	
2946	12.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	15/06/2022 17:15 h	23/08/2022	26/08/2022	
2945	12.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	15/06/2022 17:08 h	06/08/2022	22/08/2022	
2944	12.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/06/2022 17:02 h	02/08/2022	05/08/2022	
2943	12.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/06/2022 17:00 h	28/07/2022	01/08/2022	
2942	12.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/06/2022 16:59 h	12/07/2022	27/07/2022	
2941	12.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/06/2022 16:56 h	25/06/2022	11/07/2022	
2940	12.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	27/07/2022 18:01 h	15/06/2022	27/07/2022	27/07/2022 18:01 h
2939	12.01.03 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	11/07/2022 14:55 h	15/06/2022	24/06/2022	11/07/2022 14:55 h
2938	12.01.02 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	21/06/2022 10:11 h	15/06/2022	24/06/2022	21/06/2022 10:11 h
2937	12.01.01 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Wellington dos Santos Nunes	15/06/2022 15:49 h	15/06/2022	24/06/2022	
2936	12.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	27/07/2022 18:01 h	15/06/2022	22/08/2022	
2843	11.09- Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:10 h	26/05/2022	26/05/2022	
2842	11.08 - Análise e parecer da procuradoria	Documentação	Nova	Normal		16/05/2022 10:09 h	25/05/2022	25/05/2022	
2841	11.07- Termo de inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:09 h	24/05/2022	24/05/2022	
2840	11.06 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:09 h	23/05/2022	24/05/2022	
2839	11.05.04 -Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:08 h	23/05/2022	23/05/2022	
2838	11.05.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:08 h	20/05/2022	20/05/2022	
2837	11.05.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:06 h	19/05/2022	19/05/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2836	11.05.01 - Proposta	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	18/05/2022	18/05/2022	
2835	11.05 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	18/05/2022	23/05/2022	
2834	11.04 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	16/05/2022	19/05/2022	
2833	11.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	16/05/2022	
2830	10.19 – Elaboração das Atas	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/04/2022 17:24 h	04/11/2022	11/11/2022	
2829	10.18 – Homologação	Documentação	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/04/2022 17:22 h	28/10/2022	03/11/2022	
2828	10.17 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:22 h	26/10/2022	27/10/2022	
2827	10.16 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:21 h	06/10/2022	25/10/2022	
2826	10.15 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:19 h	29/09/2022	05/10/2022	
2825	10.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 17:19 h	02/09/2022	28/09/2022	
2824	10.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 17:18 h	24/08/2022	01/09/2022	
2823	10.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	29/04/2022 17:17 h	02/08/2022	23/08/2022	
2822	10.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:49 h	27/07/2022	01/08/2022	
2821	10.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:44 h	12/07/2022	26/07/2022	
2820	10.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/04/2022 16:39 h	07/07/2022	11/07/2022	
2819	10.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/04/2022 16:37 h	02/07/2022	06/07/2022	
2818	10.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	29/04/2022 16:21 h	18/06/2022	01/07/2022	
2817	10.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 16:19 h	14/06/2022	17/06/2022	
2816	10.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:19 h	10/06/2022	13/06/2022	
2815	10.03 – Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:17 h	26/05/2022	09/06/2022	
2814	10.02.03 - Estudos Preliminares- CPET	Documentação	Nova	Normal	Natalia Rafaela Nascimento da Silva	29/04/2022 16:10 h	11/05/2022	25/05/2022	
2813	10.02.02 - Estudos Preliminares- COUR	Documentação	Nova	Normal	Joana Darc Quesado Oliveira	29/04/2022 16:09 h	11/05/2022	25/05/2022	
2812	10.02.01 - Estudos Preliminares- CFLO	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:07 h	11/05/2022	25/05/2022	
2811	10.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:06 h	11/05/2022	25/05/2022	
2810	10.01.03 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Joana Darc Quesado Oliveira	23/05/2022 14:42 h	29/04/2022	10/05/2022	23/05/2022 14:42 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2809	10.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Natalia Rafaela Nascimento da Silva	23/05/2022 14:40 h	29/04/2022	10/05/2022	23/05/2022 14:40 h
2808	10.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	02/05/2022 11:56 h	29/04/2022	10/05/2022	02/05/2022 11:56 h
2807	10.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	23/05/2022 14:42 h	29/04/2022	10/05/2022	
2739	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	25/03/2022 15:28 h	25/03/2022	28/03/2022	
2738	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/03/2022 15:27 h	25/03/2022	28/03/2022	
2737	Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	25/03/2022 15:29 h	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022 15:29 h
2736	Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 15:26 h	25/03/2022	28/03/2022	
2735	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/03/2022 15:30 h	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022 15:30 h
2734	Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Felipe Bezerra Belem	25/03/2022 15:32 h	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022 15:32 h
2733	Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	25/03/2022 15:31 h	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022 15:31 h
2732	Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	25/03/2022 16:51 h	25/03/2022	28/03/2022	25/03/2022 16:51 h
2716	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	18/03/2022 11:59 h	18/03/2022	21/03/2022	
2715	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/03/2022 11:59 h	18/03/2022	21/03/2022	
2714	Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	23/03/2022 16:23 h	18/03/2022	21/03/2022	23/03/2022 16:23 h
2713	Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/07/2022 07:43 h	18/03/2022	21/03/2022	26/07/2022 07:43 h
2712	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:58 h	18/03/2022	21/03/2022	
2711	Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	18/03/2022 11:57 h	18/03/2022	21/03/2022	
2710	Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	18/03/2022 11:57 h	18/03/2022	21/03/2022	
2709	Campus Floresta	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	18/03/2022 11:56 h	18/03/2022	21/03/2022	
2708	Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Millena de Melo Luz Batista	25/03/2022 15:35 h	18/03/2022	21/03/2022	25/03/2022 15:35 h
2707	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/03/2022 15:34 h	18/03/2022	25/03/2022	25/03/2022 15:34 h
2706	Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	22/03/2022 15:52 h	18/03/2022	21/03/2022	22/03/2022 15:52 h



#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2705	Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	21/03/2022 15:35 h	18/03/2022	21/03/2022	21/03/2022 15:35 h
2704	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:50 h	18/03/2022	21/03/2022	
2703	Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Felipe Bezerra Belem	23/03/2022 17:22 h	18/03/2022	21/03/2022	23/03/2022 17:22 h
2702	Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	18/03/2022 11:49 h	18/03/2022	21/03/2022	
2701	Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2022 18:03 h	18/03/2022	21/03/2022	21/03/2022 18:03 h
2700	Lista de Materiais, Equipamentos e Fardamentos	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	25/03/2022 15:35 h	18/03/2022	25/03/2022	
2699	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	18/03/2022 11:45 h	18/03/2022	21/03/2022	
2698	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/03/2022 15:38 h	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022 15:38 h
2697	Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	22/03/2022 15:53 h	18/03/2022	21/03/2022	22/03/2022 15:53 h
2696	Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	18/03/2022 13:49 h	18/03/2022	21/03/2022	18/03/2022 13:49 h
2695	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:59 h	18/03/2022	21/03/2022	18/03/2022 11:59 h
2694	Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	22/03/2022 21:01 h	18/03/2022	21/03/2022	22/03/2022 21:01 h
2693	Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	21/03/2022 18:26 h	18/03/2022	21/03/2022	21/03/2022 18:26 h
2692	Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2022 18:05 h	18/03/2022	21/03/2022	21/03/2022 18:05 h
2691	Planilha de Dimensionamento	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	25/03/2022 15:38 h	18/03/2022	24/03/2022	
2688	02.01.08-Reitoria	Documentação	Em andamento	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	08/03/2022 13:17 h	11/02/2022	10/03/2022	23/02/2022 13:09 h
2682	02.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	07/03/2022	11/03/2022	
2681	02.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	28/02/2022	04/03/2022	
2680	02.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	11/02/2022 10:31 h	28/02/2022	04/03/2022	
2679	02.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/03/2022 16:51 h	25/03/2022	28/03/2022	
2678	02.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Antonio Carlos Ferreira	29/07/2022 16:37 h	18/03/2022	21/03/2022	
2677	02.01.07-Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	08/03/2022 13:27 h	11/02/2022	10/03/2022	
2676	02.01.06-Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	14/03/2022 15:34 h	11/02/2022	10/03/2022	14/03/2022 15:34 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2675	02.01.05- Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	10/03/2022 15:09 h	11/02/2022	10/03/2022	10/03/2022 15:09 h
2674	02.01.04-Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	09/03/2022 15:03 h	11/02/2022	10/03/2022	09/03/2022 15:03 h
2673	02.01.03- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/03/2022 11:42 h	11/02/2022	10/03/2022	10/03/2022 11:42 h
2672	02.01.02- Campus SMBV	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	10/03/2022 15:10 h	11/02/2022	10/03/2022	10/03/2022 15:10 h
2650	35.05- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:44 h	14/02/2022	14/02/2022	23/05/2022 12:44 h
2649	35.04 - Documentos do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	25/05/2022 10:59 h	11/02/2022	11/02/2022	23/05/2022 12:46 h
2648	35.03 - Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:40 h	04/02/2022	11/02/2022	23/05/2022 12:40 h
2647	35.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:37 h	02/02/2022	04/02/2022	23/05/2022 12:37 h
2646	35.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:42 h	02/02/2022	04/02/2022	23/05/2022 12:42 h
2634	33.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	14/02/2022 15:27 h	21/01/2022	27/01/2022	
2633	33.01.07- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	08/02/2022 09:36 h	21/01/2022	27/01/2022	08/02/2022 09:36 h
2632	33.01.06- Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	18/02/2022 09:58 h	21/01/2022	27/01/2022	18/02/2022 09:58 h
2631	33.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	09/03/2022 13:40 h	21/01/2022	27/01/2022	09/03/2022 13:40 h
2630	33.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	04/04/2022 14:48 h
2629	33.01.03 - Campus SMBV	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	05/03/2022 09:47 h	21/01/2022	27/01/2022	05/03/2022 09:47 h
2628	33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	14/02/2022 17:13 h	21/01/2022	27/01/2022	
2627	33.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	07/03/2022 14:28 h	21/01/2022	27/01/2022	07/03/2022 14:28 h
2618	33.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:43 h	19/01/2022		
2617	33.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:42 h	19/01/2022		
2616	33.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	31/01/2022	31/01/2022	
2615	33.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	28/01/2022	28/01/2022	
2614	33.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	27/01/2022	04/02/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2613	33.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	
2522	20.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2521	20.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2520	20.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:34 h	14/12/2021		
2519	20.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2518	20.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2517	20.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2516	20.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2515	20.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2514	20.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2513	20.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 16:32 h	31/01/2022	18/02/2022	26/05/2022 16:32 h
2512	20.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 16:32 h	31/01/2022	18/02/2022	26/05/2022 16:32 h
2511	20.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	21/02/2022 17:06 h	20/01/2022	28/01/2022	
2510	20.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	22/02/2022 09:51 h	20/01/2022	28/01/2022	22/02/2022 09:51 h
2509	20.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	23/02/2022 09:32 h	20/01/2022	28/01/2022	23/02/2022 09:32 h
2508	20.01.05 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	22/02/2022 14:21 h	20/01/2022	22/02/2022	22/02/2022 14:21 h
2507	20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/02/2022 11:23 h	20/01/2022	28/01/2022	
2506	20.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Reinato Ribeiro de Souza	22/02/2022 14:29 h	20/01/2022	24/02/2022	03/02/2022 09:02 h
2505	20.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	15/03/2022 12:25 h	20/01/2022	24/02/2022	15/03/2022 12:25 h
2504	20.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	22/02/2022 17:47 h	20/01/2022	24/02/2022	22/02/2022 17:47 h
2503	20.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		08/03/2022 14:46 h	20/01/2022	24/02/2022	
2208	03.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	27/07/2021 14:05 h	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021 14:05 h
2150	03.01.08- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/05/2021 16:28 h	20/05/2021	27/05/2021	31/05/2021 16:28 h
2148	03.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/06/2022 11:56 h	20/05/2021	27/05/2021	07/04/2022 15:57 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2147	03.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	23/06/2022 12:10 h	20/05/2021	23/02/2022	23/02/2022 14:44 h
2145	03.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Rejeitada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/06/2022 12:03 h	20/05/2021	27/05/2021	23/07/2021 15:50 h
2144	03.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	23/07/2021 13:15 h	20/05/2021	27/05/2021	23/07/2021 13:15 h
2143	03.01.02 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	23/06/2022 12:04 h	20/05/2021	27/05/2021	19/05/2021 15:23 h
2142	03.01.01 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/06/2022 12:05 h	20/05/2021	27/05/2021	23/02/2022 14:07 h
554	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:46 h	11/02/2022	18/02/2022	
553	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	08/02/2022	11/02/2022	
552	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	02/02/2022	08/02/2022	
551	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:42 h	26/01/2022	01/02/2022	
550	03.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:44 h	29/10/2021	25/01/2022	
549	03.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:37 h	26/10/2021	28/10/2021	
548	03.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	11/10/2021	25/10/2021	
547	03.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	07/10/2021	08/10/2021	
546	03.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:33 h	06/10/2021	07/10/2021	
545	03.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	04/10/2021	05/10/2021	
544	03.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	30/09/2021	01/10/2021	
543	03.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:21 h	08/09/2021	24/09/2021	
542	03.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:20 h	31/08/2021	08/09/2021	
541	03.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	07/04/2022 15:53 h	21/06/2021	22/06/2021	07/04/2022 15:53 h
540	03.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	07/04/2022 15:58 h	14/06/2021	18/06/2021	07/04/2022 15:58 h
533	03.03 - Estudos Preliminares	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	18/08/2021 10:03 h	31/05/2021	18/08/2021	18/08/2021 10:03 h
532	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/05/2021 14:27 h	28/05/2021	28/05/2021	
524	03.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	07/04/2022 15:57 h	20/05/2021	23/02/2022	07/04/2022 15:57 h