

Contratação de Serviços - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3129	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:19 h	13/10/2022	14/10/2022	
3128	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:19 h	12/10/2022	13/10/2022	
3127	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:46 h	10/10/2022	11/10/2022	
3126	01.04- Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:46 h	04/10/2022	07/10/2022	
3125	01.03 – Mapa de Risco	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:45 h	30/09/2022	03/10/2022	
3124	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:44 h	27/09/2022	28/10/2022	
3123	01.01.04 – Relatório PAC.	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 10:37 h	26/09/2022	27/09/2022	
3122	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	22/09/2022	23/09/2022	
3121	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	20/09/2022	21/09/2022	
3120	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	16/09/2022	19/09/2022	
3119	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	16/09/2022	19/09/2022	
2832	11.02- ETP	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	16/05/2022	
2831	11.01 - Documento de Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	13/05/2022	
2767	09.18 – Elaboração das Atas	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/03/2022 17:04 h	03/09/2022	09/09/2022	
2766	09.17 – Homologação	Reunião	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/03/2022 16:53 h	30/08/2022	02/09/2022	
2765	09.16 – Adjudicação	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:37 h	27/08/2022	29/08/2022	
2764	20.15 – Recursos Administrativos	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:34 h	10/08/2022	26/08/2022	
2763	09.14 – Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:28 h	04/08/2022	09/08/2022	
2762	09.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 15:24 h	09/07/2022	03/08/2022	
2761	09.12 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/03/2022 15:20 h	01/07/2022	08/07/2022	
2760	09.11 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	29/03/2022 15:15 h	09/06/2022	30/06/2022	
2759	09.10- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 14:45 h	04/06/2022	08/06/2022	
2758	09.09 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 14:41 h	20/05/2022	03/06/2022	
2757	09.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/03/2022 09:57 h	18/05/2022	19/05/2022	
2756	09.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/03/2022 09:40 h	13/05/2022	17/05/2022	
2755	09.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	29/03/2022 09:38 h	28/04/2022	12/05/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2754	09.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/03/2022 09:34 h	23/04/2022	27/04/2022	
2752	09.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/03/2022 16:44 h	06/04/2022	20/04/2022	
2751	09.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/03/2022 16:43 h	06/04/2022	20/04/2022	
2750	09.01.08 - Reitoria	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/04/2022 14:30 h	28/03/2022	05/04/2022	
2745	09.01.03- Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	28/03/2022 16:28 h	28/03/2022	05/04/2022	
2742	09.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	08/04/2022 12:37 h	28/03/2022	07/04/2022	
2670	02.01 - Documento de Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		14/03/2022 15:34 h	11/02/2022	10/03/2022	
2645	34.11 - Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	03/03/2022	03/03/2022	
2644	34.10 -Proposta comercial e documentos de habilitação	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	02/03/2022	02/03/2022	
2643	34.09 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	01/03/2022	01/03/2022	
2642	34.08 - Indicação de dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	28/02/2022	28/02/2022	
2641	34.07- Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	28/02/2022	28/02/2022	
2640	34.06 -Análise de viabilidade administrativa	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	25/02/2022	25/02/2022	
2639	34.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	21/02/2022	25/02/2022	
2638	34.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	14/02/2022	18/02/2022	
2637	34.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	10/02/2022	11/02/2022	
2636	34.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:26 h	04/02/2022	10/02/2022	
2635	34.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Resolvida	Normal	Jane Oliveira Perez	08/07/2022 10:09 h	02/02/2022	04/02/2022	
2626	30.03- Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 09:07 h	27/01/2022	28/01/2022	
2625	30.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:49 h	20/01/2022	21/01/2022	
2599	31.14 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 09:06 h	18/02/2022	18/02/2022	
2598	30.12 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:55 h	16/02/2022	16/02/2022	
2597	30.11 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:53 h	11/02/2022	11/02/2022	
2596	30.12 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:54 h	15/02/2022	15/02/2022	
2595	30.11 - Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:54 h	14/02/2022	14/02/2022	
2594	30.10 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:53 h	09/02/2022	10/02/2022	
2593	30.08 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:52 h	07/02/2022	08/02/2022	
2592	30.09 - Indicação da dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:52 h	08/02/2022	09/02/2022	
2591	30.06 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Urgente	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:51 h	04/02/2022	04/02/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2590	30.05 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:51 h	03/02/2022	04/02/2022	
2589	30.04 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:50 h	28/01/2022	03/02/2022	
2588	30.03 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:50 h	21/01/2022	28/01/2022	
2587	30.01 - Apresentação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:47 h	20/01/2022	21/01/2022	