

## Contratações 2021 - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2624	32.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 15:25 h	19/01/2022		
2623	32.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 15:24 h	19/01/2022		
2622	32.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:52 h	19/01/2022		
2621	32.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:51 h	19/01/2022		
2620	32.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:51 h	19/01/2022		
2619	32.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:46 h	19/01/2022		
2585	02.08 - Contrato de Prestação de Serviços	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	24/02/2022	24/02/2022	
2584	02.07 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	23/02/2022	23/02/2022	
2583	02.06 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:21 h	22/02/2022	22/02/2022	
2582	02.05 - Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:20 h	16/02/2022	21/02/2022	
2581	02.04 - Publicação do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:19 h	10/02/2022	15/02/2022	
2580	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:18 h	07/02/2022	09/02/2022	
2579	02.02 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 15:56 h	24/01/2022	04/02/2022	
2578	02.01 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 15:56 h	18/01/2022	21/01/2022	
2577	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	18/01/2022	24/02/2022	
2570	24.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:05 h	03/01/2022		
2569	24.13 -Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2568	24.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2567	24.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:03 h	03/01/2022		
2566	24.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:02 h	03/01/2022		
2565	24.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2564	24.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2563	24.07 -Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2562	24.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:14 h	03/01/2022		
2561	29.14 - Contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	04/02/2022	04/02/2022	
2560	29.13 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	01/02/2022	03/02/2022	
2559	29.12 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	27/01/2022	29/01/2022	
2556	29.09 - Indicação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:20 h	11/01/2022	11/01/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2555	29.08 - Caracterização da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:19 h	08/01/2022	08/01/2022	
2553	29.06 - Análise de Viabilidade da Contratação	Documentação	Resolvida	Urgente	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/12/2021 09:37 h	29/12/2021	29/12/2021	
2547	02.08 - Contrato de Prestação de Serviços	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:57 h	28/02/2022	28/02/2022	
2546	02.07 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:51 h	25/02/2022	25/02/2022	
2545	02.06 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:50 h	24/02/2022	24/02/2022	
2544	02.05 - Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:49 h	21/02/2022	23/02/2022	
2543	02.04 - Publicação do Certame	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:47 h	04/02/2022	08/02/2022	
2542	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	31/01/2022	03/02/2022	
2541	02.02 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	14/01/2022	28/01/2022	
2540	02.01 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	11/01/2022	13/01/2022	
2539	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:57 h	11/01/2022	28/02/2022	
2532	28.10 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2531	28.09 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2530	28.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	28/12/2021	28/12/2021	
2529	28.07 - Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	24/12/2021	28/12/2021	
2528	28.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	20/12/2021	24/12/2021	
2527	28.04 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:07 h	15/12/2021	17/12/2021	
2526	28.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:21 h	15/12/2021	17/12/2021	
2525	28.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:19 h	15/12/2021	17/12/2021	
2524	28.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2523	28.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2502	24.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	13/01/2022		
2501	24.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	04/01/2022	21/01/2022	
2472	26.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/02/2022 09:09 h	03/01/2022	07/01/2022	
2471	26.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		08/12/2021 16:41 h	27/12/2021	31/12/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2470	26.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/12/2021 15:03 h	24/12/2021	24/12/2021	
2467	26.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	08/12/2021 16:25 h	08/12/2021	17/12/2021	
2466	26.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Em andamento	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/05/2022 17:05 h	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021 16:13 h
2461	26.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	04/05/2022 16:16 h	08/12/2021	17/12/2021	
2459	26.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/05/2022 16:16 h	08/12/2021	17/12/2021	
2458	25.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:59 h	15/12/2021	15/12/2021	
2457	25.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:59 h	10/12/2021	14/12/2021	
2456	25.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:58 h	06/12/2021	10/12/2021	
2455	25.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	02/12/2021 13:58 h	02/12/2021	06/12/2021	
2453	25.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/12/2021 13:41 h	02/12/2021	06/12/2021	
2450	25.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	15/12/2021 11:36 h	02/12/2021	06/12/2021	
2448	25.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		07/04/2022 13:23 h	02/12/2021	06/12/2021	
2447	24.08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:31 h	02/12/2021	03/12/2021	
2446	24.07 - Comprovação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:30 h	02/12/2021	03/12/2021	
2445	24.06- Termo de Autuação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:29 h	02/12/2021	03/12/2021	
2444	24.05 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:27 h	03/12/2021	03/12/2021	
2443	24.04 - Justificativa	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:25 h	03/12/2021	03/12/2021	
2442	24.03 - Termo de Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:25 h	03/12/2021	03/12/2021	
2441	24.02 - ETP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:21 h	02/12/2021	03/12/2021	
2440	24.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:19 h	02/12/2021	02/12/2021	
2414	23.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:48 h	03/11/2021		
2413	23.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:30 h	03/11/2021		
2412	23.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Resolvida	Normal	Joao Deryson Figueiredo Sampaio	25/02/2022 15:57 h	03/11/2021		
2411	23.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:29 h	03/11/2021		

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2410	23.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:26 h	03/11/2021		
2409	23.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:24 h	03/11/2021		
2408	23.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:22 h	03/11/2021		
2407	23.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Resolvida	Normal	Franklin Torres Brandao	25/02/2022 15:57 h	03/11/2021		
2406	23.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Resolvida	Normal	Joao Deryson Figueiredo Sampaio	25/02/2022 15:56 h	08/12/2021	17/12/2021	
2405	23.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 16:00 h	07/12/2021	07/12/2021	
2404	23.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 16:00 h	06/12/2021	06/12/2021	
2403	23.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 14:44 h	22/11/2021	03/12/2021	
2402	23.04 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 14:42 h	04/11/2021	19/11/2021	
2382	20.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:36 h	05/11/2021	05/11/2021	
2381	20.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 08:31 h	29/10/2021	05/11/2021	
2380	20.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:36 h	26/10/2021	29/10/2021	
2379	20.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/10/2021 08:36 h	26/10/2021	29/10/2021	
2378	20.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2376	20.01.05 - Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2375	20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2374	20.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2373	20.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2370	20.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 15:49 h	26/10/2021	29/10/2021	
2327	10.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	21/03/2022	15/04/2022	
2326	10.15- Homologação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	14/03/2022	18/03/2022	
2325	10.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:43 h	31/01/2022	11/03/2022	
2324	10.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	26/01/2022	28/01/2022	
2323	10.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	13/01/2022	27/01/2022	
2322	10.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:40 h	30/12/2021	12/01/2022	
2321	10.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	22/12/2021	29/12/2021	
2320	10.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	13/12/2021	21/12/2021	
2319	10.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:38 h	02/12/2021	10/12/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2318	10.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:37 h	01/12/2021	01/12/2021	
2317	10.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	30/11/2021	30/11/2021	
2316	21.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:45 h	05/11/2021	05/11/2021	
2315	21.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		21/10/2021 15:20 h	25/10/2021	29/10/2021	
2314	21.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:45 h	26/10/2021	29/10/2021	
2313	21.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/10/2021 08:44 h	26/10/2021	29/10/2021	
2311	21.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Em andamento	Normal	Antonio Carlos Ferreira	28/06/2022 08:55 h	26/10/2021	29/10/2021	
2310	21.01.04 - Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/10/2021 08:42 h	26/10/2021	29/10/2021	
2309	21.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:41 h	26/10/2021	29/10/2021	
2307	21.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/10/2021 15:21 h	21/10/2021	25/10/2021	
2306	21.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		28/06/2022 08:55 h	21/10/2021	29/10/2021	
2303	18.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	05/11/2021	05/11/2021	
2302	18.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal		26/10/2021 08:25 h	29/10/2021	05/11/2021	
2301	18.01.08 - Reitoria	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	26/10/2021	29/10/2021	
2299	18.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2298	18.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2297	18.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2293	18.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		12/05/2022 11:28 h	26/10/2021	29/10/2021	
2292	17.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	25/11/2021	26/11/2021	
2291	17.12 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	23/11/2021	25/11/2021	
2290	17.11- Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	23/11/2021	23/11/2021	
2289	17.10- Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:57 h	19/11/2021	22/11/2021	
2288	17.09 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:57 h	12/11/2021	19/11/2021	
2287	17.08 Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:56 h	03/11/2021	12/11/2021	
2286	17.07 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	28/09/2021 16:22 h	02/11/2021	03/11/2021	
2279	17.08 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:41 h	21/10/2021	22/10/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2278	17.07 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:40 h	18/10/2021	20/10/2021	
2277	17.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		20/09/2021 15:40 h	07/10/2021	15/10/2021	
2276	17.05 - Termo de Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:39 h	06/10/2021	07/10/2021	
2275	17.04 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:39 h	06/10/2021	06/10/2021	
2274	17.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:38 h	05/10/2021	05/10/2021	
2273	17.03.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:38 h	04/10/2021	04/10/2021	
2272	17.03.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:37 h	01/10/2021	01/10/2021	
2271	17.03.01- Proposta	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:37 h	30/09/2021	30/09/2021	
2270	17.03 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal		20/09/2021 15:38 h	30/09/2021	05/10/2021	
2269	17.02 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:36 h	22/09/2021	30/09/2021	
2268	17.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:35 h	20/09/2021	22/09/2021	
2267	16.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	17/09/2021 15:15 h	22/09/2021	22/09/2021	
2266	16.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/10/2021 13:06 h	22/09/2021		
2265	16.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	17/09/2021 14:59 h	17/09/2021	22/09/2021	
2257	16.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		21/10/2021 15:03 h	17/09/2021	27/09/2021	
2255	16.08 - Publicação	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:49 h	30/09/2021	01/10/2021	
2254	16.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:48 h	24/09/2021	30/09/2021	
2253	16.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	18/08/2021 16:50 h	07/09/2021	24/09/2021	
2252	16.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:42 h	06/09/2021	07/09/2021	
2251	16.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:42 h	03/09/2021	03/09/2021	
2250	16.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:41 h	02/09/2021	03/09/2021	
2249	16.03.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:41 h	01/09/2021	02/09/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2248	16.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:40 h	31/08/2021	01/09/2021	
2247	16.03.01- Proposta	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:38 h	30/08/2021	31/08/2021	
2246	16.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:41 h	30/08/2021	03/09/2021	
2245	16.02 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:37 h	19/08/2021	27/08/2021	
2244	16.01 -Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	18/08/2021 16:36 h	18/08/2021	19/08/2021	
2243	14.08 - Publicação	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	18/08/2021		
2242	14.09 - Empenho	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	27/09/2021	27/09/2021	
2241	14.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	20/09/2021	24/09/2021	
2240	14.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	02/09/2021	17/09/2021	
2239	14.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	01/09/2021	02/09/2021	
2238	14.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	31/08/2021	01/09/2021	
2237	14.03.03 - Certidões	Reunião	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	29/12/2021 11:42 h	30/08/2021	31/08/2021	
2236	14.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	27/08/2021	30/08/2021	
2235	14.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	26/08/2021	27/08/2021	
2234	14.03.01- Proposta	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	25/08/2021	26/08/2021	
2233	14.03 - Documentos do Processo	Reunião	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	29/12/2021 11:42 h	25/08/2021	31/08/2021	
2232	15.09 - Empenho	Reunião	Nova	Normal		17/08/2021 15:55 h	17/08/2021		
2231	15.08 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:55 h	27/09/2021	27/09/2021	
2230	15.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:54 h	20/09/2021	24/09/2021	
2229	15.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	18/08/2021 16:50 h	02/09/2021	17/09/2021	
2227	15.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	31/08/2021	01/09/2021	
2226	15.03.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	30/08/2021	31/08/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2225	15.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:53 h	27/08/2021	30/08/2021	
2223	15.03.01- Proposta	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	25/08/2021	26/08/2021	
2222	15.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		30/08/2021 10:57 h	25/08/2021	31/08/2021	
2219	14.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	18/08/2021	25/08/2021	
2203	06.01.03- Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/07/2021 15:22 h	21/07/2021	21/07/2021	
2200	12.07- Planilhas de Aceite	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:13 h	01/01/0001		
2199	12.06 - Planilhas de Negociação	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2198	12.05 - Pesquisas de Preço	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2197	12.04 - Contrato	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2196	12.03 - Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:11 h	01/01/0001		
2195	12.02 - Homologação da licitação	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2194	12.01 - Edital	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2189	10.05- Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	13/09/2021	29/11/2021	
2188	10.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/09/2021 09:10 h	31/08/2021	10/09/2021	
2187	10.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/09/2021 09:23 h	16/06/2021	16/06/2021	
2184	10.01.07- Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	31/05/2021 12:21 h	28/05/2021	04/06/2021	
2181	10.01.04 -Petrolina Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	22/07/2021 16:07 h	28/05/2021	04/06/2021	
2162	06.03- Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/09/2021 09:24 h	21/06/2021	21/06/2021	
2160	06.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 12:03 h	27/05/2021	10/06/2021	
2158	06.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	02/06/2021 10:35 h	27/05/2021	10/06/2021	
2154	10.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		02/09/2021 16:22 h	28/05/2021	04/06/2021	
2153	01.20 - Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:08 h	09/11/2021	19/11/2021	
2152	04.17 -Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:57 h	12/10/2021	20/10/2021	



#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2151	08.03.01 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Resolvida	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/06/2021 10:23 h	21/05/2021	21/05/2021	
2141	11.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	18/10/2021	20/10/2021	
2140	11.18- Homologação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	14/10/2021	15/10/2021	
2139	11.17 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	11/10/2021	13/10/2021	
2138	11.16 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	04/10/2021	08/10/2021	
2137	11.15 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:18 h	27/09/2021	01/10/2021	
2136	11.14 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	20/09/2021	24/09/2021	
2135	11.13 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	14/09/2021	17/09/2021	
2134	11.12 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	30/08/2021	13/09/2021	
2133	11.11- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	24/08/2021	27/08/2021	
2132	11.10 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	23/08/2021	24/08/2021	
2131	11.09- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:13 h	19/08/2021	20/08/2021	
2121	01.19 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:07 h	05/11/2021	08/11/2021	
2120	04.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:28 h	30/09/2021	08/10/2021	
2119	04.18- Homologação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:27 h	28/09/2021	30/09/2021	
2118	04.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:27 h	22/09/2021	27/09/2021	
2117	04.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:26 h	15/09/2021	21/09/2021	
2116	04.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:26 h	03/09/2021	14/09/2021	
2115	04.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:25 h	02/09/2021	03/09/2021	
2114	04.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:19 h	16/08/2021	02/09/2021	
2113	04.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:18 h	02/08/2021	16/08/2021	
2112	04.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:16 h	26/07/2021	02/08/2021	
2111	09.17 - Atas de Registro de Preços	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:50 h	13/05/2021		
2110	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	26/10/2021	03/11/2021	
2109	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	15/10/2021	18/10/2021	
2108	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:40 h	28/09/2021	14/10/2021	
2107	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:39 h	15/09/2021	28/09/2021	
1988	02.13 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:27 h	02/07/2021	02/07/2021	
1987	02.12 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:26 h	01/07/2021	01/07/2021	
1986	02.11 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:26 h	28/06/2021	30/06/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1985	02.10 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		11/05/2021 16:25 h	14/06/2021	28/06/2021	
1974	03.11 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:43 h	22/06/2021	22/06/2021	
1973	03.10 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:43 h	21/06/2021	21/06/2021	
1972	03.09- Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:42 h	17/06/2021	18/06/2021	
1971	03.08 - Análise e parecer da procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	11/05/2021 15:42 h	02/06/2021	16/06/2021	
1970	03.07- Termo de inexigibilidade	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:41 h	31/05/2021	02/06/2021	
1969	03.06 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:41 h	28/05/2021	28/05/2021	
1968	03.05.04 -Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	27/05/2021	27/05/2021	
1967	03.05.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	26/05/2021	26/05/2021	
1966	03.05.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		11/05/2021 15:35 h	25/05/2021	25/05/2021	
1965	03.05.01 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	24/05/2021	24/05/2021	
1964	03.05 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	24/05/2021	27/05/2021	
1963	03.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:34 h	20/05/2021	28/05/2021	
1962	03.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:33 h	14/05/2021	19/05/2021	
1961	03.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:33 h	12/05/2021	14/05/2021	
1960	03.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:32 h	11/05/2021	12/05/2021	
1958	05.18 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/12/2021 16:05 h	16/08/2021	20/08/2021	
1957	05.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		06/05/2021 10:06 h	12/08/2021	16/08/2021	
1956	05.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/05/2021 09:53 h	26/04/2021	26/04/2021	
1954	09.16- Homologação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:43 h	12/08/2021	13/08/2021	
1953	09.15 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:42 h	30/07/2021	11/08/2021	
1952	09.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:38 h	14/07/2021	29/07/2021	
1951	09.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:41 h	06/07/2021	14/07/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1950	09.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:40 h	02/07/2021	05/07/2021	
1949	09.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:33 h	29/06/2021	01/07/2021	
1948	09.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:34 h	07/06/2021	28/06/2021	
1947	09.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:31 h	31/05/2021	04/06/2021	
1946	09.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:26 h	27/05/2021	28/05/2021	
1945	09.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:49 h	26/05/2021	26/05/2021	
1944	09.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:24 h	25/05/2021	25/05/2021	
1860	11.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	
1859	11.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	
1856	11.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	18/03/2022 09:43 h	28/04/2021	18/03/2022	
1853	09.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	03/05/2021 16:20 h	16/04/2021	16/04/2021	
1852	09.01.05 - Campus Serra Talhada	Reunião	Resolvida	Normal	Elenilson Nobre Veras	05/05/2021 16:44 h	15/03/2021	15/03/2021	
1851	09.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	03/05/2021 16:31 h	15/03/2021	15/03/2021	
1847	09.01 - Apresentação das Demandas	Reunião	Nova	Normal		05/05/2021 16:44 h	15/03/2021	15/04/2021	
1818	08.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:33 h	01/10/2021	08/10/2021	
1817	08.15- Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:33 h	29/09/2021	01/10/2021	
1816	08.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:32 h	22/09/2021	29/09/2021	
1815	08.13 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:41 h	14/09/2021	21/09/2021	
1814	08.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:43 h	02/09/2021	14/09/2021	
1813	08.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:39 h	14/07/0007	16/07/2021	
1812	08.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:36 h	30/06/2021	14/07/2021	
1811	08.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:35 h	25/06/2021	30/06/2021	
1810	08.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:31 h	23/06/2021	24/06/2021	
1809	08.07- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:30 h	21/06/2021	22/06/2021	
1808	08.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:31 h	17/06/2021	18/06/2021	
1806	08.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	29/06/2021 10:24 h	26/05/2021	08/06/2021	
1795	09.11 - Publicação	Documentação	Nova	Normal		06/04/2021 12:24 h	06/04/2021		
1792	10.10 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	25/03/2021 15:16 h	04/06/2021	04/06/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1791	10.09 - Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	25/03/2021 15:16 h	28/05/2021	04/06/2021	
1790	10.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/03/2021 15:15 h	11/05/2021	28/05/2021	
1781	10.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	25/03/2021 14:28 h	26/03/2021	31/03/2021	
1780	10.02 - ETP	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	25/03/2021 14:26 h	25/03/2021	26/03/2021	
1778	07.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	17/03/2021 15:30 h	22/07/2021	30/07/2021	
1777	07.15- Homologação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:30 h	19/07/2021	21/07/2021	
1776	07.14- Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	17/03/2021 15:29 h	09/07/2021	16/07/2021	
1775	07.13 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:29 h	02/07/2021	09/07/2021	
1774	07.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	17/03/2021 15:29 h	21/06/2021	02/07/2021	
1773	07.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:28 h	17/06/2021	21/06/2021	
1772	07.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	17/03/2021 15:28 h	26/05/2021	16/06/2021	
1771	07.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	17/03/2021 15:26 h	13/05/2021	25/05/2021	
1769	07.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:26 h	28/04/2021	13/05/2021	
1768	07.07- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:26 h	27/04/2021	27/04/2021	
1767	07.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	17/03/2021 15:26 h	26/04/2021	26/04/2021	
1766	07.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	17/03/2021 15:25 h	26/03/2021	23/04/2021	
1765	07.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:22 h	22/03/2021	26/03/2021	
1764	07.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	17/03/2021 15:21 h	10/03/2021	19/03/2021	
1763	07.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	17/03/2021 15:21 h	10/03/2021	10/03/2021	
1757	01.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:07 h	02/11/2021	04/11/2021	
1756	01.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:04 h	21/10/2021	01/11/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1755	01.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:06 h	11/10/2021	20/10/2021	
1754	01.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:06 h	05/10/2021	11/10/2021	
1753	01.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:03 h	30/09/2021	04/10/2021	
1752	01.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:03 h	16/09/2021	29/09/2021	
1751	01.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:02 h	09/09/2021	15/09/2021	
1750	01.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:01 h	03/09/2021	08/09/2021	
1749	01.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:00 h	01/09/2021	02/09/2021	
1744	08.17 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:00 h	09/08/2021	12/08/2021	
1743	08.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:58 h	05/08/2021	06/08/2021	
1742	08.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:57 h	14/07/2021	04/08/2021	
1741	08.14 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:00 h	07/06/2021	11/06/2021	
1739	08.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:00 h	27/05/2021	04/06/2021	
1738	08.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:55 h	29/06/2021	01/07/2021	
1737	08.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:55 h	11/06/2021	28/06/2021	
1718	04.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:16 h	23/07/2021	23/07/2021	
1717	04.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:15 h	22/07/2021	22/07/2021	
1716	04.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:15 h	21/07/2021	21/07/2021	
1714	04.06 -Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	14/05/2021 15:13 h	26/05/2021	01/06/2021	
1713	04.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Resolvida	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	14/05/2021 15:28 h	13/05/2021	13/05/2021	
1712	04.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/03/2021 09:37 h	08/03/2021	08/03/2021	
1711	04.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/03/2021 09:26 h	05/03/2021	05/03/2021	
1709	04.16 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:56 h	08/10/2021	11/10/2021	
1708	04.15- Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:55 h	06/10/2021	07/10/2021	
1694	04.18 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	23/02/2021 18:24 h	28/06/2021	07/07/2021	
1693	04.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:23 h	25/06/2021	25/06/2021	
1692	04.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:22 h	31/05/2021	24/06/2021	
1691	04.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:21 h	25/05/2021	28/05/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1690	04.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	23/02/2021 18:20 h	24/05/2021	24/05/2021	
1689	04.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:19 h	19/05/2021	21/05/2021	
1688	04.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	23/02/2021 18:16 h	28/04/2021	18/05/2021	
1687	04.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	23/02/2021 18:15 h	20/04/2021	27/04/2021	
1686	04.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:14 h	31/03/2021	19/04/2021	
1685	04.08- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:13 h	30/03/2021	30/03/2021	
1684	04.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	23/02/2021 18:12 h	29/03/2021	29/03/2021	
1683	04.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 17:45 h	01/03/2021	26/03/2021	
1682	04.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 17:42 h	23/02/2021	01/03/2021	
1681	04.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	22/02/2021	22/02/2021	
1680	04.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/02/2021 17:41 h	19/02/2021	19/02/2021	
1679	04.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	01/01/0001		
1678	04.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	01/01/0001		
1677	06.18 - Atas de Registro de Preços e Registro	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:27 h	06/07/2021	13/07/2021	
1676	05.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		06/05/2021 10:06 h	29/07/2021	06/08/2021	
1675	05.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		06/05/2021 10:05 h	13/07/2021	28/07/2021	
1674	05.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/02/2021 17:26 h	19/02/2021	19/02/2021	
1671	01.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	23/02/2021	23/02/2021	
1670	01.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1669	01.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1668	01.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:57 h	19/02/2021	19/02/2021	
1666	02.18- Homologação	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:05 h	09/08/2021	10/08/2021	
1665	02.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:05 h	07/06/2021	08/06/2021	
1664	02.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	21/06/2021 17:09 h	27/05/2021	06/06/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1130	06.17- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:34 h	13/10/2020		
1129	06.16- Homologação	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:34 h	13/10/2020		
1128	06.15 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:34 h	13/10/2020		
1127	06.14 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:33 h	13/10/2020		
1126	06.13 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:33 h	13/10/2020		
1125	06.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:32 h	13/10/2020		
1124	06.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:32 h	13/10/2020		
1123	06.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:32 h	13/10/2020		
1122	06.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 13:41 h	08/11/2021	12/11/2021	
1121	06.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 13:41 h	29/10/2021	05/11/2021	
1120	06.07- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 12:12 h	27/10/2021	28/10/2021	
1119	06.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	19/07/2022 14:49 h	19/07/2022	20/07/2022	
1118	06.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 12:08 h	09/09/2021	22/10/2021	
1117	06.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 12:07 h	31/08/2021	09/09/2021	
1106	06.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		09/09/2021 14:15 h	27/05/2021	10/06/2021	
1077	05.11 - Empenho	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:14 h	02/04/2021	02/04/2021	
1076	05.10 - Publicação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:15 h	01/04/2021	01/04/2021	
1074	05.08 - Análise e parecer da procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	16/03/2021 18:56 h	19/03/2021	26/03/2021	
1072	05.06 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	12/04/2021 16:49 h	18/03/2021	18/03/2021	
1064	06.17 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:27 h	05/07/2021	05/07/2021	
1063	06.16 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	25/06/2021	04/08/2021	
1062	06.15 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	18/06/2021	25/06/2021	
1061	06.14 - Publicidade do Certame	Reunião	Resolvida	Normal	Karisa Kelly Mahon Barros de Souza	25/02/2022 15:54 h	04/06/2021	18/06/2021	
1060	06.13 - Divulgação da Licitação	Reunião	Resolvida	Normal	Karisa Kelly Mahon Barros de Souza	25/02/2022 15:54 h	02/06/2021	18/06/2021	
1059	06.12 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	28/05/2021	02/06/2021	
1058	06.11 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	07/05/2021	28/05/2021	
1040	06.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Resolvida	Normal		07/12/2021 09:03 h	21/07/2021	30/08/2021	
853	04.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:38 h	19/06/2020	26/06/2020	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
852	04.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:37 h	17/06/2020	18/06/2020	
752	01.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:59 h	30/08/2021	31/08/2021	
751	01.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 11:30 h	09/08/2021	27/08/2021	
750	01.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/07/2021 10:53 h	22/07/2021	06/08/2021	
749	01.05 -Ratificação do Planejamento	Documentação	Resolvida	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	14/05/2021 11:13 h	10/03/2021	17/03/2021	
693	01.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		18/05/2020 12:53 h	22/04/2020	30/04/2020	
645	02.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	09/07/2020 12:55 h	28/05/2020	05/06/2020	
644	02.14- Homologação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:31 h	26/05/2020	28/05/2020	
643	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:31 h	22/05/2020	26/05/2020	
642	02.12- Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:31 h	20/05/2020	22/05/2020	
641	02.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:30 h	11/05/2020	20/05/2020	
640	02.10- Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:30 h	06/05/2020	11/05/2020	
638	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	02/04/2020 13:25 h	24/04/2020	30/04/2020	
623	02.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		10/07/2020 12:43 h	27/03/2020	27/03/2020	
523	05.14 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Franklin Torres Brandao	21/06/2021 17:04 h	01/07/2021	12/07/2021	
521	05.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/06/2021 17:04 h	21/06/2021	29/06/2021	
520	05.13- Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal	Franklin Torres Brandao	21/06/2021 17:04 h	29/06/2021	01/07/2021	
519	05.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	21/06/2021 17:04 h	04/06/2021	19/06/2021	
518	05.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Franklin Torres Brandao	21/06/2021 17:03 h	01/06/2021	03/06/2021	
517	05.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Franklin Torres Brandao	21/06/2021 17:02 h	27/05/2021	31/05/2021	
516	05.08- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/06/2021 17:02 h	26/05/2021	26/05/2021	



#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
514	05.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	21/06/2021 17:03 h	30/04/2021	24/05/2021	
513	05.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/06/2021 17:02 h	19/04/2021	30/04/2021	
500	05.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:20 h	06/05/2021	06/05/2021	
481	03.14 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:38 h	02/09/2021	14/09/2021	
480	03.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:39 h	26/08/2021	01/09/2021	
479	03.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:36 h	20/08/2021	25/08/2021	
478	03.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:36 h	06/08/2021	20/08/2021	
477	03.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:35 h	28/07/2021	05/08/2021	
476	03.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:35 h	23/07/2021	28/07/2021	
475	03.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:34 h	22/07/2021	22/07/2021	
473	03.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:34 h	21/07/2021	21/07/2021	
465	03.03- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/05/2021 15:03 h			
464	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/05/2021 15:03 h			
456	03.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:05 h	15/05/2020	16/07/2020	
455	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		03/05/2021 15:59 h	15/07/2021	21/07/2021	
453	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:58 h			
452	02.12- Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:58 h			
451	02.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:57 h			
450	02.10- Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:57 h			
449	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:56 h			
433	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:37 h			
367	07.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	16/03/2021 22:14 h	13/03/2020	17/03/2020	
364	07.01.01- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	16/03/2021 22:14 h	13/03/2020	17/03/2020	
363	07.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		17/03/2021 17:25 h	13/03/2020	17/03/2020	
356	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	21/06/2021 17:05 h	27/04/2021	10/05/2021	
305	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Resolvida	Normal		17/05/2021 14:50 h	13/03/2020	21/05/2020	
300	04.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:51 h	24/08/2021	27/08/2021	
243	04.14- Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:54 h	15/09/2021	04/10/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
241	04.13 - Publicidade	Documentação	Resolvida	Normal	Franklin Torres Brandao	25/02/2022 15:48 h	02/08/2021	14/09/2021	
240	04.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Resolvida	Normal	Franklin Torres Brandao	25/02/2022 15:47 h	30/08/2021	31/08/2021	
239	04.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:51 h	09/08/2021	23/08/2021	