

Contratações 2021 - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|--------------|----------|------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 2538 | 01.05 - Termo de Referência | Planejamento | Fechada | Normal | Reinaldo de Souza Dantas | 16/03/2022 13:53 h | 05/01/2022 | 10/01/2022 | 16/03/2022 13:53 h |
| 2537 | 01.04 - Estudo Técnico Preliminar | Planejamento | Fechada | Normal | Reinaldo de Souza Dantas | 17/03/2022 09:20 h | 29/12/2021 | 04/01/2022 | 17/03/2022 09:20 h |
| 2536 | 01.03 - Portaria de Nomeação da Equipe de Planejamento | Planejamento | Fechada | Normal | Reinaldo de Souza Dantas | 16/03/2022 13:54 h | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 16/03/2022 13:54 h |
| 2535 | 01.02 - Ciência dos Servidores | Planejamento | Fechada | Normal | Reinaldo de Souza Dantas | 16/03/2022 13:55 h | 24/12/2021 | 28/12/2021 | 16/03/2022 13:55 h |
| 2534 | 01.01 - Documento de Formalização da Demanda | Planejamento | Fechada | Normal | Reinaldo de Souza Dantas | 16/03/2022 13:55 h | 24/12/2021 | 28/12/2021 | 16/03/2022 13:55 h |
| 2533 | 01 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Planejamento | Fechada | Normal | | 17/03/2022 09:20 h | 24/12/2021 | 10/01/2022 | 17/03/2022 09:20 h |