

## REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2195	12.02 - Homologação da licitação	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2194	12.01 - Edital	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
1806	08.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	29/06/2021 10:24 h	26/05/2021	08/06/2021	
1766	07.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	17/03/2021 15:25 h	26/03/2021	23/04/2021	
1714	04.06 -Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	14/05/2021 15:13 h	26/05/2021	01/06/2021	