

## REITORIA - Tarefas

| #    | Título                          | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                   | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|---------------------------------|--------------|----------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 1776 | 07.14- Adjudicação              | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 17/03/2021 15:29 h | 09/07/2021 | 16/07/2021    |           |
| 1774 | 07.12 - Divulgação da Licitação | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 17/03/2021 15:29 h | 21/06/2021 | 02/07/2021    |           |
| 1772 | 07.10 - Análise da Procuradoria | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 17/03/2021 15:28 h | 26/05/2021 | 16/06/2021    |           |
| 1771 | 07.09 - Elaboração do Edital    | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 17/03/2021 15:26 h | 13/05/2021 | 25/05/2021    |           |
| 1690 | 04.13 - Divulgação da Licitação | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 23/02/2021 18:20 h | 24/05/2021 | 24/05/2021    |           |
| 1687 | 04.10 - Elaboração do Edital    | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 23/02/2021 18:15 h | 20/04/2021 | 27/04/2021    |           |
| 1664 | 02.16 - Realização do Certame   | Documentação | Nova     | Normal     | Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 21/06/2021 17:09 h | 27/05/2021 | 06/06/2021    |           |