

REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2500	24.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 11:30 h	03/01/2022	03/01/2022	30/12/2021 11:30 h
2499	24.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 11:28 h	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021 11:28 h
2469	26.03- Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 11:07 h	24/12/2021	24/12/2021	26/05/2022 11:07 h
2468	26.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 11:07 h	17/12/2021	23/12/2021	26/05/2022 11:06 h
2467	26.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	08/12/2021 16:25 h	08/12/2021	17/12/2021	
2401	23.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 14:51 h	03/11/2021	03/11/2021	30/12/2021 14:51 h
2400	23.02 - ETP	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 14:51 h	28/10/2021	03/11/2021	30/12/2021 14:51 h
2399	23.01.08 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	03/11/2021 14:41 h	28/10/2021	03/11/2021	03/11/2021 14:41 h
2281	17.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/09/2021 16:54 h	01/10/2021	08/10/2021	29/09/2021 16:54 h
2280	17.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/10/2021 08:56 h	28/09/2021	01/10/2021	19/10/2021 08:56 h
2256	06.01.08 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 10:01 h	30/08/2021	30/08/2021	31/08/2021 10:01 h
2244	16.01 -Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	18/08/2021 16:36 h	18/08/2021	19/08/2021	
2183	10.01.05- Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	02/09/2021 16:22 h	28/05/2021	04/06/2021	02/09/2021 16:22 h
1867	11.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 09:45 h	24/05/2021	28/05/2021	31/08/2021 09:45 h
1866	11.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/09/2021 16:27 h	10/05/2021	21/05/2021	01/09/2021 16:27 h
1865	11.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 09:45 h	06/05/2021	07/05/2021	31/08/2021 09:45 h
1853	09.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	03/05/2021 16:20 h	16/04/2021	16/04/2021	
1805	08.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	21/05/2021 15:04 h	21/04/2021	05/05/2021	21/05/2021 15:04 h
1781	10.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	25/03/2021 14:28 h	26/03/2021	31/03/2021	
1780	10.02 - ETP	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	25/03/2021 14:26 h	25/03/2021	26/03/2021	
1764	07.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	17/03/2021 15:21 h	10/03/2021	19/03/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1763	07.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	17/03/2021 15:21 h	10/03/2021	10/03/2021	
1745	08.18 - Atas de Registro de Preços e Registro	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/07/2021 15:56 h	13/08/2021	20/08/2021	19/07/2021 15:56 h
1731	08.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	27/05/2021 07:37 h	16/03/2021	16/03/2021	27/05/2021 07:37 h
1730	08.03 - ETP	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	13/04/2021 16:00 h	16/03/2021	16/03/2021	13/04/2021 16:00 h
1729	08.02 - Portaria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	27/05/2021 07:38 h	16/03/2021	16/03/2021	27/05/2021 07:38 h
1728	08.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	27/05/2021 07:38 h	16/03/2021	16/03/2021	27/05/2021 07:38 h
1727	16.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/03/2021 16:05 h	09/03/2021	09/03/2021	15/03/2021 16:05 h
1726	16.02 ETP	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/03/2021 16:05 h	09/03/2021	09/03/2021	15/03/2021 16:05 h
1712	04.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/03/2021 09:37 h	08/03/2021	08/03/2021	
1711	04.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/03/2021 09:26 h	05/03/2021	05/03/2021	
1702	09.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	16/03/2021 10:07 h	08/03/2021	10/03/2021	16/03/2021 10:07 h
1696	05.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	09/03/2021 15:53 h	26/02/2021	26/02/2021	09/03/2021 15:53 h
1695	05.02 - ETP	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	09/03/2021 15:52 h	25/02/2021	09/03/2021	09/03/2021 15:52 h
1680	04.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/02/2021 17:41 h	19/02/2021	19/02/2021	
1674	05.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/02/2021 17:26 h	19/02/2021	19/02/2021	
1667	02.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/07/2021 15:57 h	11/08/2021	20/08/2021	19/07/2021 15:57 h
1652	02.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	24/02/2021 15:33 h	19/02/2021	23/02/2021	24/02/2021 15:33 h
1651	02.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/04/2021 10:38 h	19/02/2021	19/02/2021	30/04/2021 10:38 h
1650	02.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/04/2021 10:35 h	19/02/2021	19/02/2021	30/04/2021 10:35 h
1051	06.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 10:01 h	23/02/2021	31/03/2021	31/08/2021 10:01 h
1050	06.03 - Estudos Preliminares	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/09/2021 16:21 h	10/02/2021	23/07/2021	01/09/2021 16:21 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1049	06.02 - Portaria	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 10:00 h	10/02/2021	10/02/2021	31/08/2021 10:00 h
748	01.04 - Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/11/2021 16:21 h	27/02/2021	27/02/2021	19/11/2021 16:21 h
707	01.03 - Estudos Preliminares	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	13/07/2021 13:54 h	26/02/2021	26/02/2021	13/07/2021 13:54 h
645	02.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	09/07/2020 12:55 h	28/05/2020	05/06/2020	
631	02.01.08 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/03/2020 11:19 h			30/03/2020 11:19 h
511	05.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/03/2021 15:35 h	19/02/2021	24/02/2021	24/02/2021 18:27 h
465	03.03- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/05/2021 15:03 h			
464	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/05/2021 15:03 h			
233	04.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	24/03/2021 16:15 h	19/02/2021	19/02/2021	24/03/2021 16:15 h
232	04.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	24/03/2021 16:14 h	01/01/0001	01/01/0001	24/03/2021 16:14 h