

REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2553	29.06 - Análise de Viabilidade da Contratação	Documentação	Resolvida	Urgente	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/12/2021 09:37 h	29/12/2021	29/12/2021	
2284	17.05 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	19/10/2021 08:55 h	29/10/2021	01/11/2021	19/10/2021 08:55 h
1767	07.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	17/03/2021 15:26 h	26/04/2021	26/04/2021	
1734	08.07 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	06/04/2021 10:19 h	14/04/2021	15/04/2021	06/04/2021 10:19 h
1705	09.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	06/04/2021 11:13 h	24/03/2021	24/03/2021	06/04/2021 11:13 h
1684	04.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	23/02/2021 18:12 h	29/03/2021	29/03/2021	
1604	16.06 -Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	01/06/2021 09:03 h	29/03/2021	29/03/2021	01/06/2021 09:03 h
1071	05.05.04 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	28/04/2021 14:51 h	17/03/2021	17/03/2021	28/04/2021 14:51 h
706	01.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	19/11/2021 16:22 h	04/05/2020	05/05/2020	19/11/2021 16:22 h
634	02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	23/04/2020 17:35 h			23/04/2020 17:35 h
351	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	09/04/2021 16:37 h	30/03/2020	31/03/2020	27/04/2020 10:06 h