

**REITORIA - Tarefas**

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2186	10.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	31/08/2021 13:19 h	04/06/2021	31/08/2021	31/08/2021 13:19 h
1856	11.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	18/03/2022 09:43 h	28/04/2021	18/03/2022	
1653	02.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	24/02/2021 09:52 h	19/02/2021	19/02/2021	24/02/2021 09:52 h
1119	06.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	19/07/2022 14:49 h	19/07/2022	20/07/2022	
1115	06.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	31/08/2021 13:19 h	11/06/2021	31/08/2021	31/08/2021 13:19 h