

REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2624	32.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 15:25 h	19/01/2022		
2623	32.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 15:24 h	19/01/2022		
2622	32.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:52 h	19/01/2022		
2621	32.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:51 h	19/01/2022		
2620	32.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:51 h	19/01/2022		
2619	32.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:46 h	19/01/2022		
2570	24.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:05 h	03/01/2022		
2569	24.13 -Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2568	24.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2567	24.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:03 h	03/01/2022		
2566	24.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:02 h	03/01/2022		
2565	24.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2564	24.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2563	24.07 -Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2562	24.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:14 h	03/01/2022		
2561	29.14 - Contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	04/02/2022	04/02/2022	
2560	29.13 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	01/02/2022	03/02/2022	
2559	29.12 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	27/01/2022	29/01/2022	
2558	29.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal		30/12/2021 13:08 h	12/01/2022	26/01/2022	30/12/2021 13:08 h
2557	29.10 - Proposta Comercial e documentos de habilitação	Documentação	Fechada	Normal		29/12/2021 10:16 h	27/12/2021		29/12/2021 10:16 h
2556	29.09 - Indicação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:20 h	11/01/2022	11/01/2022	
2555	29.08 - Caracterização da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:19 h	08/01/2022	08/01/2022	
2554	29.07 - Autuação e Abertura de Processo	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:07 h	07/01/2022	07/01/2022	29/12/2021 10:07 h
2552	29.05 - Pesquisa de mercado	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:05 h	04/01/2022	05/01/2022	29/12/2021 10:05 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2551	29.04 - Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:38 h	30/12/2021	03/01/2022	29/12/2021 10:38 h
2550	29.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:04 h	28/12/2021	29/12/2021	29/12/2021 10:04 h
2549	29.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 12:00 h	28/12/2021	29/12/2021	29/12/2021 12:00 h
2548	29.01 - Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:04 h	27/12/2021	27/12/2021	29/12/2021 10:04 h
2532	28.10 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2531	28.09 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2530	28.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	28/12/2021	28/12/2021	
2529	28.07 - Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	24/12/2021	28/12/2021	
2528	28.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	20/12/2021	24/12/2021	
2527	28.04 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:07 h	15/12/2021	17/12/2021	
2526	28.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:21 h	15/12/2021	17/12/2021	
2525	28.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:19 h	15/12/2021	17/12/2021	
2524	28.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2523	28.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2502	24.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	13/01/2022		
2501	24.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	04/01/2022	21/01/2022	
2500	24.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 11:30 h	03/01/2022	03/01/2022	30/12/2021 11:30 h
2499	24.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 11:28 h	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021 11:28 h
2498	24.01.08 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	15/12/2021 14:54 h	13/12/2021	16/12/2021	15/12/2021 14:54 h
2497	24.01.07 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	15/12/2021 11:03 h	13/12/2021	16/12/2021	15/12/2021 11:03 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2496	24.01.06 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	15/12/2021 08:37 h	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021 08:37 h
2495	24.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	15/12/2021 12:04 h	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021 12:04 h
2494	24.01.04 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	14/12/2021 10:04 h	13/12/2021	16/12/2021	13/12/2021 16:23 h
2493	24.01.03- Campus SMBV	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	30/12/2021 11:28 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:28 h
2492	24.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	30/12/2021 11:28 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:28 h
2491	24.01.01 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	30/12/2021 11:27 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:27 h
2490	24.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Fechada	Normal		30/12/2021 11:29 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:29 h
2472	26.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/02/2022 09:09 h	03/01/2022	07/01/2022	
2471	26.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		08/12/2021 16:41 h	27/12/2021	31/12/2021	
2470	26.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/12/2021 15:03 h	24/12/2021	24/12/2021	
2469	26.03- Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 11:07 h	24/12/2021	24/12/2021	26/05/2022 11:07 h
2468	26.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 11:07 h	17/12/2021	23/12/2021	26/05/2022 11:06 h
2467	26.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	08/12/2021 16:25 h	08/12/2021	17/12/2021	
2466	26.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Em andamento	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/05/2022 17:05 h	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021 16:13 h
2465	26.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	03/03/2022 14:31 h	08/12/2021	17/12/2021	03/03/2022 14:31 h
2464	26.01.05 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	03/05/2022 07:50 h	08/12/2021	17/12/2021	03/05/2022 07:50 h
2463	26.01.04- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	12/04/2022 10:56 h	08/12/2021	17/12/2021	16/12/2021 16:47 h
2462	26.01.03 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	12/04/2022 11:14 h	08/12/2021	17/12/2021	18/02/2022 09:59 h
2461	26.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	04/05/2022 16:16 h	08/12/2021	17/12/2021	
2460	26.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	02/05/2022 17:21 h	08/12/2021	17/12/2021	09/12/2021 10:46 h
2459	26.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/05/2022 16:16 h	08/12/2021	17/12/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2458	25.04 - Ratificação do Planejamenot	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:59 h	15/12/2021	15/12/2021	
2457	25.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:59 h	10/12/2021	14/12/2021	
2456	25.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:58 h	06/12/2021	10/12/2021	
2455	25.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	02/12/2021 13:58 h	02/12/2021	06/12/2021	
2454	25.01.06 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Willame Custodio Dias	10/12/2021 08:39 h	02/12/2021	06/12/2021	10/12/2021 08:39 h
2453	25.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/12/2021 13:41 h	02/12/2021	06/12/2021	
2452	25.01.04 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	07/01/2022 12:10 h	02/12/2021	06/12/2021	07/01/2022 12:10 h
2451	25.01.03- Campus SMBV	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	07/12/2021 15:43 h	02/12/2021	06/12/2021	07/12/2021 15:43 h
2450	25.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	15/12/2021 11:36 h	02/12/2021	06/12/2021	
2449	25.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	07/04/2022 13:23 h	02/12/2021	06/12/2021	07/04/2022 13:23 h
2448	25.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		07/04/2022 13:23 h	02/12/2021	06/12/2021	
2447	24.08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:31 h	02/12/2021	03/12/2021	
2446	24.07 - Comprovação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:30 h	02/12/2021	03/12/2021	
2445	24.06- Termo de Autuação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:29 h	02/12/2021	03/12/2021	
2444	24.05 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:27 h	03/12/2021	03/12/2021	
2443	24.04 - Justificativa	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:25 h	03/12/2021	03/12/2021	
2442	24.03 - Termo de Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:25 h	03/12/2021	03/12/2021	
2441	24.02 - ETP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:21 h	02/12/2021	03/12/2021	
2440	24.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:19 h	02/12/2021	02/12/2021	
2433	22.04 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:27 h	30/11/2021	01/12/2021	30/11/2021 11:27 h
2432	22.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:32 h	25/11/2021	08/12/2021	30/11/2021 11:32 h
2431	22.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	03/12/2021 11:12 h	29/11/2021	01/12/2021	30/11/2021 11:33 h
2430	22.02 ETP	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:34 h	26/11/2021	30/11/2021	30/11/2021 11:34 h
2429	22.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:25 h	25/11/2021	26/11/2021	30/11/2021 11:25 h
2428	Autuação	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2427	Análise de Viabilidade	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2426	Comprovação Orçamentária	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2425	Justificativa da Inexigibilidade	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2424	Consulta a Habilitação	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2423	Proposta e Verificação de Preços	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2422	Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2421	Planejamento da Contratação	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2420	Portaria da Comissão	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2419	Formalização de Demanda	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	01/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2414	23.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:48 h	03/11/2021		
2413	23.13 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:30 h	03/11/2021		
2412	23.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Resolvida	Normal	Joao Deryson Figueiredo Sampaio	25/02/2022 15:57 h	03/11/2021		
2411	23.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:29 h	03/11/2021		
2410	23.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:26 h	03/11/2021		
2409	23.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:24 h	03/11/2021		
2408	23.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:22 h	03/11/2021		
2407	23.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Resolvida	Normal	Franklin Torres Brandao	25/02/2022 15:57 h	03/11/2021		
2406	23.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Resolvida	Normal	Joao Deryson Figueiredo Sampaio	25/02/2022 15:56 h	08/12/2021	17/12/2021	
2405	23.07 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 16:00 h	07/12/2021	07/12/2021	
2404	23.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 16:00 h	06/12/2021	06/12/2021	
2403	23.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 14:44 h	22/11/2021	03/12/2021	
2402	23.04 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 14:42 h	04/11/2021	19/11/2021	
2401	23.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 14:51 h	03/11/2021	03/11/2021	30/12/2021 14:51 h
2400	23.02 - ETP	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 14:51 h	28/10/2021	03/11/2021	30/12/2021 14:51 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2399	23.01.08 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	03/11/2021 14:41 h	28/10/2021	03/11/2021	03/11/2021 14:41 h
2398	23.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	29/10/2021 13:25 h	28/10/2021	03/11/2021	29/10/2021 13:25 h
2397	23.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	30/12/2021 11:37 h	28/10/2021	03/11/2021	30/12/2021 11:37 h
2396	23.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	29/10/2021 13:19 h	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021 09:50 h
2395	23.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	30/12/2021 11:36 h	28/10/2021	03/11/2021	30/12/2021 11:36 h
2394	23.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	03/11/2021 14:58 h	28/10/2021	03/11/2021	03/11/2021 14:58 h
2393	23.01.02 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	29/10/2021 13:19 h	28/10/2021	03/11/2021	29/10/2021 08:12 h
2392	23.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/10/2021 16:06 h	28/10/2021	03/11/2021	29/10/2021 16:06 h
2391	23.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal		30/12/2021 14:51 h	28/10/2021	03/11/2021	30/12/2021 14:51 h
2382	20.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:36 h	05/11/2021	05/11/2021	
2381	20.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 08:31 h	29/10/2021	05/11/2021	
2380	20.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:36 h	26/10/2021	29/10/2021	
2379	20.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/10/2021 08:36 h	26/10/2021	29/10/2021	
2378	20.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2376	20.01.05 - Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2375	20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2374	20.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2373	20.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2371	20.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	26/10/2021 15:49 h	26/10/2021	29/10/2021	26/10/2021 15:49 h
2370	20.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 15:49 h	26/10/2021	29/10/2021	
2327	10.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	21/03/2022	15/04/2022	
2326	10.15- Homologação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	14/03/2022	18/03/2022	
2325	10.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:43 h	31/01/2022	11/03/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2324	10.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	26/01/2022	28/01/2022	
2323	10.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	13/01/2022	27/01/2022	
2322	10.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:40 h	30/12/2021	12/01/2022	
2321	10.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	22/12/2021	29/12/2021	
2320	10.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	13/12/2021	21/12/2021	
2319	10.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:38 h	02/12/2021	10/12/2021	
2318	10.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:37 h	01/12/2021	01/12/2021	
2317	10.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	30/11/2021	30/11/2021	
2316	21.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:45 h	05/11/2021	05/11/2021	
2315	21.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		21/10/2021 15:20 h	25/10/2021	29/10/2021	
2314	21.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:45 h	26/10/2021	29/10/2021	
2313	21.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/10/2021 08:44 h	26/10/2021	29/10/2021	
2312	21.01.06 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	04/11/2021 17:52 h	26/10/2021	29/10/2021	04/11/2021 17:52 h
2311	21.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Em andamento	Normal	Antonio Carlos Ferreira	28/06/2022 08:55 h	26/10/2021	29/10/2021	
2310	21.01.04 - Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/10/2021 08:42 h	26/10/2021	29/10/2021	
2309	21.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:41 h	26/10/2021	29/10/2021	
2308	21.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	12/05/2022 11:08 h	26/10/2021	29/10/2021	12/05/2022 11:08 h
2307	21.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/10/2021 15:21 h	21/10/2021	25/10/2021	
2306	21.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		28/06/2022 08:55 h	21/10/2021	29/10/2021	
2303	18.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	05/11/2021	05/11/2021	
2302	18.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal		26/10/2021 08:25 h	29/10/2021	05/11/2021	
2301	18.01.08 - Reitoria	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	26/10/2021	29/10/2021	
2300	18.01.07 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/10/2021 10:43 h	26/10/2021	29/10/2021	26/10/2021 10:43 h
2299	18.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2298	18.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2297	18.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2296	18.01.03 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	12/05/2022 11:28 h	26/10/2021	29/10/2021	12/05/2022 11:28 h
2295	18.01.02 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/10/2021 08:32 h	26/10/2021	29/10/2021	26/10/2021 08:32 h
2294	18.01.01 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	04/11/2021 17:49 h	26/10/2021	29/10/2021	04/11/2021 17:49 h
2293	18.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		12/05/2022 11:28 h	26/10/2021	29/10/2021	
2292	17.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	25/11/2021	26/11/2021	
2291	17.12 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	23/11/2021	25/11/2021	
2290	17.11- Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	23/11/2021	23/11/2021	
2289	17.10- Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:57 h	19/11/2021	22/11/2021	
2288	17.09 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:57 h	12/11/2021	19/11/2021	
2287	17.08 Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:56 h	03/11/2021	12/11/2021	
2286	17.07 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	28/09/2021 16:22 h	02/11/2021	03/11/2021	
2285	17.06- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	19/10/2021 08:55 h	01/11/2021	02/11/2021	19/10/2021 08:55 h
2284	17.05 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	19/10/2021 08:55 h	29/10/2021	01/11/2021	19/10/2021 08:55 h
2283	17.04- Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	19/10/2021 08:56 h	15/10/2021	29/10/2021	19/10/2021 08:56 h
2282	17.03 Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Ebson Alves da Silva	19/10/2021 08:56 h	08/10/2021	15/10/2021	19/10/2021 08:56 h
2281	17.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/09/2021 16:54 h	01/10/2021	08/10/2021	29/09/2021 16:54 h
2280	17.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/10/2021 08:56 h	28/09/2021	01/10/2021	19/10/2021 08:56 h
2279	17.08 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:41 h	21/10/2021	22/10/2021	
2278	17.07 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:40 h	18/10/2021	20/10/2021	
2277	17.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		20/09/2021 15:40 h	07/10/2021	15/10/2021	
2276	17.05 - Termo de Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:39 h	06/10/2021	07/10/2021	
2275	17.04 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:39 h	06/10/2021	06/10/2021	
2274	17.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:38 h	05/10/2021	05/10/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2273	17.03.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:38 h	04/10/2021	04/10/2021	
2272	17.03.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:37 h	01/10/2021	01/10/2021	
2271	17.03.01- Proposta	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:37 h	30/09/2021	30/09/2021	
2270	17.03 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal		20/09/2021 15:38 h	30/09/2021	05/10/2021	
2269	17.02 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:36 h	22/09/2021	30/09/2021	
2268	17.01 -Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:35 h	20/09/2021	22/09/2021	
2267	16.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	17/09/2021 15:15 h	22/09/2021	22/09/2021	
2266	16.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/10/2021 13:06 h	22/09/2021		
2265	16.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	17/09/2021 14:59 h	17/09/2021	22/09/2021	
2264	16.01.07 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	21/09/2021 11:58 h	17/09/2021	22/09/2021	21/09/2021 11:58 h
2263	16.01.06 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	17/09/2021 16:00 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 16:00 h
2262	16.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	27/09/2021 14:54 h	17/09/2021	27/09/2021	27/09/2021 14:54 h
2261	16.01.04 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	17/09/2021 15:04 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 15:04 h
2260	16.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	20/09/2021 11:12 h	17/09/2021	22/09/2021	20/09/2021 11:12 h
2259	16.01.02 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	20/09/2021 11:48 h	17/09/2021	22/09/2021	20/09/2021 11:48 h
2258	16.01.01 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	17/09/2021 16:36 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 16:34 h
2257	16.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		21/10/2021 15:03 h	17/09/2021	27/09/2021	
2256	06.01.08 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 10:01 h	30/08/2021	30/08/2021	31/08/2021 10:01 h
2255	16.08 - Publicação	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:49 h	30/09/2021	01/10/2021	
2254	16.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:48 h	24/09/2021	30/09/2021	
2253	16.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	18/08/2021 16:50 h	07/09/2021	24/09/2021	
2252	16.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:42 h	06/09/2021	07/09/2021	
2251	16.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:42 h	03/09/2021	03/09/2021	
2250	16.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:41 h	02/09/2021	03/09/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2249	16.03.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:41 h	01/09/2021	02/09/2021	
2248	16.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:40 h	31/08/2021	01/09/2021	
2247	16.03.01- Proposta	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:38 h	30/08/2021	31/08/2021	
2246	16.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:41 h	30/08/2021	03/09/2021	
2245	16.02 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:37 h	19/08/2021	27/08/2021	
2244	16.01 -Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	18/08/2021 16:36 h	18/08/2021	19/08/2021	
2243	14.08 - Publicação	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	18/08/2021		
2242	14.09 - Empenho	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	27/09/2021	27/09/2021	
2241	14.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	20/09/2021	24/09/2021	
2240	14.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	02/09/2021	17/09/2021	
2239	14.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	01/09/2021	02/09/2021	
2238	14.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	31/08/2021	01/09/2021	
2237	14.03.03 - Certidões	Reunião	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	29/12/2021 11:42 h	30/08/2021	31/08/2021	
2236	14.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	27/08/2021	30/08/2021	
2235	14.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	26/08/2021	27/08/2021	
2234	14.03.01- Proposta	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	25/08/2021	26/08/2021	
2233	14.03 - Documentos do Processo	Reunião	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	29/12/2021 11:42 h	25/08/2021	31/08/2021	
2232	15.09 - Empenho	Reunião	Nova	Normal		17/08/2021 15:55 h	17/08/2021		
2231	15.08 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:55 h	27/09/2021	27/09/2021	
2230	15.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:54 h	20/09/2021	24/09/2021	
2229	15.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	18/08/2021 16:50 h	02/09/2021	17/09/2021	
2228	15.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	30/08/2021 11:09 h	01/09/2021	02/09/2021	30/08/2021 11:09 h
2227	15.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	31/08/2021	01/09/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2226	15.03.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	30/08/2021	31/08/2021	
2225	15.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:53 h	27/08/2021	30/08/2021	
2224	15.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	30/08/2021 10:57 h	26/08/2021	27/08/2021	30/08/2021 10:57 h
2223	15.03.01- Proposta	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	25/08/2021	26/08/2021	
2222	15.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		30/08/2021 10:57 h	25/08/2021	31/08/2021	
2221	15.02 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	30/08/2021 10:54 h	18/08/2021	25/08/2021	30/08/2021 10:54 h
2220	15.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	19/10/2021 14:36 h	17/08/2021	19/08/2021	17/08/2021 14:06 h
2219	14.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	18/08/2021	25/08/2021	
2218	14.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 14:05 h	17/08/2021	18/08/2021	17/08/2021 14:05 h
2207	06.01.07 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	22/07/2021 11:25 h	21/07/2021	22/07/2021	22/07/2021 11:25 h
2206	06.01.06 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	07/12/2021 09:03 h	21/07/2021	21/07/2021	07/12/2021 09:03 h
2205	06.01.05 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	21/07/2021 21:34 h	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021 21:34 h
2204	06.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	22/07/2021 11:31 h	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021 11:31 h
2203	06.01.03- Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/07/2021 15:22 h	21/07/2021	21/07/2021	
2202	06.01.02 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	16/03/2022 13:58 h	21/07/2021	21/07/2021	16/03/2022 13:58 h
2201	06.01.01 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	22/07/2021 16:27 h	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021 16:27 h
2200	12.07- Planilhas de Aceite	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:13 h	01/01/0001		
2199	12.06 - Planilhas de Negociação	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2198	12.05 - Pesquisas de Preço	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2197	12.04 - Contrato	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2196	12.03 - Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:11 h	01/01/0001		
2195	12.02 - Homologação da licitação	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2194	12.01 - Edital	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2189	10.05- Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	13/09/2021	29/11/2021	
2188	10.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/09/2021 09:10 h	31/08/2021	10/09/2021	
2187	10.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/09/2021 09:23 h	16/06/2021	16/06/2021	
2186	10.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	31/08/2021 13:19 h	04/06/2021	31/08/2021	31/08/2021 13:19 h
2185	10.01.08 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	31/05/2021 15:05 h	28/05/2021	04/06/2021	31/05/2021 15:05 h
2184	10.01.07- Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	31/05/2021 12:21 h	28/05/2021	04/06/2021	
2183	10.01.05- Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	02/09/2021 16:22 h	28/05/2021	04/06/2021	02/09/2021 16:22 h
2182	10.01.06 -Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	22/07/2021 15:38 h	28/05/2021	04/06/2021	22/07/2021 15:38 h
2181	10.01.04 -Petrolina Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	22/07/2021 16:07 h	28/05/2021	04/06/2021	
2180	10.01.03 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	31/05/2021 17:44 h	28/05/2021	04/06/2021	31/05/2021 17:44 h
2179	10.01.02 - Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2021 15:28 h	28/05/2021	04/06/2021	10/06/2021 15:28 h
2162	06.03- Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/09/2021 09:24 h	21/06/2021	21/06/2021	
2161	06.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	02/06/2021 14:35 h	27/05/2021	10/06/2021	02/06/2021 14:35 h
2160	06.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 12:03 h	27/05/2021	10/06/2021	
2159	06.01.05 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	04/06/2021 09:35 h	27/05/2021	10/06/2021	04/06/2021 09:35 h
2158	06.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	02/06/2021 10:35 h	27/05/2021	10/06/2021	
2157	06.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	09/09/2021 14:15 h	27/05/2021	10/06/2021	09/09/2021 14:15 h
2156	06.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	01/09/2021 16:15 h	27/05/2021	10/06/2021	01/09/2021 16:15 h
2155	10.01.01 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/05/2021 16:34 h	28/05/2021	04/06/2021	31/05/2021 16:34 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2154	10.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		02/09/2021 16:22 h	28/05/2021	04/06/2021	
2153	01.20 - Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:08 h	09/11/2021	19/11/2021	
2152	04.17 - Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:57 h	12/10/2021	20/10/2021	
2151	08.03.01 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Resolvida	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/06/2021 10:23 h	21/05/2021	21/05/2021	
2141	11.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	18/10/2021	20/10/2021	
2140	11.18- Homologação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	14/10/2021	15/10/2021	
2139	11.17 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	11/10/2021	13/10/2021	
2138	11.16 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	04/10/2021	08/10/2021	
2137	11.15 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:18 h	27/09/2021	01/10/2021	
2136	11.14 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	20/09/2021	24/09/2021	
2135	11.13 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	14/09/2021	17/09/2021	
2134	11.12 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	30/08/2021	13/09/2021	
2133	11.11- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	24/08/2021	27/08/2021	
2132	11.10 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	23/08/2021	24/08/2021	
2131	11.09- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:13 h	19/08/2021	20/08/2021	
2130	11.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Fechada	Normal		25/02/2022 15:39 h	18/08/2021	19/08/2021	25/02/2022 15:39 h
2129	11.07 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal		03/03/2022 18:13 h	04/08/2021	17/08/2021	03/03/2022 18:13 h
2128	11.06 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	25/02/2022 15:39 h	22/07/2021	03/08/2021	25/02/2022 15:39 h
2127	11.05 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	23/11/2021 09:48 h	31/05/2021	31/05/2021	23/11/2021 09:48 h
2121	01.19 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:07 h	05/11/2021	08/11/2021	
2120	04.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:28 h	30/09/2021	08/10/2021	
2119	04.18- Homologação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:27 h	28/09/2021	30/09/2021	
2118	04.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:27 h	22/09/2021	27/09/2021	
2117	04.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:26 h	15/09/2021	21/09/2021	
2116	04.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:26 h	03/09/2021	14/09/2021	
2115	04.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:25 h	02/09/2021	03/09/2021	
2114	04.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:19 h	16/08/2021	02/09/2021	
2113	04.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:18 h	02/08/2021	16/08/2021	
2112	04.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:16 h	26/07/2021	02/08/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2111	09.17 - Atas de Registro de Preços	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:50 h	13/05/2021		
2110	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	26/10/2021	03/11/2021	
2109	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	15/10/2021	18/10/2021	
2108	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:40 h	28/09/2021	14/10/2021	
2107	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:39 h	15/09/2021	28/09/2021	
1958	05.18 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/12/2021 16:05 h	16/08/2021	20/08/2021	
1957	05.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		06/05/2021 10:06 h	12/08/2021	16/08/2021	
1956	05.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/05/2021 09:53 h	26/04/2021	26/04/2021	
1955	08.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/05/2021 13:40 h	04/05/2021		04/05/2021 14:01 h
1954	09.16- Homologação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:43 h	12/08/2021	13/08/2021	
1953	09.15 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:42 h	30/07/2021	11/08/2021	
1952	09.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:38 h	14/07/2021	29/07/2021	
1951	09.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:41 h	06/07/2021	14/07/2021	
1950	09.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:40 h	02/07/2021	05/07/2021	
1949	09.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:33 h	29/06/2021	01/07/2021	
1948	09.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:34 h	07/06/2021	28/06/2021	
1947	09.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:31 h	31/05/2021	04/06/2021	
1946	09.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:26 h	27/05/2021	28/05/2021	
1945	09.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:49 h	26/05/2021	26/05/2021	
1944	09.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:24 h	25/05/2021	25/05/2021	
1943	09.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal		06/08/2021 08:46 h	28/04/2021	24/05/2021	06/08/2021 08:46 h
1942	02.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	14/05/2021 12:23 h	30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021 16:06 h
1867	11.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 09:45 h	24/05/2021	28/05/2021	31/08/2021 09:45 h
1866	11.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/09/2021 16:27 h	10/05/2021	21/05/2021	01/09/2021 16:27 h
1865	11.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 09:45 h	06/05/2021	07/05/2021	31/08/2021 09:45 h
1864	11.01.08 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	11/06/2021 10:36 h	28/04/2021	05/05/2021	11/06/2021 10:36 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1863	11.01.07- Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	28/05/2021 13:53 h	28/04/2021	05/05/2021	28/05/2021 13:53 h
1862	11.01.06 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/05/2021 12:04 h	28/04/2021	05/05/2021	26/05/2021 12:04 h
1861	11.01.05 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	09/06/2021 17:49 h	28/04/2021	05/05/2021	09/06/2021 17:49 h
1860	11.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	
1859	11.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	
1858	11.01.02 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/05/2021 09:14 h	28/04/2021	05/05/2021	27/05/2021 09:14 h
1857	11.01.01 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal		21/06/2021 12:13 h	28/04/2021	21/06/2021	21/06/2021 12:13 h
1856	11.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	18/03/2022 09:43 h	28/04/2021	18/03/2022	
1855	09.04 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	06/08/2021 08:47 h	19/04/2021	28/04/2021	06/08/2021 08:47 h
1854	09.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/05/2021 09:48 h	16/04/2021	16/04/2021	13/05/2021 09:48 h
1853	09.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	03/05/2021 16:20 h	16/04/2021	16/04/2021	
1852	09.01.05 - Campus Serra Talhada	Reunião	Resolvida	Normal	Elenilson Nobre Veras	05/05/2021 16:44 h	15/03/2021	15/03/2021	
1851	09.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	03/05/2021 16:31 h	15/03/2021	15/03/2021	
1850	09.01.03 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	04/05/2021 09:43 h	12/04/2021	15/04/2021	04/05/2021 09:43 h
1849	09.01.02 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	05/05/2021 14:39 h	12/04/2021	15/04/2021	05/05/2021 14:39 h
1848	09.01.01 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	05/05/2021 12:55 h	12/04/2021	15/04/2021	05/05/2021 12:55 h
1847	09.01- Apresentação das Demandas	Reunião	Nova	Normal		05/05/2021 16:44 h	15/03/2021	15/04/2021	
1818	08.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:33 h	01/10/2021	08/10/2021	
1817	08.15- Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:33 h	29/09/2021	01/10/2021	
1816	08.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:32 h	22/09/2021	29/09/2021	
1815	08.13 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:41 h	14/09/2021	21/09/2021	
1814	08.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:43 h	02/09/2021	14/09/2021	
1813	08.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:39 h	14/07/0007	16/07/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1812	08.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:36 h	30/06/2021	14/07/2021	
1811	08.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:35 h	25/06/2021	30/06/2021	
1810	08.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:31 h	23/06/2021	24/06/2021	
1809	08.07- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:30 h	21/06/2021	22/06/2021	
1808	08.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:31 h	17/06/2021	18/06/2021	
1807	08.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal		13/07/2021 12:47 h	09/06/2021	16/06/2021	13/07/2021 12:47 h
1806	08.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	29/06/2021 10:24 h	26/05/2021	08/06/2021	
1805	08.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	21/05/2021 15:04 h	21/04/2021	05/05/2021	21/05/2021 15:04 h
1804	08.01.07 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/05/2021 10:04 h	16/04/2021	20/04/2021	23/05/2021 10:04 h
1803	08.01.06 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Felipe Bezerra Belem	15/04/2021 13:13 h	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021 13:13 h
1802	08.01.05 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/05/2021 15:01 h	16/04/2021	20/04/2021	26/05/2021 15:01 h
1801	08.01.04 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	24/05/2021 10:30 h	16/04/2021	20/04/2021	24/05/2021 10:30 h
1800	08.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Tatiane Grasielle Lopes da Silva	15/04/2021 13:51 h	16/04/2021	20/04/2021	15/04/2021 13:51 h
1799	08.01.02 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	16/04/2021 17:24 h	16/04/2021	20/04/2021	16/04/2021 17:24 h
1798	08.01.01 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	15/04/2021 14:00 h	16/04/2021	20/04/2021	15/04/2021 14:00 h
1797	08.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal		28/06/2021 15:00 h	15/04/2021	20/04/2021	28/06/2021 15:00 h
1796	Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	06/04/2021 17:44 h	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021 17:44 h
1795	09.11 - Publicação	Documentação	Nova	Normal		06/04/2021 12:24 h	06/04/2021		
1794	09.10 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Fechada	Normal		16/04/2021 12:29 h	06/04/2021		16/04/2021 12:29 h
1793	09.09- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal		08/04/2021 19:08 h	06/04/2021		08/04/2021 19:08 h
1792	10.10 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	25/03/2021 15:16 h	04/06/2021	04/06/2021	
1791	10.09 - Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	25/03/2021 15:16 h	28/05/2021	04/06/2021	
1790	10.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/03/2021 15:15 h	11/05/2021	28/05/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1789	10.07- Termo de inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	07/04/2021 14:59 h	11/05/2021	11/05/2021	07/04/2021 14:59 h
1788	10.06 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	07/04/2021 14:57 h	10/05/2021	10/05/2021	07/04/2021 14:57 h
1787	10.05.04 - Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	06/04/2021 17:41 h	06/05/2021	07/05/2021	06/04/2021 17:41 h
1786	10.05.03 - Certidões	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	07/04/2021 14:58 h	05/05/2021	06/05/2021	07/04/2021 14:58 h
1785	10.05.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	07/04/2021 14:59 h	08/04/2021	05/05/2021	07/04/2021 14:59 h
1784	10.05.01 - Proposta	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	07/04/2021 14:58 h	07/04/2021	08/04/2021	07/04/2021 14:58 h
1783	10.05 - Documentos do Processo	Documentação	Fechada	Normal		07/04/2021 14:59 h	07/04/2021	07/05/2021	07/04/2021 14:59 h
1782	10.04 - Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	07/04/2021 14:58 h	31/03/2021	07/04/2021	07/04/2021 14:58 h
1781	10.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	25/03/2021 14:28 h	26/03/2021	31/03/2021	
1780	10.02 - ETP	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	25/03/2021 14:26 h	25/03/2021	26/03/2021	
1779	10.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2021 16:27 h	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021 16:27 h
1778	07.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	17/03/2021 15:30 h	22/07/2021	30/07/2021	
1777	07.15- Homologação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:30 h	19/07/2021	21/07/2021	
1776	07.14- Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	17/03/2021 15:29 h	09/07/2021	16/07/2021	
1775	07.13 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:29 h	02/07/2021	09/07/2021	
1774	07.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	17/03/2021 15:29 h	21/06/2021	02/07/2021	
1773	07.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:28 h	17/06/2021	21/06/2021	
1772	07.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	17/03/2021 15:28 h	26/05/2021	16/06/2021	
1771	07.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	17/03/2021 15:26 h	13/05/2021	25/05/2021	
1769	07.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:26 h	28/04/2021	13/05/2021	
1768	07.07- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:26 h	27/04/2021	27/04/2021	
1767	07.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	17/03/2021 15:26 h	26/04/2021	26/04/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1766	07.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	17/03/2021 15:25 h	26/03/2021	23/04/2021	
1765	07.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:22 h	22/03/2021	26/03/2021	
1764	07.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	17/03/2021 15:21 h	10/03/2021	19/03/2021	
1763	07.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	17/03/2021 15:21 h	10/03/2021	10/03/2021	
1762	16.07- Caracterização da Dispensa de Licitação	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	01/06/2021 09:02 h	30/03/2021	30/03/2021	01/06/2021 09:02 h
1757	01.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:07 h	02/11/2021	04/11/2021	
1756	01.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:04 h	21/10/2021	01/11/2021	
1755	01.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:06 h	11/10/2021	20/10/2021	
1754	01.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:06 h	05/10/2021	11/10/2021	
1753	01.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:03 h	30/09/2021	04/10/2021	
1752	01.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:03 h	16/09/2021	29/09/2021	
1751	01.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:02 h	09/09/2021	15/09/2021	
1750	01.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:01 h	03/09/2021	08/09/2021	
1749	01.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:00 h	01/09/2021	02/09/2021	
1745	08.18 - Atas de Registro de Preços e Registro	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/07/2021 15:56 h	13/08/2021	20/08/2021	19/07/2021 15:56 h
1744	08.17 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:00 h	09/08/2021	12/08/2021	
1743	08.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:58 h	05/08/2021	06/08/2021	
1742	08.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:57 h	14/07/2021	04/08/2021	
1741	08.14 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:00 h	07/06/2021	11/06/2021	
1739	08.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:00 h	27/05/2021	04/06/2021	
1738	08.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:55 h	29/06/2021	01/07/2021	
1737	08.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:55 h	11/06/2021	28/06/2021	
1736	08.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Fechada	Normal		27/05/2021 07:39 h	01/06/2021	10/06/2021	27/05/2021 07:39 h
1735	08.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Fechada	Normal		27/05/2021 07:38 h	27/05/2021	31/05/2021	27/05/2021 07:38 h
1734	08.07 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	06/04/2021 10:19 h	14/04/2021	15/04/2021	06/04/2021 10:19 h
1733	08.08 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	04/05/2021 13:53 h	22/03/2021	26/03/2021	26/03/2021 12:18 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1732	08.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	04/05/2021 13:49 h	16/03/2021	22/03/2021	24/03/2021 08:05 h
1731	08.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	27/05/2021 07:37 h	16/03/2021	16/03/2021	27/05/2021 07:37 h
1730	08.03 - ETP	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	13/04/2021 16:00 h	16/03/2021	16/03/2021	13/04/2021 16:00 h
1729	08.02 - Portaria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	27/05/2021 07:38 h	16/03/2021	16/03/2021	27/05/2021 07:38 h
1728	08.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	27/05/2021 07:38 h	16/03/2021	16/03/2021	27/05/2021 07:38 h
1727	16.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/03/2021 16:05 h	09/03/2021	09/03/2021	15/03/2021 16:05 h
1726	16.02 ETP	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/03/2021 16:05 h	09/03/2021	09/03/2021	15/03/2021 16:05 h
1718	04.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:16 h	23/07/2021	23/07/2021	
1717	04.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:15 h	22/07/2021	22/07/2021	
1716	04.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:15 h	21/07/2021	21/07/2021	
1715	04.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal		01/07/2021 18:48 h	01/06/2021	14/06/2021	01/07/2021 18:48 h
1714	04.06 -Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	14/05/2021 15:13 h	26/05/2021	01/06/2021	
1713	04.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Resolvida	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	14/05/2021 15:28 h	13/05/2021	13/05/2021	
1712	04.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/03/2021 09:37 h	08/03/2021	08/03/2021	
1711	04.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/03/2021 09:26 h	05/03/2021	05/03/2021	
1709	04.16 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:56 h	08/10/2021	11/10/2021	
1708	04.15- Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:55 h	06/10/2021	07/10/2021	
1706	09.08- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	08/04/2021 19:06 h	26/03/2021	26/03/2021	08/04/2021 19:06 h
1705	09.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	06/04/2021 11:13 h	24/03/2021	24/03/2021	06/04/2021 11:13 h
1704	09.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/03/2021 13:45 h	17/03/2021	23/03/2021	23/03/2021 13:45 h
1703	09.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/03/2021 13:39 h	10/03/2021	17/03/2021	23/03/2021 13:39 h
1702	09.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	16/03/2021 10:07 h	08/03/2021	10/03/2021	16/03/2021 10:07 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1701	09.03 - Estudos Preliminares	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	16/03/2021 10:06 h	03/03/2021	08/03/2021	16/03/2021 10:06 h
1700	09.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	15/03/2021 10:10 h	01/03/2021	03/03/2021	15/03/2021 10:10 h
1699	09.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/03/2021 15:25 h	26/02/2021	26/02/2021	23/03/2021 15:25 h
1696	05.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	09/03/2021 15:53 h	26/02/2021	26/02/2021	09/03/2021 15:53 h
1695	05.02 - ETP	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	09/03/2021 15:52 h	25/02/2021	09/03/2021	09/03/2021 15:52 h
1694	04.18 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	23/02/2021 18:24 h	28/06/2021	07/07/2021	
1693	04.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:23 h	25/06/2021	25/06/2021	
1692	04.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:22 h	31/05/2021	24/06/2021	
1691	04.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:21 h	25/05/2021	28/05/2021	
1690	04.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	23/02/2021 18:20 h	24/05/2021	24/05/2021	
1689	04.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:19 h	19/05/2021	21/05/2021	
1688	04.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	23/02/2021 18:16 h	28/04/2021	18/05/2021	
1687	04.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	23/02/2021 18:15 h	20/04/2021	27/04/2021	
1686	04.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:14 h	31/03/2021	19/04/2021	
1685	04.08- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:13 h	30/03/2021	30/03/2021	
1684	04.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	23/02/2021 18:12 h	29/03/2021	29/03/2021	
1683	04.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 17:45 h	01/03/2021	26/03/2021	
1682	04.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 17:42 h	23/02/2021	01/03/2021	
1681	04.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	22/02/2021	22/02/2021	
1680	04.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/02/2021 17:41 h	19/02/2021	19/02/2021	
1679	04.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	01/01/0001		
1678	04.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	01/01/0001		
1677	06.18 - Atas de Registro de Preços e Registro	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:27 h	06/07/2021	13/07/2021	
1676	05.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		06/05/2021 10:06 h	29/07/2021	06/08/2021	
1675	05.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		06/05/2021 10:05 h	13/07/2021	28/07/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1674	05.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/02/2021 17:26 h	19/02/2021	19/02/2021	
1673	04.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal		15/03/2021 10:38 h	01/03/2021	01/03/2021	15/03/2021 10:38 h
1672	04.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal		24/02/2021 11:09 h	19/02/2021	19/02/2021	24/02/2021 11:09 h
1671	01.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	23/02/2021	23/02/2021	
1670	01.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1669	01.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1668	01.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:57 h	19/02/2021	19/02/2021	
1667	02.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/07/2021 15:57 h	11/08/2021	20/08/2021	19/07/2021 15:57 h
1666	02.18- Homologação	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:05 h	09/08/2021	10/08/2021	
1665	02.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:05 h	07/06/2021	08/06/2021	
1664	02.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	21/06/2021 17:09 h	27/05/2021	06/06/2021	
1663	02.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Fechada	Normal		10/06/2021 15:35 h	18/05/2021	27/05/2021	10/06/2021 15:35 h
1662	02.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Fechada	Normal		10/06/2021 15:35 h	17/05/2021	18/05/2021	10/06/2021 15:35 h
1661	02.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Fechada	Normal		10/06/2021 15:34 h	12/05/2021	14/05/2021	10/06/2021 15:34 h
1660	02.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal		10/06/2021 15:34 h	27/04/2021	11/05/2021	10/06/2021 15:34 h
1659	02.11- Elaboração do Edital	Documentação	Fechada	Normal		24/05/2021 10:19 h	22/04/2021	26/04/2021	24/05/2021 10:19 h
1658	02.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Fechada	Normal		24/05/2021 10:17 h	20/04/2021	20/04/2021	24/05/2021 10:17 h
1657	02.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal		24/05/2021 10:19 h	19/04/2021	19/04/2021	24/05/2021 10:19 h
1656	02.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal		11/05/2021 16:02 h	19/04/2021	19/04/2021	05/03/2021 17:13 h
1655	02.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal		24/05/2021 10:18 h	24/02/2021	23/03/2021	24/05/2021 10:18 h
1654	02.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	24/05/2021 10:18 h	01/01/0001	01/01/0001	24/05/2021 10:18 h
1653	02.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	24/02/2021 09:52 h	19/02/2021	19/02/2021	24/02/2021 09:52 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1652	02.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	24/02/2021 15:33 h	19/02/2021	23/02/2021	24/02/2021 15:33 h
1651	02.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/04/2021 10:38 h	19/02/2021	19/02/2021	30/04/2021 10:38 h
1650	02.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/04/2021 10:35 h	19/02/2021	19/02/2021	30/04/2021 10:35 h
1610	16.11 - Minuta do contrato	Documentação	Fechada	Normal	Lara Beany dos Santos Souza	22/04/2021 13:17 h	23/04/2021	23/04/2021	22/04/2021 13:17 h
1609	16.10 -Proposta comercial e documentos de habilitação	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	01/06/2021 09:03 h	22/04/2021	22/04/2021	01/06/2021 09:03 h
1608	16.09 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Fechada	Normal	Lara Beany dos Santos Souza	01/06/2021 09:00 h	16/04/2021	21/04/2021	01/06/2021 09:00 h
1607	16.08 - Indicação de dotação orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Lara Beany dos Santos Souza	22/04/2021 13:17 h	31/03/2021	16/04/2021	22/04/2021 13:17 h

...