

04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2120 | 04.19 - Atas de Registro de Preço e Registro | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:28 h | 30/09/2021 | 08/10/2021 | |
| 2119 | 04.18- Homologação | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:27 h | 28/09/2021 | 30/09/2021 | |
| 2118 | 04.17 - Adjudicação | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:27 h | 22/09/2021 | 27/09/2021 | |
| 2117 | 04.16 - Realização do Certame | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:26 h | 15/09/2021 | 21/09/2021 | |
| 2116 | 04.15 - Publicidade do Certame | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:26 h | 03/09/2021 | 14/09/2021 | |
| 2115 | 04.14 - Divulgação da Licitação | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:25 h | 02/09/2021 | 03/09/2021 | |
| 2114 | 04.13 - Atendimento às Recomendações | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:19 h | 16/08/2021 | 02/09/2021 | |
| 2113 | 04.12 - Análise da Procuradoria | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:18 h | 02/08/2021 | 16/08/2021 | |
| 2112 | 04.11- Elaboração do Edital | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:16 h | 26/07/2021 | 02/08/2021 | |
| 1718 | 04.10 - Inclusão da IRP | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:16 h | 23/07/2021 | 23/07/2021 | |
| 1717 | 04.09- Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:15 h | 22/07/2021 | 22/07/2021 | |
| 1716 | 04.08 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | | 14/05/2021 15:15 h | 21/07/2021 | 21/07/2021 | |
| 1714 | 04.06 -Elaboração do Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Jose Alciermes Marques Viana | 14/05/2021 15:13 h | 26/05/2021 | 01/06/2021 | |
| 1713 | 04.05 - Ratificação do Planejamento | Documentação | Resolvida | Normal | Glenda Rodrigues de Sa | 14/05/2021 15:28 h | 13/05/2021 | 13/05/2021 | |
| 1712 | 04.04 - Mapa de Riscos | Documentação | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 01/03/2021 09:37 h | 08/03/2021 | 08/03/2021 | |
| 1711 | 04.03. Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 01/03/2021 09:26 h | 05/03/2021 | 05/03/2021 | |