

## Contratações 2023 - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3740	16.20 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:30 h	07/02/2024	07/02/2024	
3739	16.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:30 h	05/02/2024	06/02/2024	
3738	16.18 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:29 h	30/01/2024	02/02/2024	
3737	16.17 - Parecer Jurídico	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	26/12/2023 10:29 h	15/01/2024	29/01/2024	
3736	16.16 - Autorização para execução da Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:29 h	12/01/2024	12/01/2024	
3735	16.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	10/01/2024	11/01/2024	
3734	16.14 - Análise Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	09/01/2024	11/01/2024	
3733	16.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	05/01/2024	08/01/2024	
3732	16.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei 8.666/1993 e Decreto 7.423/2010)	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	04/01/2024	
3731	16.11 - Resumo Curricular da Equipe	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	04/01/2024	
3730	16.10 - Comprovação de Capacidade Técnica da Fundação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	03/01/2024	
3729	16.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	03/01/2024	03/01/2024	
3728	16.08 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	03/01/2024	03/01/2024	
3727	16.07 - Declaração de Ciência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	02/01/2024	02/01/2024	
3726	16.06 - Declaração	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	02/01/2024	02/01/2024	
3725	16.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	29/12/2023	29/12/2023	
3724	16.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	28/12/2023	29/12/2023	
3723	16.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	28/12/2023	29/12/2023	
3722	16.02 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	26/12/2023 10:24 h	28/12/2023	28/12/2023	
3721	16.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:24 h	27/12/2023	28/12/2023	
3720	16.01.08 - Justificativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:24 h	27/12/2023	28/12/2023	
3719	16.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3718	16.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3717	16.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3716	16.01.04 Fundação cadastrada/homologada junto ao IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3715	16.01.03 - Permissão apoio de Fundação à Projeto	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3714	16.01.02 - Origem do Recurso	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:22 h	26/12/2023	27/12/2023	
3713	16.01.01 - Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 - CONSUP	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:22 h	26/12/2023	27/12/2023	
3712	16.01 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		26/12/2023 10:24 h	26/12/2023	28/12/2023	
3584	13.20 - Contratação	Reunião	Nova	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	27/10/2023 09:39 h	27/12/2023	27/12/2023	
3583	13.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	27/10/2023 09:39 h	26/12/2023	26/12/2023	
3582	13.18 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	27/10/2023 09:38 h	20/12/2023	22/12/2023	
3581	13.17 - Parecer Jurídico	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	27/10/2023 09:38 h	06/12/2023	20/12/2023	
3580	13.16 - Autorização de execução da despesa	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:37 h	04/12/2023	05/12/2023	24/11/2023 10:37 h
3579	13.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:18 h	29/11/2023	01/12/2023	24/11/2023 10:18 h
3578	13.14 - Análise Administrativa	Reunião	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	23/11/2023 11:53 h	22/11/2023	22/11/2023	23/11/2023 11:53 h
3577	13.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na proposta comercial da fundação de apoio	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	23/11/2023 13:21 h	21/11/2023	23/11/2023	23/11/2023 13:21 h
3576	13.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:40 h	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023 10:40 h
3575	13.11 - Resumo dos currículos da equipe técnica	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	23/11/2023 13:22 h	16/11/2023	20/11/2023	23/11/2023 13:22 h
3574	13.10 - Comprovação de capacidade técnica da fundação	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:33 h	14/11/2023	15/11/2023	24/11/2023 10:33 h
3573	13.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	23/11/2023 13:24 h	13/11/2023	14/11/2023	23/11/2023 13:24 h
3572	13.08 - Proposta	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:40 h	09/11/2023	10/11/2023	24/11/2023 10:40 h
3571	13.07 - Declaração de ciência	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:41 h	09/11/2023	10/11/2023	24/11/2023 10:41 h
3570	13.06 - Declaração	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:41 h	09/11/2023	09/11/2023	24/11/2023 10:41 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3569	13.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	23/11/2023 11:54 h	22/11/2023	22/11/2023	23/11/2023 11:54 h
3568	13.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:27 h	06/11/2023	08/11/2023	24/11/2023 10:27 h
3567	13.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:17 h	06/11/2023	08/11/2023	24/11/2023 10:17 h
3566	13.02 - Portaria	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:21 h	06/11/2023	06/11/2023	24/11/2023 10:21 h
3565	13.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:41 h	01/11/2023	03/11/2023	24/11/2023 10:41 h
3564	13.01.08 - Justificativa	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:44 h	01/11/2023	03/11/2023	24/11/2023 10:44 h
3563	13.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IFSertãoPE	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:42 h	31/10/2023	01/11/2023	24/11/2023 10:42 h
3562	13.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:43 h	30/10/2023	31/10/2023	24/11/2023 10:10 h
3561	13.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:43 h	30/10/2023	31/10/2023	24/11/2023 10:09 h
3560	13.01.04 - Fundação cadastrada/homologada junto ao IFSertãoPE	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:43 h	30/10/2023	31/10/2023	24/11/2023 10:05 h
3559	13.01.03 - Permissão apoio de Fundação ao Projeto	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:43 h	25/10/2023	30/10/2023	24/11/2023 10:05 h
3558	13.01.02 - Origem do Recurso	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:38 h	25/10/2023	30/10/2023	24/11/2023 10:38 h
3557	13.01.01 - Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 CONSUP	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 09:55 h	25/10/2023	30/10/2023	24/11/2023 09:55 h
3556	13.01 - Documentos do Processo	Reunião	Fechada	Normal		24/11/2023 10:44 h	25/10/2023	03/11/2023	24/11/2023 10:44 h
3555	12.20 - Contratação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:26 h	18/12/2023	18/12/2023	
3554	12.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:25 h	15/12/2023	15/12/2023	
3553	12.18 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:25 h	12/12/2023	14/12/2023	
3552	12.17 - Parecer Jurídico	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:24 h	27/11/2023	11/12/2023	
3551	12.16 - Autorização de Execução da Despesa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:22 h	23/11/2023	24/11/2023	
3550	12.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:22 h	21/11/2023	22/11/2023	
3549	12.14 - Análise Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	24/10/2023 14:22 h	20/11/2023	21/11/2023	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3548	12.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	17/11/2023	17/11/2023	
3547	12.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei 8.666/1993 e Decreto 7.423/2010)	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	15/11/2023	16/11/2023	
3546	12.11 - Resumo dos currículos da Equipe Técnica	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	15/11/2023	15/11/2023	
3545	12.10 - Comprovação de capacidade técnica da Fundação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	13/11/2023	14/11/2023	
3544	12.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	13/11/2023	13/11/2023	
3543	12.08 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	09/11/2023	10/11/2023	
3542	12.07 - Declaração de Ciência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	08/11/2023	08/11/2023	
3541	12.06 - Declaração	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	07/11/2023	07/11/2023	
3540	12.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	06/11/2023	06/11/2023	
3539	12.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	30/10/2023	03/11/2023	
3538	12.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	30/10/2023	03/11/2023	
3537	12.02 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	27/10/2023	30/10/2023	
3536	12.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:17 h	24/10/2023	26/10/2023	
3535	12.01.08 - Justificativa	Reunião	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 15:18 h	24/10/2023	26/10/2023	24/10/2023 15:18 h
3534	12.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3533	12.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3532	12.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3531	12.01.04 Fundação cadastrada/homologada junto ao IFSertãoPE	Reunião	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	25/10/2023 10:26 h	24/10/2023	26/10/2023	25/10/2023 10:26 h
3530	12.01.03 - Permissão apoio de Fundação à Projeto	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3529	12.01.02 - Origem do Recurso	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3528	12.01.01 - Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 - CONSUP	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3527	12.01 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		25/10/2023 10:26 h	24/10/2023	26/10/2023	