

Contratações 2023 - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3710	40.0 - Indicação e ciência dos Fiscais técnico e Administrativo e do gestor do contrato	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:28 h	16/02/2024	16/02/2024	14/12/2023 15:28 h
3697	27.0 - Documentos de Habilitação e Regularidade	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:29 h	29/01/2024	29/01/2024	14/12/2023 15:29 h
3695	25.0 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:27 h	25/01/2024	25/01/2024	14/12/2023 15:27 h
3694	24.0 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:27 h	24/01/2024	24/01/2024	14/12/2023 15:27 h
3693	23.0 - Resumo dos currículos da equipe técnica	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:22 h	23/01/2024	23/01/2024	14/12/2023 15:22 h
3692	22.0 - Comprovação de capacidade técnica da Fundação	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:27 h	22/01/2024	22/01/2024	14/12/2023 15:27 h
3691	21.0 -Comprovação de Valor de Mercado e Justificativa de Preço, conforme Súmula no 250 do Tribunal de Contas da União.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:21 h	19/01/2024	19/01/2024	14/12/2023 15:21 h
3690	20.0 - Proposta da Fundação	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:21 h	18/01/2024	18/01/2024	14/12/2023 15:21 h
3689	19.0 - Declaração de Ciência para participação em Projetos com Fundação de Apoio	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:21 h	17/01/2024	17/01/2024	14/12/2023 15:21 h
3688	18.0 - Declaração Coordenador do Projeto sobre a Responsabilidade pelo acompanhamento do Projeto com a Fundação	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:20 h	16/01/2024	16/01/2024	14/12/2023 15:20 h
3687	17.0 - Elaboração do Termo de Referencia Completo e Plano de Trabalho	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:54 h	15/01/2024	15/01/2024	14/12/2023 15:54 h
3685	15.0 - Elaboração do Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:26 h	11/01/2024	11/01/2024	14/12/2023 15:26 h
3683	13.0 - Solicitação de emissão da Portaria da Equipe de planejamento da Contratação.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:26 h	09/01/2024	09/01/2024	14/12/2023 15:26 h
3682	12.0- Solicitação de emissão da Portaria da Equipe de planejamento da Contratação, devendo indicar no mínimo 3 servidores.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:22 h	08/01/2024	08/01/2024	14/12/2023 15:22 h
3681	11.0 -Solicitar ao DPGRA/PROAD a criação do Projeto de Contratação no SGP, conforme inciso XIII do caput do art. 24 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. E, indicar o responsável pelo atendimento as tarefas.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:22 h	05/01/2024	05/01/2024	14/12/2023 15:22 h
3680	10.0 - Autuação no SUAP e Paginação do Processo.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:23 h	04/01/2024	04/01/2024	14/12/2023 15:23 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3679	9.0 - Justificativa demonstrando que a estrutura permanente do IF Sertão-PE não teria condições de absorver ou de atender a logística de execução do projeto.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:23 h	03/01/2024	03/01/2024	14/12/2023 15:23 h
3678	8.0 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IF Sertão-PE.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:23 h	02/01/2024	02/01/2024	14/12/2023 15:23 h
3677	7.0 -Comprovação que a Fundação escolhida está cadastrada e autorizada pelo MEC	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:23 h	01/01/2024	01/01/2024	14/12/2023 15:23 h
3676	6.0 - Estatuto da Fundação em proposta	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:24 h	29/12/2023	29/12/2023	14/12/2023 15:24 h
3675	5.0 - Comprovação que a Fundação escolhida está cadastrada/homologada junto ao IF Sertão-PE	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:24 h	28/12/2023	28/12/2023	14/12/2023 15:24 h
3674	4.0 - Comprovação que o IF Sertão-PE permite o apoio de Fundação à Projetos.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:24 h	27/12/2023	27/12/2023	14/12/2023 15:24 h
3673	3.0 - Documento que comprove a origem do Recurso	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:24 h	26/12/2023	26/12/2023	14/12/2023 15:24 h
3672	2.7- Minuta do instrumento jurídico (Contrato) elaborada pelo coordenador com auxílio da fundação de apoio (observando o Art. 9º da Resolução 06/2019 – CONSUP)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:24 h	25/12/2023	25/12/2023	14/12/2023 15:24 h
3671	2.6 - Parecer do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) em projetos com potencial de inovação tecnológica e/ou proteção de propriedade intelectual.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:25 h	22/12/2023	22/12/2023	14/12/2023 15:25 h
3670	2.5 - Parecer sobre qualificação acadêmica/profissional do(s) convidado(s) que comporá(ão) a equipe do projeto pela Pró-reitoria competente, quando necessário.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:25 h	21/12/2023	21/12/2023	14/12/2023 15:25 h
3669	2.4 - Plano de aplicação de recursos do projeto avaliado pela fundação de apoio	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:25 h	20/12/2023	20/12/2023	14/12/2023 15:25 h
3668	2.3 - Parecer técnico da Pró-Reitoria relacionada à natureza do projeto, quando couber.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:25 h	19/12/2023	19/12/2023	14/12/2023 15:25 h
3666	2.1 - Projeto, conforme modelo e normas instituídas pelo IF SERTÃO-PE;	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:26 h	15/12/2023	15/12/2023	14/12/2023 15:26 h
3665	2.0- Documentos referenciado no Art. 9º da Resolução 06/2019 – CONSUP	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:26 h	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023 15:26 h
3664	1.0- Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 – CONSUP	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:26 h	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023 15:26 h
3649	01.13- Empenho	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	01/03/2024 15:32 h	20/12/2023	20/12/2023	01/03/2024 15:32 h
3648	01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:20 h	19/12/2023	19/12/2023	28/02/2024 17:20 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3647	01.11-Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:20 h	18/12/2023	18/12/2023	28/02/2024 17:20 h
3646	01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:20 h	15/12/2023	15/12/2023	28/02/2024 17:20 h
3645	01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:20 h	14/12/2023	14/12/2023	28/02/2024 17:20 h
3644	01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:20 h	13/12/2023	13/12/2023	28/02/2024 17:20 h
3643	01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal		28/02/2024 17:20 h	12/12/2023	12/12/2023	28/02/2024 17:20 h
3642	01.06- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:19 h	11/12/2023	11/12/2023	28/02/2024 17:19 h
3641	01.05- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:19 h	08/12/2023	08/12/2023	28/02/2024 17:19 h
3640	01.04 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:19 h	07/12/2023	07/12/2023	28/02/2024 17:19 h
3639	01.03- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:19 h	06/12/2023	06/12/2023	28/02/2024 17:19 h
3638	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:19 h	05/12/2023	05/12/2023	28/02/2024 17:19 h
3637	01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:19 h	04/12/2023	04/12/2023	28/02/2024 17:19 h
3636	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	28/02/2024 17:18 h	04/12/2023	04/12/2023	28/02/2024 17:18 h
3609	15.0 - Elaboração do Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:03 h	10/01/2024	10/01/2024	01/12/2023 16:03 h
3607	13.0 - Solicitação de emissão da Portaria da Equipe de planejamento da Contratação, devendo indicar no mínimo 3 servidores.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:03 h	08/01/2024	08/01/2024	01/12/2023 16:03 h
3606	12.0- Solicitação de emissão da Portaria da Equipe de planejamento da Contratação, devendo indicar no mínimo 3 servidores.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:05 h	05/01/2024	05/01/2024	01/12/2023 16:05 h
3605	11.0 -Solicitar ao DPGRA/PROAD a criação do Projeto de Contratação no SGP, conforme inciso XIII do caput do art. 24 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. E, indicar o responsável pelo atendimento as tarefas.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	03/01/2024	04/01/2024	01/12/2023 16:06 h
3604	10.0 - Autuação no SUAP e Paginação do Processo.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	01/01/2024	02/01/2024	01/12/2023 16:06 h
3601	7.0 -Comprovação que a Fundação escolhida está cadastrada e autorizada pelo MEC	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	27/12/2023	27/12/2023	01/12/2023 16:06 h
3600	6.0 - Estatuto da Fundação em proposta	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	26/12/2023	26/12/2023	01/12/2023 16:06 h
3599	5.0 - Comprovação que a Fundação escolhida está cadastrada/homologada junto ao IF Sertão-PE	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	25/12/2023	26/12/2023	01/12/2023 16:06 h
3598	4.0 - Comprovação que o IF Sertão-PE permite o apoio de Fundação à Projetos.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	21/12/2023	22/12/2023	01/12/2023 16:07 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3596	2.7- Minuta do instrumento jurídico (Contrato) elaborada pelo coordenador com auxílio da fundação de apoio (observando o Art. 9º da Resolução 06/2019 – CONSUP)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	19/12/2023	19/12/2023	01/12/2023 16:07 h
3594	2.5 - Parecer sobre qualificação acadêmica/profissional do(s) convidado(s) que comporá(ão) a equipe do projeto pela Pró-reitoria competente, quando necessário.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	14/12/2023	15/12/2023	01/12/2023 16:07 h
3593	2.4 - Plano de aplicação de recursos do projeto avaliado pela fundação de apoio	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	12/12/2023	13/12/2023	01/12/2023 16:07 h
3592	2.3 - Parecer técnico da Pró-Reitoria relacionada à natureza do projeto, quando couber.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	08/12/2023	11/12/2023	01/12/2023 16:08 h
3591	2.2- Ato de aprovação do projeto	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	06/12/2023	07/12/2023	01/12/2023 16:08 h
3590	2.1 - Projeto, conforme modelo e normas instituídas pelo IF SERTÃO-PE;	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	04/12/2023	05/12/2023	01/12/2023 16:08 h
3588	2.0- Documentos referenciado no Art. 9º da Resolução 06/2019 – CONSUP	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:09 h	04/12/2023	05/12/2023	01/12/2023 16:09 h
3586	1.0- Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 – CONSUP	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	30/11/2023	01/12/2023	01/12/2023 16:08 h
3526	01.13- Empenho	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 11:16 h	28/09/2023	29/09/2023	14/09/2023 11:16 h
3525	01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 11:14 h	26/09/2023	27/09/2023	14/09/2023 11:14 h
3524	01.11-Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 11:12 h	22/09/2023	25/09/2023	14/09/2023 11:12 h
3523	01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 11:10 h	20/09/2023	21/09/2023	14/09/2023 11:10 h
3522	01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 11:08 h	18/09/2023	19/09/2023	14/09/2023 11:08 h
3521	01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 11:06 h	14/09/2023	15/09/2023	14/09/2023 11:06 h
3520	01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 11:04 h	12/09/2023	13/09/2023	14/09/2023 11:04 h
3519	01.06- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 11:01 h	08/09/2023	11/09/2023	14/09/2023 11:01 h
3518	01.05- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 10:58 h	06/09/2023	07/09/2023	14/09/2023 10:58 h
3517	01.04 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 10:56 h	04/09/2023	05/09/2023	14/09/2023 10:56 h
3516	01.03- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 10:51 h	31/08/2023	01/09/2023	14/09/2023 10:51 h
3515	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	14/09/2023 10:49 h	29/08/2023	30/08/2023	14/09/2023 10:49 h
3514	01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	24/08/2023 15:32 h	28/08/2023	29/08/2023	24/08/2023 15:32 h
3513	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	24/08/2023 15:25 h	24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023 15:25 h
3504	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	23/08/2023 09:02 h	21/08/2023	22/08/2023	23/08/2023 09:02 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3484	COMBO- DO TERMO DE AUTUAÇÃO ATÉ PUBLICAÇÃO DA DISPENSA	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/07/2023 08:51 h	07/08/2023	11/08/2023	25/07/2023 08:51 h
3482	COMBO- DE DFD ATÉ DOCUMENTOS DE PESQUISA DE PREÇOS	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/07/2023 08:28 h	24/07/2023	28/07/2023	25/07/2023 08:28 h
3468	1.4-Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal		13/07/2023 12:17 h	19/07/2023	20/07/2023	13/07/2023 12:17 h
3464	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	01/08/2023 17:56 h	16/08/2023	17/08/2023	01/08/2023 17:56 h
3463	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	01/08/2023 12:57 h	14/08/2023	15/08/2023	01/08/2023 12:57 h
3462	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	28/07/2023 15:18 h	10/08/2023	11/08/2023	28/07/2023 15:18 h
3461	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	28/07/2023 15:17 h	08/08/2023	09/08/2023	28/07/2023 15:17 h
3460	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	28/07/2023 15:17 h	04/08/2023	07/08/2023	28/07/2023 15:17 h
3459	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	28/07/2023 15:17 h	02/08/2023	03/08/2023	28/07/2023 15:17 h
3458	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	28/07/2023 15:17 h	31/07/2023	01/08/2023	28/07/2023 15:17 h
3457	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	28/07/2023 15:17 h	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023 15:17 h
3456	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	19/07/2023 17:26 h	26/07/2023	27/07/2023	19/07/2023 17:26 h
3455	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	19/07/2023 17:26 h	25/07/2023	25/07/2023	19/07/2023 17:26 h
3454	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a inexigibilidade de Licitação.	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	28/07/2023 15:17 h	21/07/2023	24/07/2023	28/07/2023 15:17 h
3453	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	18/07/2023 16:48 h	20/07/2023	20/07/2023	18/07/2023 16:48 h
3452	01.04- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	19/07/2023 10:45 h	18/07/2023	19/07/2023	19/07/2023 10:45 h
3451	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	17/07/2023 15:41 h	14/07/2023	17/07/2023	17/07/2023 15:41 h
3450	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	17/07/2023 17:30 h	12/07/2023	13/07/2023	17/07/2023 17:30 h
3449	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	10/07/2023 11:43 h	11/07/2023	11/07/2023	10/07/2023 11:43 h
3448	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	10/07/2023 11:44 h	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023 11:44 h
3447	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	10/07/2023 10:55 h	05/07/2023	06/07/2023	10/07/2023 10:55 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3446	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	10/07/2023 10:55 h	03/07/2023	04/07/2023	10/07/2023 10:55 h
3445	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes	10/07/2023 10:54 h	29/06/2023	30/06/2023	10/07/2023 10:54 h
3422	01.11 - Parecer/Nota/Cota + termo de atendimento	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	11/07/2023 16:28 h	13/07/2023	13/07/2023	11/07/2023 16:28 h
3421	01.10 - Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Fechada	Normal	Ana Christina da Silva Bezerra	05/07/2023 14:02 h	29/06/2023	30/06/2023	05/07/2023 14:02 h
3420	01.09 - Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Ana Christina da Silva Bezerra	05/07/2023 13:26 h	27/06/2023	28/06/2023	05/07/2023 13:26 h
3419	01.08 -Termo de Autuação + Termo de Autorização	Documentação	Fechada	Normal	Ana Christina da Silva Bezerra	05/07/2023 13:24 h	23/06/2023	26/06/2023	05/07/2023 13:24 h
3418	01.07 - Análise de Viabilidade Administrativa e Institucional +Conrazão +Declaração de disponibilidade Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	30/06/2023 13:55 h	29/06/2023	30/06/2023	30/06/2023 13:55 h
3417	01.06 - Termo de Justificativa de inexigibilidade de licitação	Documentação	Fechada	Normal	Ana Christina da Silva Bezerra	07/06/2023 14:55 h	19/06/2023	20/06/2023	05/06/2023 18:26 h
3416	01.05 - Justificativa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Ana Christina da Silva Bezerra	23/06/2023 10:11 h	15/06/2023	16/06/2023	05/06/2023 18:18 h
3415	01.04- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Ana Christina da Silva Bezerra	29/06/2023 15:59 h	13/06/2023	14/06/2023	05/06/2023 18:17 h
3414	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Ana Christina da Silva Bezerra	12/06/2023 21:39 h	09/06/2023	12/06/2023	05/06/2023 17:47 h
3413	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Ana Christina da Silva Bezerra	05/06/2023 18:27 h	07/06/2023	08/06/2023	05/06/2023 17:46 h
3412	01.FORMALIZAÇÃO DAS DEMANDAS + PAC+ CIÊNCIA DOS SERVIDORES	Documentação	Fechada	Normal	Ana Christina da Silva Bezerra	12/06/2023 17:21 h	05/06/2023	06/06/2023	05/06/2023 17:46 h
3406	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Fechada	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	15/06/2023 18:50 h	07/07/2023	10/07/2023	15/06/2023 18:50 h
3401	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Fechada	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	15/06/2023 18:50 h	26/06/2023	27/06/2023	15/06/2023 18:50 h
3400	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	15/06/2023 18:49 h	22/06/2023	23/06/2023	15/06/2023 18:49 h
3399	01.04- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	15/06/2023 18:48 h	21/06/2023	22/06/2023	15/06/2023 18:48 h
3398	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	15/06/2023 18:48 h	20/06/2023	21/06/2023	15/06/2023 18:48 h
3397	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	15/06/2023 18:47 h	16/06/2023	19/06/2023	15/06/2023 18:47 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3396	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Fechada	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	15/06/2023 18:47 h	14/06/2023	15/06/2023	15/06/2023 18:47 h
3395	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Fechada	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	15/06/2023 18:50 h	12/06/2023	13/06/2023	15/06/2023 18:50 h
3394	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Fechada	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	15/06/2023 18:46 h	08/06/2023	09/06/2023	15/06/2023 18:46 h
3393	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Fechada	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	15/06/2023 18:46 h	06/06/2023	07/06/2023	15/06/2023 18:46 h
3392	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Amanda Leal Barros de Melo	15/06/2023 18:46 h	05/06/2023	06/06/2023	15/06/2023 18:46 h
3391	01.13- Empenho	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:33 h	11/07/2023	12/07/2023	12/07/2023 10:33 h
3390	01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:33 h	07/07/2023	10/07/2023	12/07/2023 10:33 h
3389	01.11-Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:32 h	05/07/2023	06/07/2023	12/07/2023 10:32 h
3388	01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:32 h	03/07/2023	04/07/2023	12/07/2023 10:32 h
3387	01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:32 h	29/06/2023	30/06/2023	12/07/2023 10:32 h
3386	01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:32 h	27/06/2023	28/06/2023	12/07/2023 10:32 h
3385	01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:31 h	23/06/2023	26/06/2023	12/07/2023 10:31 h
3384	01.06- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:31 h	21/06/2023	22/06/2023	12/07/2023 10:31 h
3383	01.05- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:31 h	19/06/2023	20/06/2023	12/07/2023 10:31 h
3382	01.04 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:31 h	15/06/2023	16/06/2023	12/07/2023 10:31 h
3381	01.03- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:30 h	13/06/2023	14/06/2023	12/07/2023 10:30 h
3380	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:30 h	07/06/2023	12/06/2023	12/07/2023 10:30 h
3379	01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:30 h	05/06/2023	06/06/2023	12/07/2023 10:30 h
3378	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Alison Araujo Lima	12/07/2023 10:29 h	31/05/2023	02/06/2023	12/07/2023 10:29 h
3366	1.6-Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal		22/08/2023 13:41 h	27/04/2023	28/04/2023	22/08/2023 13:41 h
3365	1.5- Estudo Técnico Preliminar (ETP Digital) publicado e aprovado.	Documentação	Fechada	Normal		23/08/2023 10:24 h	24/04/2023	26/04/2023	23/08/2023 10:24 h
3363	1.3-Relatório PAC	Documentação	Fechada	Normal		23/08/2023 10:18 h	18/04/2023	19/04/2023	23/08/2023 10:18 h
3362	1.1-Ciência dos indicados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação.	Documentação	Fechada	Normal		22/08/2023 13:28 h	17/04/2023	17/04/2023	22/08/2023 13:28 h
3361	1.0-Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Documentação	Fechada	Normal		22/08/2023 13:28 h	13/04/2023	14/04/2023	22/08/2023 13:26 h
3303	01.13 - Publicação + Empenho+ Contrato	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	31/05/2023 14:40 h	22/05/2023	26/05/2023	31/05/2023 14:40 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3302	01.12 - Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	31/05/2023 14:40 h	22/05/2023	26/05/2023	31/05/2023 14:40 h
3301	01.11 - Parecer/Nota/Cota + termo de atendimento	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	26/05/2023 11:52 h	22/05/2023	26/05/2023	26/05/2023 11:52 h
3300	01.10 - Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	26/05/2023 10:11 h	06/03/2023	07/03/2023	26/05/2023 10:11 h
3299	01.09 - Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	24/05/2023 16:50 h	01/03/2023	02/03/2023	24/05/2023 16:50 h
3298	01.08 - Termo de Autuação + Termo de Autorização	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	12/05/2023 14:21 h	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023 14:21 h
3297	01.07 - Análise de Viabilidade Administrativa e Institucional +Conrazão +Declaração de disponibilidade Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	12/05/2023 14:21 h	11/05/2023	12/05/2023	12/05/2023 14:21 h
3296	01.06 - Termo de Justificativa de inexigibilidade de licitação	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	25/05/2023 15:28 h	17/02/2023	20/02/2023	25/05/2023 15:28 h
3295	01.05 - Justificativa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	25/05/2023 15:25 h	14/02/2023	16/02/2023	25/05/2023 15:25 h
3294	01.04- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	24/05/2023 16:47 h	08/02/2023	13/02/2023	24/05/2023 16:47 h
3293	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	24/05/2023 16:46 h	07/02/2023	08/02/2023	24/05/2023 16:46 h
3292	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	24/05/2023 16:45 h	03/02/2023	06/02/2023	24/05/2023 16:45 h
3291	01.FORMALIZAÇÃO DAS DEMANDAS + PAC+ CIÊNCIA DOS SERVIDORES	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	24/05/2023 16:36 h	31/01/2023	02/02/2023	24/05/2023 16:35 h
3290	01.13- Empenho	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	31/05/2023 15:34 h	16/03/2023	17/03/2023	31/05/2023 15:34 h
3289	01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	07/02/2023 16:18 h	15/03/2023	16/03/2023	07/02/2023 16:18 h
3288	01.11-Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	07/02/2023 16:18 h	13/03/2023	14/03/2023	07/02/2023 16:18 h
3287	01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	07/02/2023 16:17 h	09/03/2023	10/03/2023	07/02/2023 16:17 h
3286	01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	07/02/2023 16:12 h	07/03/2023	08/03/2023	07/02/2023 16:12 h
3285	01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	07/02/2023 16:12 h	03/03/2023	06/03/2023	07/02/2023 16:12 h
3284	01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	07/02/2023 16:10 h	01/03/2023	02/03/2023	07/02/2023 16:10 h
3283	01.06- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	07/02/2023 16:10 h	27/02/2023	28/02/2023	07/02/2023 16:10 h
3282	01.05- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	07/02/2023 16:09 h	22/02/2023	24/02/2023	07/02/2023 16:09 h
3281	01.04 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	07/02/2023 16:08 h	17/02/2023	21/02/2023	07/02/2023 16:08 h
3280	01.03- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	07/02/2023 16:07 h	13/02/2023	16/02/2023	07/02/2023 16:07 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3279	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	06/02/2023 16:41 h	03/02/2023	10/02/2023	06/02/2023 16:41 h
3278	01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	06/02/2023 16:40 h	02/02/2023	03/02/2023	06/02/2023 16:40 h
3277	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	06/02/2023 16:39 h	31/01/2023	01/02/2023	06/02/2023 16:39 h
3275	01.11 - Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Fechada	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	18/10/2023 10:37 h	07/02/2023	08/02/2023	18/10/2023 10:37 h
3274	01.10 - Parecer/Nota/Cota + termo de atendimento	Documentação	Fechada	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	18/10/2023 10:37 h	03/02/2023	06/02/2023	18/10/2023 10:37 h
3273	01.09 - Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Fechada	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	18/10/2023 10:37 h	01/02/2023	02/02/2023	18/10/2023 10:37 h
3272	01.08 - Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	18/10/2023 10:37 h	30/01/2023	31/01/2023	18/10/2023 10:37 h
3271	01.08 -Termo de Autuação + Termo de Autorização	Documentação	Fechada	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	18/10/2023 10:37 h	26/01/2023	27/01/2023	18/10/2023 10:37 h
3270	01.07 - Análise de Viabilidade Administrativa e Institucional +Conrazão +Declaração de disponibilidade Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	18/10/2023 10:37 h	25/01/2023	26/01/2023	18/10/2023 10:37 h
3269	01.06 - Termo de Justificativa de inexigibilidade de licitação	Documentação	Fechada	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	27/06/2023 14:35 h	23/01/2023	24/01/2023	27/06/2023 14:35 h
3268	01.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	27/06/2023 14:34 h	20/01/2023	23/01/2023	27/06/2023 14:34 h
3267	01.04- Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	27/06/2023 14:34 h	18/01/2023	19/01/2023	27/06/2023 14:34 h
3266	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	27/06/2023 14:34 h	17/01/2023	18/01/2023	27/06/2023 14:34 h
3265	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	27/06/2023 14:32 h	16/01/2023	17/01/2023	27/06/2023 14:32 h
3264	01.FORMALIZAÇÃO DAS DEMANDAS + PAC+ CIÊNCIA DOS SERVIDORES	Documentação	Fechada	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	27/06/2023 14:31 h	12/01/2023	13/01/2023	27/06/2023 14:31 h