

01 - Contratação de Serviço de Digital Object Identifier - DOI - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 3276 | 01.12 - Publicação + Empenho+ Contrato | Documentação | Nova | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 12/01/2023 17:29 h | 08/02/2023 | 09/02/2023 | |
| 3275 | 01.11 - Reconhecimento e Ratificação da contratação | Documentação | Fechada | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 18/10/2023 10:37 h | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 18/10/2023 10:37 h |
| 3274 | 01.10 - Parecer/Nota/Cota + termo de atendimento | Documentação | Fechada | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 18/10/2023 10:37 h | 03/02/2023 | 06/02/2023 | 18/10/2023 10:37 h |
| 3273 | 01.09 - Lista de Verificação (Checklist) | Documentação | Fechada | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 18/10/2023 10:37 h | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 18/10/2023 10:37 h |
| 3272 | 01.08 - Minuta do Contrato Administrativo | Documentação | Fechada | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 18/10/2023 10:37 h | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 18/10/2023 10:37 h |
| 3271 | 01.08 -Termo de Autuação + Termo de Autorização | Documentação | Fechada | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 18/10/2023 10:37 h | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 18/10/2023 10:37 h |
| 3270 | 01.07 - Análise de Viabilidade Administrativa e Institucional +Conrazão +Declaração de disponibilidade Orçamentária | Documentação | Fechada | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 18/10/2023 10:37 h | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 18/10/2023 10:37 h |
| 3269 | 01.06 - Termo de Justificativa de inexigibilidade de licitação | Documentação | Fechada | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 27/06/2023 14:35 h | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 27/06/2023 14:35 h |
| 3268 | 01.05 - Pesquisa de Preços | Documentação | Fechada | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 27/06/2023 14:34 h | 20/01/2023 | 23/01/2023 | 27/06/2023 14:34 h |
| 3267 | 01.04- Termo de Referência | Documentação | Fechada | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 27/06/2023 14:34 h | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 27/06/2023 14:34 h |
| 3266 | 01.03 – Mapa de Risco | Documentação | Fechada | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 27/06/2023 14:34 h | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 27/06/2023 14:34 h |
| 3265 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Fechada | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 27/06/2023 14:32 h | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 27/06/2023 14:32 h |
| 3264 | 01.FORMALIZAÇÃO DAS DEMANDAS + PAC+ CIÊNCIA DOS SERVIDORES | Documentação | Fechada | Normal | Marcos Antonio Batista dos Santos | 27/06/2023 14:31 h | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 27/06/2023 14:31 h |